

รายการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จำนวนงวดงานทั้งหมด ๕๒ งวด ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายการที่ ๑ งานอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน สูง ๔ ชั้น

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

๒) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เสียงประกาศ ปรับอากาศ และทำงานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้ง BUSWAY ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๔๕ % ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เสียงประกาศ ปรับอากาศ และทำงานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้ง BUSWAY ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานร้อยสาย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบ CCTV ระบบเสียงประกาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานร้อยสาย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบ CCTV ระบบเสียงประกาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานร้อยสาย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบ CCTV ระบบเสียงประกาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและ/หรือแก้ไขงานร้อยสาย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบ CCTV ระบบเสียงประกาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเดินท่อร้อยสาย และร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร บริเวณลานโถงกลางอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งสวิตช์เกียร์แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ (MDB EMDB DB EDB ADB DBLA) แล้วเสร็จ ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งสวิตซ์เกียร์แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ (MDB EMDB DB EDB ADB DBLA) แล้วเสร็จ ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งสวิตซ์เกียร์แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ (MDB EMDB DB EDB ADB DBLA) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งสวิตซ์แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ และบริเวณลานโถ่กลางอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประปา, Booster Pump พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump และ Jockey Pump พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานงานวางท่อระบบสุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ บริเวณลานโล่งกลางอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ท่อน้ำทิ้ง (ภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ท่อน้ำทิ้ง (ภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ ๘๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ท่อน้ำทิ้ง (ภายนอกอาคาร) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้ง หัวสปริงเกอร์ ตู้ดับเพลิง พร้อมถังดับเพลิงเคมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งระบบตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (So) บริเวณลานโถ่งกลางอาคาร แล้วเสร็จ ๔๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (So) บริเวณลานโถ่งกลางอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป, รางระบายน้ำ ฝาตะแกรง (ภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ ๔๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป, รางระบายน้ำ ฝาตะแกรง (ภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป, รางระบายน้ำ ฝาตะแกรง (ภายนอกอาคาร) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบแยกส่วน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบแยกส่วน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบแยกส่วน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ และงานติดตั้งท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้ง รางลิฟท์ ระบบลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้ง รางลิฟท์ ระบบลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์
แล้วเสร็จ ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบและแก้ไขงานติดตั้ง รางลิฟท์ ระบบลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังฉาบปูนและงานผนังเบาชั้นห้องภายใน พร้อมติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังฉาบปูนและงานผนังเบาชั้นห้องภายใน พร้อมติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังฉาบปูนและงานผนังเบาชั้นห้องภายใน พร้อมติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังฉาบปูนและงานผนังเบากันห้องภายใน พร้อมติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานกรุดกแต่งผิวผนัง งานปูนปั้นและงานบัวปูนปั้นรอบอาคาร ชั้นที่ ๑-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๗๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ ๑ และงานพื้นผิวทางเท้ารอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตกแต่งบันได ST๑ ,ST๒ ,ทางลาด ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตกแต่งบันได ST๓,ST๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตกแต่งบันได ST๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตกแต่งบันได ST๖,ST๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีภายนอก และอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบล่อฟ้า (ป้องกันฟ้าผ่า) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๖๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๖๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานป้ายประวัติอาคาร, ป้ายหน้าห้องและป้ายสัญลักษณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำเคาน์เตอร์รับ-ส่งหนังสือ/รับจ่าย ทำตู้ที่บพร้อมลิ้นชักฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำตู้ติดป้ายประกาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผ่าเก็บน้ำสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำบัวปูนปั้นเสาซุ้มเทียบรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้นรอบอาคาร, ปูนปั้นครึ่งหน้าต่าง และปูนปั้นผนังระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานช่องระบายอากาศใต้อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรางน้ำตันระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื่นกันซึมชนิดอคริลิกโพลีเมอร์เสริมใยแก้ว และกันซึมแบบทาปูนเคมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายการที่ ๒ งานผังบริเวณ

งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานดิน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับพื้นที่ งานถมดิน แล้วเสร็จ ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานดิน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับพื้นที่ งานถมดิน แล้วเสร็จ ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานดิน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับพื้นที่ งานถมดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถนน ค.ส.ล. งานบันไดบริเวณลานอนุสาวรีย์ และลานจอดรถ ค.ส.ล.
แล้วเสร็จ ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถนน ค.ส.ล. งานบันไดบริเวณลานอนุสาวรีย์ และลานจอดรถ ค.ส.ล.
แล้วเสร็จ ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถนน ค.ส.ล. งานบันไดบริเวณลานอนุสาวรีย์ และลานจอดรถ ค.ส.ล.
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานคันหิน ค.ส.ล. หล่อทับที่ แล้วเสร็จ ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างพื้นทางเท้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตกแต่งผิวพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานคั้นหิน ค.ส.ล. หล่อกับที่ ,งานพื้นทางเท้า ค.ส.ล. และงานตกแต่งผิวพื้นทางเท้า
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ท่อเมนประปา ท่อน้ำทิ้ง (ฝังบริเวณ) แล้วเสร็จ ๗๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูงจากการไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง งานโครงสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า บ่อพักสาย (ฝังบริเวณ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานร้อยสายไฟฟ้า (ฝังบริเวณ) แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานร้อยสายไฟฟ้า (ฝังบริเวณ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโคมไฟถนน โคมไฟสนาม พร้อมอุปกรณ์ (ฝังบริเวณ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๒๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑) งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๒๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานโคมไฟถนน, โคมไฟสนาม พร้อมอุปกรณ์ (ฝังบริเวณ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งทาสีภายในและภายนอก ของงานอาคารศาลากลาง ส่วนที่เหลือและในส่วนที่จะต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่าง ๆ ของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, ท่อเมนประปา, ท่อน้ำทิ้ง(ฝังบริเวณ) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดของงานอาคารศาลากลางและผังบริเวณ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
 - งานรื้อย้ายสำนักงานชั่วคราว และทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบประปา (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้
 - ส่งผลทดสอบวัสดุทั้งหมด, ส่งบัญชีการขออนุมัติวัสดุทั้งหมด อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภท ชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี(เบอร์ที่ใช้) ที่อยู่/ติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้บริการหลังการขาย พร้อมรวบรวมเอกสารรายละเอียดแคตตาล็อกต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด
 - แนบภาพถ่ายแสดงการทำงาน (ก่อนการดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ) พร้อมไฟล์ลงในแผ่น CD หรือ DVD จำนวน ๒ ชุด
 - ส่งแบบ As-Built Drawing กระดาษไข จำนวน ๑ ชุด และพิมพ์เขียวจำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์บรรจุลงใน Hard Drive จำนวน ๒ ชุด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


หมายเหตุ

- ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลัง หรือพร้อมกันที่หลายงวดได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดที่ ๑ ต้องส่งก่อนงวดอื่น ๆ และงวดสุดท้ายต้องส่งเป็นลำดับหลังสุด

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ ทาอุปรังค์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสัมพันธ์ โยสกุลศิริ)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวัชระ ภิระวงค์)

วิศวกรไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกิตินี โชคเกิด)

สถาปนิกปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอนก ใจหาญ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำนักงานจังหวัดลำพูน