

รายการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน
โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จำนวนงวดงานทั้งหมด ๙ งวด ระยะเวลาการก่อสร้างรวม ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒.๕๐ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๑

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๑ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๒๕ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๒

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๒ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๒ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๙.๗๕ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๓

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๓ ตามแบบรูปรายการ ได้จำนวนตามความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๘ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

๒๒ พฤศจิกายน ๕๖...   

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๒.๐๐ ของค่าจ้าง

รื้อช่วงที่ ๓

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๓ ตามแบบรูปรายการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑.๒๕ ของค่าจ้าง

รื้อช่วงที่ ๔

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รื้อช่วงที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรื้อและโครงสร้างรื้อช่วงที่ ๔ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๔ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ของค่าจ้าง

รื้อช่วงที่ ๕

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รื้อช่วงที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรื้อและโครงสร้างรื้อช่วงที่ ๕ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๕ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง

รื้อช่วงที่ ๖

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รื้อช่วงที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรื้อและโครงสร้างรื้อช่วงที่ ๖ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๖ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่


๘... งวดที่ ๘...

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒๕ ของค่าจ้าง
รั้วช่วงที่ ๗

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๗ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ของโครงการ โดยจัดทำเป็น กระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด
- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญา แบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษา แผนภูมิไดอะแกรม แสดงระบบท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) จำนวน ๓ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินตามงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือหลายงวดงานพร้อมกันโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวด หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ยกเว้นงวดสุดท้ายของโครงการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๐๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายจิรเดช วิจิตรจิโรจน์)

พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน