

รายการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จำนวนงวดงานทั้งหมด ๔ งวด ระยะเวลาการก่อสร้างรวม ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติตำแหน่งเจาะสำรวจดินและจัดส่งผลการเจาะสำรวจดิน ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒๕ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒๕ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานก่อสร้าง ฐานเสา HIGH MAST จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๒.๕๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งเสา HIGH MAST พร้อมอุปกรณ์ประกอบเสา HIGH MAST จำนวน ๒ ต้น
(ไม่นับรวมโคมไฟแสงสว่าง) ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๑.๒๕ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๓.๓๖ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งโคมไฟแสงสว่างบนเสา HIGH MAST ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานร้อยสายไฟฟ้า ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและ
รายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ของโครงการ โดยจัดทำเป็น
กระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด

- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญาแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษา แผนภูมิไดอะแกรมแสดงระบบท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) จำนวน ๓ ชุด

งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๒๔ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ชุดดินวางท่อร้อยสายไฟพร้อมถมกลับ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๒๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอิศรา สถาปัติย์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายณัฐวัฒน์ ไชยอินตะไพร)

พนักงานพิมพ์ ส ๓ สำนักงานจังหวัดลำพูน