

แบบรูปรายงานก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง
สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมป่าไม้ ที่กำหนดให้ผู้ใช้พื้นที่ต้องจัดทำหลักเขต หรือเครื่องหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกัน เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ประกาศไว้ในทุกด้านให้เห็นอย่างชัดเจน ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณโดยรอบ

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดลำพูน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/กรณีที่เกิด...

กรณีที่ยื่นข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสาขางานก่อสร้างทาง ชั้น ๕ ขึ้นไป

๓.๑๓ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เลขที่ ๐๔/๒๕๖๔

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากจังหวัดลำพูนให้เริ่มทำงาน

โดยจะสามารถดำเนินการตามโครงการ และจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและ ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จังหวัดขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง หากไม่ได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณจากสำนักงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่ได้รับอนุมัติให้ทำสัญญา โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ก็ได้

๖. การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒.๕๐ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๑

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๑ ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๑ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๒๕ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๒

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/- เสนอขออนุมัติ...

- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๒ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 - ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๒ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๙.๗๕ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๓

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 - ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๓ ตามแบบรูปรายการ ได้จำนวนตามความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๘ เมตร
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๒.๐๐ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๓

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๓ ตามแบบรูปรายการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑.๒๕ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๔

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รั้วช่วงที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรั้วและโครงสร้างรั้วช่วงที่ ๔ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรั้วช่วงที่ ๔ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ของค่าจ้าง

รั้วช่วงที่ ๕

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

/- จัดทำแผนก่อสร้าง...

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รื้อช่วงที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรื้อและโครงสร้างรื้อช่วงที่ ๕ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๕ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง

รื้อช่วงที่ ๖

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รื้อช่วงที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรื้อและโครงสร้างรื้อช่วงที่ ๖ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๖ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒๕ ของค่าจ้าง

รื้อช่วงที่ ๗

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง และสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง รื้อช่วงที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing แสดงระยะของแนวรื้อและโครงสร้างรื้อช่วงที่ ๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้างรื้อช่วงที่ ๗ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาได้ (งานอาคาร)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ และรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ของโครงการ โดยจัดทำเป็น กระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด

/- จัดส่งมอบแผ่น...

- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญาแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษาฯ แผนภูมิไดอะแกรมแสดงระบบท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) จำนวน ๓ ชุด
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ของโครงการ โดยจัดทำเป็นกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด
- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญาแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษาฯ แผนภูมิไดอะแกรมแสดงระบบท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) จำนวน ๓ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ จำนวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)


ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒๖,๑๔๓,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานให้ใช้งานได้ดีเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงาน

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิรเดช วิจิตรจิโรจน์)