

รายการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน
โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
บริเวณศูนย์ราชการ ถนนเชียงใหม่ลำปาง อ.เมือง จ.ลำพูน

จำนวนงวดงานทั้งหมด ๙ งวด ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอนุสาวรีย์ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ และหล่อคอนกรีตฐานรากแท่นอนุสาวรีย์ ถึงระดับทางเดินรอบอนุสาวรีย์แล้วเสร็จ ๙๐%
- เทพื้น ค.ส.ล. กระบะปลูกต้นไม้ระดับลานอเนกประสงค์แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตเสาและหล่อคอนกรีตฐานรากแท่นอนุสาวรีย์ ถึงระดับฐานอนุสาวรีย์แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานเทพื้น ค.ส.ล. ถึงระดับทางเดินรอบอนุสาวรีย์,ระดับฐานอนุสาวรีย์และพื้นรับกระบะต้นไม้ระดับทางเดินรอบอนุสาวรีย์แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานหล่อบันไดคอนกรีต แล้วเสร็จ ๙๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตเสาและหล่อคอนกรีตโครงสร้างแท่นอนุสาวรีย์ ถึงระดับประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานเทพื้น ค.ส.ล. ถึงระดับแท่นอนุสาวรีย์,ระดับวางพานพุ่มและระดับประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานก่ออิฐกระบะต้นไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานปูพื้นแกรนิตสีเทาพรมสารถีบริเวณ บันได ค.ส.ล. เติมแล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานปูพื้นกระเบื้องคอนกรีตผิวพรมระดับทางเดินรอบอนุสาวรีย์แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานปูพื้นและลูกตั้ง-ลูกนอนบันได แกรนิตสีเทาพ่นมสารคามทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานปูพื้นกรวดล้างและปิดผิวกรวดล้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานปิดผิวหินอ่อนแท่นอนุสาวรีย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานหล่อเสา ค.ส.ล. คาน ค.ส.ล. รับฉากหลังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานก่อฉาบผนังฉากหลังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานปิดผิวฉากหลังกระเบื้องโมเสคสีขาวและทาสีฉากหลังทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อพระบรมรูปปั้นหล่อทองเหลืองรมดำขนาด ๒ เท่าของพระองค์จริง
และนำมาประดิษฐาน ณ สถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความ
สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพิชิต อนุกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพงษ์เทพ มนัสตรง)

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชนันธร ทองพันธุ์)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน