

รายการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน

โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณระเบียงรอบอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จำนวนงวดงานทั้งหมด ๔ งวด ระยะเวลาการก่อสร้างรวม ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔.๕๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ

งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณระเบียงกันสาดอาคาร ชั้นที่ ๒ ตามแบบรูปรายการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔.๕๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณระเบียงกันสาดอาคาร ชั้นที่ ๓ ตามแบบรูปรายการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔.๕๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณระเบียงกันสาดอาคาร ชั้นที่ ๔ ตามแบบรูปรายการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๖.๕๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ของโครงการ โดยจัดทำเป็น กระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด
- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญา แบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและ บำรุงรักษาฯ แผนภูมิโต๊ะแกรมแสดงระบบท่อต่าง ๆ (ถ้ามี) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ ข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพ ทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) จำนวน ๓ ชุด


งานที่ปรับราคาได้

งานอาคาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๖.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ติดตั้งแผ่นกันนกบริเวณสันหลังคา ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๒๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ


(นายทศพล พรหมแปง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายธันธร ทองพันธุ์)

พนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายณัฐวัฒน์ ไชยอินตะไพโร)

พนักงานพิมพ์ ส ๓ สำนักงานจังหวัดลำพูน