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182,930,000            167,727,767 91.69             

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ (จ านวน 4 โครงการ)

       55,946,000     50,086,112.50

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียงและบริการ

1  โครงการล าพูนเมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์วิถี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง (4 กิจกรรม)

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน

         8,500,000       2,923,380.50

1.1  กิจกรรมส่งเสริมเสน่ห์เมืองเก่านครล าพูน          1,500,000 0 0

1.2  กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ของชาติพันธ์ุ (3 กิจกรรมย่อย)

         3,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 งานประเพณีสรงน  าพระธาติหริภุญชัย            800,000              800,000            100.00 24 เม.ย.67 - 10 มิ.ย. 67 แล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยท่ี 2 งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุในจังหวัดล าพูน          1,500,000       1,423,380.50              94.89 19 เม.ย.67 -15 มิ.ย. 67 แล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 งานประเพณีสลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก            700,000              700,000            100.00 5 ก.ย. 67 -  15 ต.ค.67 แล้วเสร็จ

1.3  กิจกรรมยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลส าคัญของโลก          1,000,000 0 0

1.4  กิจกรรมเทศกาลโคมล้านนาและโคมนานาชาติท่ีเมืองล าพูน          3,000,000 0 0

2  โครงการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ล าพูน เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

สร้างสรรค์ (1 กิจกรรม)

 สนง.ท่องเท่ียว

และกีฬา จ.ล าพูน

          2,900,000             2,836,000

2.1  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเท่ียวจังหวัด

ล าพูน (1 กิจกรรมย่อย)

          2,900,000

 2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงเทศกาลท่องเท่ียว

ท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน

       2,900,000          2,836,000             97.79 1 ก.ค.67 - 29 ก.ย.67  แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ 182,930,000 บาท

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

มีความประสงค์ยกเลิการด าเนินกิจกรรม

ดังกล่าว และคืนเงินงบประมาณ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

ยกเลิการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว และคืนเงิน

งบประมาณ

มีความประสงค์ยกเลิการด าเนินกิจกรรม

ดังกล่าว และคืนเงินงบประมาณ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

3  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว สาย ลพ.

2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

แขวงทางหลวง

ชนบทล าพูน

       25,000,000         24,890,000

 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.

2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

 ระหว่าง กม.32+440 - กม.37+000 ระยะทางรวม 4.560 กิโลเมตร

      25,000,000        24,890,000             99.56 14 มิ.ย.67 -  11 พ.ย.

67

 แล้วเสร็จ

4  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือสนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรมอัต

ลักษณ์วิถี และท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (1 กิจกรรม)

แขวงทางหลวง

ล าพูน

       19,546,000         19,436,732

 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน 

โดยการติดตั งป้ายแนะน าแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่-ล าปาง) ตอน

ควบคุม 0800 ตอนขุนตาน - อุโมงค์ ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา, อุโมงค์ , 

มะเขือแจ้, ป่าสัก, ศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูนระหว่าง กม.

500+307 - กม.540+981 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนลี  - เมือง

ล าพูน) ตอนควบคุม 0301 - 0304 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี  - ม่วงโตน - ท่าจักร - 

อุโมงค์ ต าบลอุโมงค์, เหมืองง่า, เมือง, ต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน, ต าบลป่าซาง, 

ม่วงน้อย , มะกอก, นครเจดีย์, น  าดิบ อ าเภอเมืองป่าซาง ต าบลเหล่ายาว, บ้านโฮ่ง

 , ป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง ต าบลศรีวิชัย, แม่ตืน, ป่าไผ่, ลี , ดงด า อ าเภอลี  จังหวัด

ล าพูนระหว่าง กม.122+398 - กม.261+095 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 116

 (ถนนป่าสัก-บ้านเรือน) ตอนควบคุม 0101 - 0102 ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง - 

บ้านเรือน พื นท่ี ต าบลป่าสัก, หนองหนาม , เหมืองจี  อ าเภอเมืองล าพูน ต าบลม่วง

น้อย, แม่แรง, บ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.

23+651 (เป็นแห่งๆ)

       19,546,000         19,436,732              99.44 9 ก.ค.67 -  5 ม.ค.68  แล้วเสร็จ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (จ านวน 3 โครงการ)

       28,000,000         27,808,700

ผลผลิต: โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

5  โครงการพัฒนาผ้าล าพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม) สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดล าพูน

          2,000,000             1,978,700

5.1  กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของผ้าล าพูน ศักยภาพของประกอบการ 

รวมถึงการถ่ายทอดเร่ืองราวของผ้าล าพูน

             700,000               680,000               97.14 16 ส.ค.67 -  15 ต.ค.67 แล้วเสร็จ

5.2  กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ส่งเสริมและเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์ผ้า

          1,300,000             1,298,700               99.90 2 ส.ค.67 -30 ธ.ค.67 แล้วเสร็จ

6  โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ และ SME จังหวัดล าพูน

สนง.อุตสาหกรรม

 จ.ล าพูน

         1,000,000              980,000

6.1  กิจกรรมพัฒนาและเช่ือมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ 

SME จังหวัดล าพูน

         1,000,000              980,000              98.00 14 มิ.ย.67 - 12 ต.ค.67  แล้วเสร็จ

7  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วย

ไซเหนือ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

แขวงทางหลวง

ชนบทล าพูน

       25,000,000         24,850,000

 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย 

ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อ าเภอเมือง

ล าพูน จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+900 ระยะทาง 4.900 

กิโลเมตร

       25,000,000         24,850,000              99.40 14 มิ.ย.67 -  11 พ.ย.

67

 แล้วเสร็จ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

 (4 โครงการ)

       35,998,400     35,646,338.75

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

8  โครงการปรับระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าล าไยให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความต้องการของตลาด เพ่ือความ

ย่ังยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม (5 กิจกรรม)

ส านักงานเกษตร

จังหวัดล าพูน

         3,440,800           3,440,750

8.1  กิจกรรมปรับระบบการผลิตสินค้าล าไย          2,219,000           2,219,000            100.00 2-17ก.ย.67 แล้วเสร็จ

8.2  กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร

สู่มาตรฐาน GAP

           184,800              184,800            100.00 2- 4 ก.พ. 67 แล้วเสร็จ

8.3  กิจกรรมรณรงค์การผลิตล าไยคุณภาพ            301,800              301,800            100.00 22 -27 มี.ค.67 แล้วเสร็จ

8.4  กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไย และสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า

           285,200              285,200            100.00 2 เม.ย.67 -       17 

เม.ย.67

แล้วเสร็จ

8.5  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

จังหวัดล าพูน

           450,000              449,950              99.99 31 พ.ค.67 -        8 

มิ.ย.67

แล้วเสร็จ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

9  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ของจังหวัดล าพูน (1 กิจกรรม)

ส านักงานจังหวัด

ล าพูน

           150,400               85,300

9.2  กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ินในการ

ขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567

           150,400               85,300              56.72 11-12 ก.ย. 67 แล้วเสร็จ

10  โครงการส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

เพ่ือลดต้นทุนการผลิต (3 กิจกรรม)

ส านักงานเกษตร

จังหวัดล าพูน

             407,200               393,988

10.1  กิจกรรมแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้แหนแดง            106,800              106,800            100.00 6 -10 มี.ค. 67 แล้วเสร็จ

10.2  กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิต

แหนแดงเพ่ือใช้ในการเกษตร

           240,400              240,400            100.00 6 -10 มี.ค. 67 แล้วเสร็จ

10.3  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้แหนแดงเพ่ือลดต้นทุนการผลิต              60,000               46,788              77.98 6 -10 มี.ค. 67 แล้วเสร็จ

11  โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน  าทั งระบบ

เพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน (3 กิจกรรม)

โครงการ

ชลประทานล าพูน

         32,000,000       31,726,300.75

11.1  กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน  าทั งระบบ

เพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน (3 กิจกรรม)

       32,000,000

 (1) กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน  าฝายดอยแช่ ระยะท่ี 2 โครงการเกษตร

แปลงใหญ่ล าไย ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน พร้อมอาคาร

ประกอบ

       12,000,000     11,759,461.34              98.00 มิ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 แล้วเสร็จ

 (2) กิจกรรมปรับปรุงระบบผันน  าอ่างเก็บน  าแม่เมย อ่างเก็บน  าห้วยหลวง

 (สถานีสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ความยาว 2.069 กิโลเมตร 

ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

       15,000,000     14,969,683.38              99.80 มิ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 แล้วเสร็จ

 (3) กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน  าฝายทุ่งกลาง ความยาว 1.00 กิโลเมตร 

ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

         5,000,000       4,997,156.03              99.94 มิ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 แล้วเสร็จ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(จ านวน 3 โครงการ)

       62,985,600         40,914,172

 ผลผลิต: โครงการพัฒนาด้านสังคม และผลผลิต : โครงการบริหาร

จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

12  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 

ONE จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 กิจกรรม)

ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ล าพูน

             692,200               639,220

12.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

พื นท่ีจังหวัดล าพูน

          692,200            639,220             92.35 ก.ค. - ก.ย. 67 แล้วเสร็จ

13  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

จังหวัดล าพูน ปี 2567 (3 กิจกรรม)

สนง.ทสจ.พูน          25,272,400        13,386,065

13.1  กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไก

การส่ือสาร (4 กิจกรรมย่อย)
          578,000

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการส่ือสารนโยบายให้แก่กลุ่มบุคคลเส่ียงในการ

เข้าป่า ล่าสัตว์ หาของป่า "จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน" (จ านวน 

8 ครั งๆละ 1 วันๆละ 60 คน)

          134,400            134,400           100.00

27 มี.ค.67 - 26 เม.ย.67

แล้วเสร็จ

(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการลดปริมาณเชื อเพลิง สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

ให้แก่ชุมชนในพื นท่ีเส่ียง (จ านวน 8 ครั งๆละ 1 วันๆละ 60 คน)

          198,400            198,400           100.00
27 มี.ค.67 - 26 เม.ย.67

แล้วเสร็จ

(3) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเช่ือใน

การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน กับธรรมชาติ(บวชป่า และพิธีสาปแช่งคน

เผาป่า) (จ านวน 2 ครั งๆละ 80 คน)

            45,200              45,200           100.00

27 มี.ค.67 - 26 เม.ย.67

แล้วเสร็จ

(4) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณเชื อเพลิง "ชิงเก็บ ลด

เผา" จังหวัดล าพูน

          200,000            200,000           100.00 27 มี.ค.67 -     26 

เม.ย.67

แล้วเสร็จ

13.2  กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าใน

พื นท่ีเส่ียง

      24,694,400
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

13.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการปรับเปล่ียนแนวคิดอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติสู่ชุมชน เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดไฟในพื นท่ีเส่ียง (จ านวน 

8 ครั งๆ ละ 2 วันๆละ 60 คน)

          639,000

(1) อ าเภอเมืองล าพูน อ.เมืองล าพูน             79,875              79,840             99.96 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(2) อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง             79,875              32,375             40.53 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(3) อ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา             79,875              79,875           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(4) อ าเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง             79,875              79,375             99.37 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(5) อ าเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ             79,875              79,875           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(6) อ าเภอลี อ.ลี           159,750              59,950             37.53 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(7) อ าเภอป่าซาง อ.ป่าซาง             79,875              32,375             40.53 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

13.2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื นท่ีเส่ียง (ครั งท่ี 1 จ านวน 8,514,000 

บาท

       8,514,000          8,514,000

(1) อ าเภอเมืองล าพูน จ านวน 90 คนๆ ละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.เมืองล าพูน        1,161,000          1,161,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(2) อ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 90 คนๆ ละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.ทุ่งหัวช้าง        1,161,000          1,161,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

(3) อ าเภอแม่ทา จ านวน 100 คนๆ ละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.แม่ทา        1,290,000          1,290,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(4) อ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 100 คนๆ ละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.บ้านโฮ่ง        1,290,000          1,290,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(5) อ าเภอบ้านธิ จ านวน 90 คนๆ ละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.บ้านธิ        1,161,000          1,161,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(6) อ าเภอลี  จ านวน 130 คนๆ ละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.ลี        1,677,000          1,677,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

(7) อ าเภอป่าซาง จ านวน 60 คนๆละ 43 วันๆ ละ 300 บาท อ.ป่าซาง           774,000            774,000           100.00 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ

13.2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื นท่ีเส่ียง (ครั งท่ี 2 จ านวน 9,373,400 

บาท

       9,373,400          3,850,400

(1) อ าเภอเมืองล าพูน จ านวน 90 คนๆ ละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และ

ค่าวัสดุส านักงาน 9,500 บาท

อ.เมืองล าพูน        1,278,500            495,500             38.76
2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

แล้วเสร็จ

(2) อ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 90 คนๆ ละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และค่า

วัสดุส านักงาน 9,500 บาท

อ.ทุ่งหัวช้าง        1,278,500            495,500             38.76
2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

แล้วเสร็จ

(3) อ าเภอแม่ทา จ านวน 100 คนๆ ละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และค่า

วัสดุส านักงาน 9,500 บาท

อ.แม่ทา        1,419,500            579,500             40.82
2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

แล้วเสร็จ

(4) อ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 100 คนๆ ละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และค่า

วัสดุส านักงาน 9,500 บาท

อ.บ้านโฮ่ง        1,419,500            549,500             38.71
2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

แล้วเสร็จ

(5) อ าเภอบ้านธิ จ านวน 90 คนๆ ละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และค่า

วัสดุส านักงาน 9,500 บาท

อ.บ้านธิ        1,278,500            684,500             53.54 2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 แล้วเสร็จ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

(6) อ าเภอลี  จ านวน 130 คนๆ ละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และค่าวัสดุ

ส านักงาน 9,500 บาท

อ.ลี        1,843,400            712,400             38.65
2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

แล้วเสร็จ

(7) อ าเภอป่าซาง จ านวน 60 คนๆละ 47 วันๆ ละ 300 บาท และค่า

วัสดุส านักงาน 9,500 บาท

อ.ป่าซาง           855,500            333,500             38.98
2 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

แล้วเสร็จ

7.2.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพื นท่ี (จัดท าแนวกันไฟ จ านวน 

1,200 กิโลเมตร

สนง.ทสจ.ลพ.        6,168,000

14  	โครงการล าพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน (1 กิจกรรม)

       28,021,000         26,888,887

14.1  กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทาง

ถนน โดยการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว 

ความสูง 9.00 ม. (4 กิจกรรมย่อย)

 แขวงทางหลวง

ล าพูน

      28,021,000

 (1) กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - 

อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.507+000 (เป็นช่วงๆ) อ.แม่ทา จ.

ล าพูน

         3,021,000           2,969,970              98.31 18 มิ.ย.67 -      16 

ก.ย.67
แล้วเสร็จ

 (2) กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0302 ตอน ลี  - ม่วงโตน 

ระหว่าง กม.145+891 - กม.212+424 (เป็นช่วงๆ) อ.ลี  อ.บ้านโฮ่ง จ.

ล าพูน

         5,000,000           4,993,200              99.86 25 มิ.ย.67 -       23 

ก.ย.67
แล้วเสร็จ

 (3) กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกัน และแก้ไขอุบัติภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ทา - ท่า

จักร ระหว่าง กม.10+000 - กม.33+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทาสบเส้า 

ต าบลทาทุ่งหลวง ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา, ต าบลเหมืองจี  ต าบล

บ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

         5,000,000           4,994,000              99.88 25 มิ.ย.67 -23 ก.ย.67 แล้วเสร็จ

ขอคืนงบประมาณโครงการดังกล่าว เน่ืองจากในคราวการประชุมหารือเนวทางด าเนินฯ

 วิเคราะห์สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า รวมทั งขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างฯ เม่ือวันท่ี 9 

เม.ย.67 ณ ห้องประชุมส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.ล าพูน มี

ข้อสรุปว่าการจัดจ้างท าแนวกันไฟ ไม่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เน่ืองจากพื นท่ีเป้าหมายส่วนใหญ่ได้เกิดไฟป่าขึ นแล้ว ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ลพ 

0014.2/1179 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2567
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

 (4) กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ป่าสัก

 - สะปุ๋ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.4+900 - กม.23+651 (เป็นช่วงๆ) 

อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

         5,000,000       4,957,217.20              99.14 27 มิ.ย.67 - 25 ก.ย.67 แล้วเสร็จ

 (5) กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่อาว-

ดอนมูล ระหว่าง กม.0+000-กม.73+300 (เป็นช่วงๆ), กม.111+000-

กม.118+550 (เป็นช่วงๆ)

         5,000,000           4,574,800              91.50 9 ก.ค.67 - 5 ม.ค.68 แล้วเสร็จ

 (6) กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0100 ตอนสันป่าฝ้าย-

ห้วยไซ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+300 (เป็นช่วงๆ)

         5,000,000           4,399,700              87.99 26 มิ.ย.67 -       24 

ก.ย.67
แล้วเสร็จ

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000         8,842,639.03      98.25              1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 67

โครงการด้านการท่องเท่ียวและบริการ

1 โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ : 

Lamphun Sport Tourism Wellness Thailand จ านวน 3 กิจกรรม

ส านักงานการ

ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดล าพูน

       4,000,000

    1.1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่องเท่ียวชุมชน 

(Lamphun Story Telling)

       2,000,000 9 ต.ค.67 -  29 ม.ค.68  แล้วเสร็จ

    1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬา งบประมาณ 500,000 บาท

          500,000            500,000           100.00 24 ก.ย.67 - 23 พ.ย.67  แล้วเสร็จ

    1.3 กิจกรรมการจัดการแข่งขันว่ิงตามภูมิประเทศจังหวัดล าพูน 

(Lamphun  Trail running) งบประมาณ 1,500,000 บาท

       1,500,000          1,498,000             99.87 11 ต.ค. 67 -  8 ก.พ.68  แล้วเสร็จ
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย    

  30 ก.ย.67

 ร้อยละการ

เบิกจ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ

ท่ี

 โครงการ หน่วยด าเนินการ 

2 โครงการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ล าพูน เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

สร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาล

ท่องเท่ียว จังหวัดล าพูน กิจกรรมการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เทศกาลการ

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน (ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดท าคลิป

ไฮไลท์แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน พร้อม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวผ่านจอดิจิทัลภายในสนามบิน และ

ระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ)

ส านักงานการ

ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดล าพูน

          687,000            685,000             99.71  แล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

3 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือความย่ังยืนทางอาชีพ 

กิจกรรม   ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือความย่ังยืนทางอาชีพ

ศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนา

อาชีพ

การเกษตร

จังหวัดล าพูน 

          192,100            187,300             97.50  แล้วเสร็จ

โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีปลอดภัยน่าอยู่ 

กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าลี  บ้านศรีลาภรณ์ หมู่ท่ี 7 

ต าบลศรีเตี ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ความยาวไม่น้อยกว่า 350 

เมตร

ส านักงานโยธาธิ

การและผังเมือง

จังหวัดล าพูน

      14,000,000          1,559,505             11.14 7 พ.ย.67 -   4 ส.ค.68  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

4 โครงการ 18,879,100       4,429,805          


