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สรุปภาพรวมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 
โดย ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กรมชลประทาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ 
1.1 ผลลัพธ ์: การบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

 ผลผลิตการจัดการน  าชลประทาน  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื นที่

ชลประทานสามารถได้รับน  าอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
และการบริหารจัดการน  า 

 
- จ านวนพื นที่ชลประทานที่บริหาร

จัดการน  า จ านวน 24.78 ล้านไร่ 

 
จ านวนพื นที่ชลประทานที่บริหาร

จัดการน  า จ านวน 28.15 ล้านไร่ 
-พื นที่ส่งน  าฤดูฝน 19.77 ล้านไร่ 
-พื นที่ส่งน  าฤดูแล้ง 8.38 ล้านไร่ 

 ผลผลิตการจัดหาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่
ชลประทาน  

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
การขาดแคลนน  าของประชาชน ส าหรับใช้ท า
การเกษตรและอุปโภค – บริโภค ท าให้เกษตรกร
ได้รับน  าอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  โดยการก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน  า
และระบบส่งน  าขนาดเล็กในพื นที่ชุมชน/ชนบท 
ตลอดจนท าการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และจัดหา
ที่ดิน 

 
 
- จ านวนพื นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ น 

จ านวน 309,475 ไร่ 
- จ านวนปริมาณเก็บกักน  าที่เพิ่มขึ น 

จ านวน 135.65 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

- จ า นวนพื นที่ ชลประทานที่
เพิ่มขึ น จ านวน 300,357 ไร่ 
- จ านวนปริมาณเก็บกักน  าที่

เพิ่มขึ น จ านวน 135.65 ล้าน ลบ.ม. 

 ผลผลิตการสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่
ใน เขตพื นที่ โครงการหลวงและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริได้รับน  าอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน  าและบริหารจัดการ
น  า 

 
 
- ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถ

ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 
80)  

 
 

- ร้อยละของศูนย์/โครงการที่
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.40 

 ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน  า 
 วัตถุประสงค์  เพื่ อให้ เกษตรกรได้รับการ

บรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดย
การปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการ
พัฒนาระบบระบายน  า 

 

 
- จ านวนพื นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน 

0.42 ล้านไร่ 

 
- จ าน วนพื นที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์ 
จ านวน 0.42 ล้านไร่ 

1. โครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

วัตถุประสงค์   เพื่ อ เพิ่ มพื นที่ ชลประทาน 
73,980 ไร่ มีน  าส าหรับการอุปโภค – บริโภค และ
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื นที่ให้ราษฎร มี
น  าเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 

 

 
 
- เพิ่มพื นท่ีชลประทาน 73,980 ไร่  

 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

แบบฟอร์มที่ 2 
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วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผน
ระยะที่ 2)  
วัตถุประสงค์  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน  าหลาก
และการระบายน  า เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื นที่
ตัวเมืองจันทบุรีอย่างมีประสิทธิผล 

-เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน  าบางส่วนส าหรับ
การเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณพื นท่ีโครงการ  

-เพื่อป้องกันการรุกล  าของน  าเค็มเข้ามาใน
บริเวณพื นท่ีโครงการทางด้านคลองอ่าง ,คลองสระ
บาป และคลองข่าในช่วงฤดูแล้ง 

 

 

 

-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการน  าหลากและการระบายน  า เพื่อ
การบรรเทาอุทกภัยในพื นที่ตั ว เมือง
จันทบุรีอย่างมีประสิทธิผล 

-สามารถเก็บกักน  าบางส่วนส าหรับ
การเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณพื นที่
โครงการ  

-สามารถป้องกันการรุกล  าของน  าเคม็
เข้ามาในบริเวณพื นที่โครงการทางด้าน
คลองอ่าง ,คลองสระบาป และคลองข่า
ในช่วงฤดูแล้ง 

 
 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการเขื่อนทดน  าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน  าในลุ่ม

น  าน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุม
พื นที่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ และบางส่วนของจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 
481,400 ไร่ (พัฒนาพื นที่เกษตรน  าฝนที่มีศักยภาพ
ให้เป็นพื นที่ชลประทาน ประมาณ 304,000 ไร่ ส่ง
น  าสนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน  าจากเดิม
โดยการสูบน  าด้วยไฟฟ้าเปน็ระบบสง่น  าด้วยแรงโนม้
ถ่วง ประมาณ 134,800 ไร่ และพื นที่โครงการ
ชลประทานน  าริด จังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ 
42,600 ไร่) 

 
- เพิ่มพื นท่ีชลประทาน 481,400 ไร่  

 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. โครงการอ่างเก็บน  าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน  าต้นทุนและเพิ่ม

พื นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้
เป็นแหล่งน  าด้านการอุปโภค – บริโภค อุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพื นที่ชุมชนและเกษตรกรรม 

 
- เพิ่มพื นท่ีชลประทาน 44,000 ไร่ 
- ปริมาณเก็บกักน  าที่เพิ่มขึ น จ านวน 

98 ล้าน ลบ.ม.  

 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดปราจีนบุรี  

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแหล่งน  าต้นทุนและ
เพิ่มพื นท่ีชลประทาน ในเขตอ าเภอนาดี และอ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยใน
พื นที่ลุ่มน  าปราจีนบุรีและลุ่มน  าสาขา ในเขตพื นที่
อ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน  าด้านการอุปโภค – 
บริ โภค และการประปา และรักษาระบบนิ เวศ 
ผลักดันน  าเค็มและน  าเน่าเสียในแม่น  าปราจีนบุรีและ
แม่น  าบางปะกง 

 
 
- ปริมาณเก็บกักน  าที่เพิ่มขึ น จ านวน 

295 ล้าน ลบ.ม.  

 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
6. โครงการอ่างเก็บน  ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแหล่งน  าส าหรับการ
เพาะปลูกและปศุสัตว์เขตอ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี แหล่งน  าเสริมส าหรับการเพาะปลูกในพื นที่
โครงการสูบน  าแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ในช่วงฤดูแล้ง และแหล่งน  าส าหรับการอุปโภค -
อุปโภคของราษฎรในอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

 

 
- พื นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ น จ านวน 

25,500 ไร่  
- ปริมาณเก็บกักน  าที่เพิ่มขึ น จ านวน 

61  ล้าน ลบ.ม.  

 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยน  ารีอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์  

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนน  าเพื่อการเกษตรและอุปโภค – อุปโภคของ
ราษฎร ที่อพยพจากบริเวณพื นที่ถูกน  าท่วมเหนือ
เขื่อนสิริกิติ์ 

 
 
- ปริมาณเก็บกักน  าที่เพิ่มขึ น จ านวน 

73.70  ล้าน ลบ.ม.  

 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

8. โครงการเพิ่มปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนแม่ก
วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  
วัตถุประสงค์  

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าต้นทุนของ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 

- เพื่ อตอบสนองความต้องการใ ช้น  า เพื่ อ
การเกษตรของโครงการ ส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ก
วงอุดมธารา 

- เพื่อสนองความต้องการในการใช้น  า ด้าน
อุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ใน
พื นที่อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสัน
ทราย และอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ล าพูน 

- เพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน  า 
- เพื่อช่วยเหลือพื นที่การเกษตรของโครงการส่ง

น  าและบ ารุงรักษาแม่แตงในฤดูแล้ง 

 
 
 

- จ านวนปริมาณเก็บกักน  าที่เพิ่มขึ น 
จ านวน 160 ล้าน ลบ.ม.  

- พื นที่ชลประทานโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาแม่กวงอุดมธาราในฤดูแล้ง 
เพิ่มขึ น จ านวน 59,069 ไร่  

- สนับสนุนน  าเพื่อ อุปโภค – บริโภค 
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ในเขต
พื นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน 
เพิ่มปีละ 36.68 ล้าน ลบ.ม.  

- มีปริ มาณน  าที่ ไหลผ่ านท้ายน  า 
เพิ่มขึ น    ปีละ 12.80 ล้าน ลบ.ม.  

- พื นที่การเกษตรของโครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาแม่แตงในฤดูแล้ง  เพิ่มขึ น 
จ านวน 14,550 ไร่  

 
 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9. โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะ
ที่ 2) จังหวัดสงขลา  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บ
กักน  าไว้ส าหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิต
น  าประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภค อุตสาหกรรม 
สนองความต้องการใช้น  าในด้านต่างๆ ในเขตจังหวัด
สงขลาที่ก าลังขยายตัวขึ น 

 
 

-ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน  าของคลองระบายน  า ร.1 จาก
เดิม465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้
ระบายน  าได้ไม่น้อยกว่า1,200ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที และลดระดับความเสยีหาย
จากอุทกภัยช่วงฤดูฝนในพื นที่เศรษฐกิจ
ของอ าเภอหาดใหญ่และพื นที่ใกล้เคียง 
รวมถึงเป็นแหล่งเก็บกักน  าส ารองในช่วง
ฤดูแล้ง ประมาณ 5.0 ล้านลูกบาศก์เมตร
(อยู่ระหว่างด าเนินการ ) 

 

 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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1.2  ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั นสุดท้ายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั งในเชงิบวกและเชิงลบ รวมทั ง

ผลกระทบท่ีไมค่าดหมายหลังจากโครงแล้วเสรจ็ (Side effect) 

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ - การกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

- การจ้างแรงงาน 
 

 ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม - ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานที่อ่ืน 
- ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - งานก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้าและคลองระบายน ้า 
สามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ น 
- งานขุดลอกที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในพื นที่ ในด้านการเก็บกักน ้าได้
มากขึ น ท้าให้การระบายน ้าได้ดีในกรณีเกิดอุทกภัย 
- สภาพสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริ เวณรอบ  ๆ
โครงการดีขึ น ขึ น และเพิ่มพื นที่ชุ่มน  าบริเวณรอบ  ๆอ่าง
เก็บน  า 

- เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย (สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้) 
- มลภาวะทางเสียงและอากาศ (สามารถควบคุมได้) 
 

 ผลกระทบด้านอื่น ๆ  (ระบุ) -เป็นสถานท่ีนันทนาการพักผ่อนท่องเที่ยว  - การเกิดอุทกภัย น  าท่วม ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
- ผู้รับจ้างน้าเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผน 
- เกิดภาวะฝนแล้ง ท าให้ปริมาณน  าต้นทุนไม่เพียงพอ 

 

1.3 ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

การใช้
ประโยชน์ตรง

ตาม
วัตถุประสงค ์

แผนการบ ารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิต 
ที่ระบุไว้ในอดีต 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชนจ์ากผลผลิตในปัจจุบนั 

ระดับ 
ความเหมาะสม ข้อค้นพบ 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 
 ผลผลติ : การจัดการน  า

ชลประทาน 
/  /  ดีมาก  

 ผลผลติ : การสนับสนุน
โครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

/  /  ดีมาก  

 ผลผลติ : การจัดหาแหล่งน  า
และเพิ่มพื นท่ีชลประทาน 

/  /  ดีมาก  

วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  

 ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ นไป     
 ดี      = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ  71-80  
 พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70  
 ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  

(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ : - 
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ผลผลิต 
ของโครงการ 

การใชป้ระโยชน์
ตรงตาม

วัตถุประสงค ์

แผนการบ ารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิต 
ที่ระบุไว้ในอดีต 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชนจ์ากผลผลิตในปัจจุบนั 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี ระดับ 
ความเหมาะสม ข้อค้นพบ 

 ผลผลติ : การป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน  า 

/  /    

1. โครงการพัฒนาลุม่น  าตาป-ี 
พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
จันทบุรี (แผนระยะที่ 2) 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการเขื่อนทดน  าผาจุก 
จังหวัดอุตรดติถ ์

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. โครงการอ่างเก็บน  าคลอง
หลวง จังหวัดชลบุร ี

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. โครงการห้วยโสมงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวดั
ปราจีนบุร ี

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. โครงการอ่างเก็บน  ามวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุร ี

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยน  ารี
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

8. โครงการเพิ่มปริมาณน  าใน
อ่างเก็บน  าเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม ่

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9. โครงการบรรเทาอุทกภัย
อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) 
จังหวัดสงขลา 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 

     ภาพรวม  
 
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม : 

 ดีมาก  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพท่ีดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม      ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 

 ดี  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันแต่ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย 

 พอใช้  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นในอดีตแต่ไม่ต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการด าเนินงานตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้     
พบข้อสังเกตหลายประการ 

 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั น
ได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบ ารุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ควรน าไปปรับปรุง 
 
 
 

2. ประสิทธิภาพของโครงการ 

2.1 ผลผลิต : การบรรลเุป้าหมายตามตัวชี วัดผลผลติการให้บริการ/การด าเนินงานตามทีไ่ด้ก าหนดไว ้
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลผลิต ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

กรมชลประทาน 

   ด้าเนินการบริหารจัดการน ้าในพื นที่
ชลประทาน 

- จ้านวนพื นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน ้า 
24.78 ล้านไร่ 

- พื นที่ชลประทานที่บริหารการ 
ส่งน ้า 28.15 ล้านไร่ แบ่งเป็น 
  1) พื นที่ส่งน ้าฤดูฝน 19.77 ล้านไร่ 
  2) พื นที่ส่งน ้าฤดูแล้ง 8.38 ล้านไร่ 

   ด้าเนินการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิม
พื นที่ชลประทาน 
 

- จ้านวนโครงการขนาดกลางที่ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 19 โครงการ 

- มีโครงการขนาดกลางแล้วเสร็จ 13 
โครงการ 

- จ้านวนแหล่งน ้าชุมชน/ชนบทที่เพ่ิมขึ น 
173 โครงการ 

- แหล่งน ้าชุมชน/ชนบทเพ่ิมขึ น 
173 โครงการ 

- จ้านวนปริมาณเก็บกักท่ีเพ่ิมขึ น 135.65 
ล้าน ลบ.ม. 

- จ้านวนแหล่งน ้ามีปริมาณเก็บกัก 
เพ่ิมขึ น 135.65 ล้าน ลบ.ม. 

- จ้านวนพื นที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ น 309,475 ไร่ - มีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น จ้านวน 
300,357 ไร่ 

   ด้ า เนิ นการสนั บสนุ นแหล่ งน ้ า
โครงการ พัฒนาอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ  

- จ้านวนแหล่งน ้าที่สนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ แล้วเสร็จ จ้านวน 
87 โครงการ 

- จ้านวนแหล่งน ้าที่สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ แล้วเสร็จ 
จ้านวน 83 โครงการ 

   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้าให้กับพื นที่การเกษตรและพื นที่
เศรษฐกิจ 

- จ้านวนพื นที่ท่ีได้รับประโยชน์ จ้านวน 0.42 
ล้านไร่ 

- มีพื นที่ที่ได้รับประโยชน์ จ้านวน 
0.42 ล้านไร่ 

1. โครงการพัฒนาลุ่มน ้าตาปี- พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี 2552 – 2564) 

เป้าหมาย 
1. ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า MC1 
พร้อมอาคารประกอบ 
2. งานคลองระบายน ้าและอาคาร
ประกอบระยะที่ 1 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 
2555 ไม่สามารถเข้าด้าเนินการใดๆ 
ในพื นที่ได้ เนื่องจากราษฎรในพื นที่
คัดค้านการด้าเนินการของโครงการ
พัฒนาลุ่มน ้าตาปี-พุมดวง ท้าให้กรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลผลิต ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

ชลประทานต้องใช้วิธีการจัดหาที่ดิน
โดยการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน 

ปี 2556 : ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า 
MC1 พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 2.75 
           : คลองระบายน ้าและอาคาร
ประกอบระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
4.79 

 

ปี 2557 : ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า 
MC1 พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 7.09 
            : คลองระบายน ้าและอาคาร
ประกอบระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
14.69 
 
 
ปี 2558  : ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า 
MC1 พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 16.49 
            : คลองระบายน ้าและอาคาร
ประกอบระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
25.14 
ปี 2559  : ระบบสูบน้้าและระบบส่งน้้า 
MC1 พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 19.62 
            : คลองระบายน้้าและอาคาร
ประกอบระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
46.26 

 

 

 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบสูบน ้า
และระบบส่งน ้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ  
ร้อยละ 2.75 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง
ระบายน ้าและอาคารประกอบ ระยะที่  1  
ร้อยละ 4.79 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบสูบน ้า
และระบบส่งน ้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ 
ร้อยละ 7.09 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง
ระบายน ้ าและอาคารประกอบ ระยะที่  1  
ร้อยละ 14.69 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบสูบน ้า
และระบบส่งน ้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ 
ร้อยละ 16.49 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง
ระบายน ้าและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ร้อยละ 
25.14 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
สูบน้้าและระบบส่งน้้า MC1 พร้อมอาคาร
ประกอบ ร้อยละ 19.62 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง 
ระบายน้้าและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ร้อยละ 
46.26 

 

 

 
 
 
- ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า MC1 
พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม 
1.57 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 1.18 
- คลองระบายน ้าและอาคารประกอบ 
ระยะที่ 1 ร้อยละสะสม 4.79 
 
 
- ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้ า MC1 
พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 6.62  
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.47 
- คลองระบายน ้าและอาคารประกอบ 
ระยะที่ 1 ร้อยละสะสม 14.69 
 
 
- ระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า MC1 
พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม 
16.49 
- คลองระบายน ้าและอาคารประกอบ 
ระยะที่ 1 ร้อยละสะสม 25.14 
 
- ระบบสูบน้้า และระบบส่งน้้า MC1 
พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม 
19.62 
- คลองระบายน้้าและอาคารประกอบ 
ระยะที่ 1 ร้อยละสะสม 46.26 

 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 53.83 

   ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งโครงการ ร้อยละ 49.53 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 
4.30 
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2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี  
(แผนระยะที่ 2) (ป ี2552 – 2560) 

เป้าหมาย 
1. ขุดคลองผันน ้าสถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 
2. ขุดคลองผันน ้าสถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 
2553 ไม่มีผลการด้าเนินงานเนื่องจาก
ยังไม่เริ่มการก่อสร้าง 

ปี 2554 : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
3.79 
              : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้ าและประตูระบายน ้ าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 6.39 
 
ปี 2555 : ขุดคลองผันน ้าสถานีสูบน ้า 
และประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 16.04 
              : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
25.38 

 
ปี 2556 : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
32.66 
              : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ร้อยละ 3.79 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ 6.39 
 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ร้อยละ 16.04 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ 25.38 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ร้อยละ 32.66 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ 63.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละสะสม 3.79 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละสะสม 6.39 
 
 
 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละสะสม 16.04 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละสะสม 25.38 

 

- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละสะสม 32.66 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละสะสม 63.24 
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63.24 
 
ปี 2557 : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
59.50 
            : ขุดคลองผันน ้าสถานี 
สูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
88.20 
 
ปี 2558 : ขุดคลองผันน ้าสถานีสูบ
น ้าและประตูระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
73.84 
            : ขุดคลองผันน ้าสถานีสูบน ้า
และประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 93.84 

 
ปี 2559 : ขุดคลองผันน้้าสถานี 
สูบน้้าและประตูระบายน้้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 
100.0 
            : ขุดคลองผันน้้าสถานีสูบ
น้้าและประตูระบายน้้าพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ
100.0 

 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ร้อยละ 59.50 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ 88.20 

 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ร้อยละ 73.84 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน ้า สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ 93.84 

 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน้้า สถานีสูบน้้าและประตูระบายน้้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที ่1 ร้อยละ 100.0 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานขุดคลอง
ผันน้้า สถานีสูบน้้าและประตูระบายน้้าพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ 100.0 

 

 

- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละสะสม 59.50 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละสะสม 88.20 

 

 

- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละสะสม 73.84 
- ขุดคลองผันน ้า สถานีสูบน ้าและ
ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละสะสม 93.84 

 
 
- ขุดคลองผันน้้า สถานีสูบน้้าและ
ประตูระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละสะสม 100.00 
- ขุดคลองผันน้้า สถานีสูบน้้าและ
ประตูระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละสะสม 100.00 

   คลองผันน้้าภักดีร้าไพสามารถผัน
และระบายน้้าจากแม่น้้าจันทบุรีลงสู่
ทะเลได้มากกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัย
ในเขตพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีในระดับ
เดียวกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ.2542 ที่สร้างความเสียหาย
มูลค่ารวม 2,118.67 ล้านบาท 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 97.42 
ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน

ทั้งโครงการ สามารถด้าเนินการได้
ตามเป้าหมายท่ีก้าหนด  
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3. โครงการเขื่อนทดน ้าผาจุก จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ปี 2553 – 2566) 
เป้าหมาย 
1. ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อม
อาคารประกอบ ส่วนที่ 1 
2. ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อม
อาคารประกอบ 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2555 ไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการเตรียมงานเบื องต้น  
 
ปี 2556 : ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา 
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 0.65 
            : ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 
0.00 

 
ปี 2557 : ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา 
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 36.46 
            : ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 
0.00 

 
 

ปี 2558 : ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา 
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 40.45 
            : ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 
0.36 

 

 

ปี 2559 : ระบบส่งน้้าสายใหญ่ฝั่ง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ 
ส่วนที ่1 ร้อยละ 0.65 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ  
ร้อยละ 0.00 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ 
ส่วนที ่1 ร้อยละ 36.46 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ  
ร้อยละ 0.00 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ  
ส่วนที ่1 ร้อยละสะสม 40.45 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ 
ร้อยละสะสม 0.36 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาฯ พร้อม
อาคารประกอบ ส่วนที่ 1 และระบบส่ง
น ้ าสายใหญ่ฝั่ งซ้ ายฯ พร้อมอาคาร
ประกอบ อยู่ระหว่างการเตรียมงาน
เบื องต้น ซึ่งยังไม่มีผลงานการด้าเนินการ 

 
 
- ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาฯ พร้อม
อาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ร้อยละ
สะสม 0.26 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 36.20 
- ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายฯ พร้อม
อาคารประกอบ อยู่ระหว่างการเตรียม
งานเบื องต้นซึ่งยังไม่มีผลงานการ
ด้าเนินการ 
 
- ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาฯ พร้อม
อาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ร้อยละสะสม 
0.26 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 40.19 
- ระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายฯ พร้อม
อาคารประกอบ ร้อยละสะสม 0.12 
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.24 
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ขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 17.52 
            : ระบบส่งน้้าสายใหญ่ฝั่ง
ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 9.82 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ 
ส่วนที ่1 ร้อยละ 17.52 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ 
ร้อยละ 9.82 

- ระบบส่ งน้้ าสายใหญ่ฝั่ งขวาฯ 
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ร้อยละ
สะสม 0.28 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 17.24 
- ระบบส่งน้้ าสายใหญ่ฝั่ งซ้ายฯ 
พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม 
4.56 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 5.26 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 51.18 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งโครงการ ร้อยละ 12.23 ซึ่งต่้า
กว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น 
ร้อยละ 38.95 

4. โครงการอ่างเก็บน ้าคลองหลวง 
จังหวัดชลบุรี (ป ี2553 – 2562) 
เป้าหมาย 

- คลองส่งน ้าและคลองระบายน ้า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2556 ไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจาก
ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง 
 
ปี 2557 : คลองส่งน ้าและคลองระบายน ้า  
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา แล้วเสร็จ 
ร้อยละ62.19 

 

ปี 2558 : คลองส่งน ้าและคลองระบายน ้า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 10.14 

 

 

 
ปี 2559 : คลองส่งน้้าและคลอง
ระบายน้้า พร้อมอาคารประกอบฝั่ง

  

 

 

 

 

 

 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง 
ส่งน ้าและคลองระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ
ฝั่งขวา ร้อยละ 62.19 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง 
ส่งน ้าและคลองระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ
ฝั่งขวา ร้อยละ 10.14 

 

 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานคลอง 
ส่ งน้้ าและคลองระบายน้้ าพร้อมอาคาร

 

 

 

 

 

 

 
- คลองส่งน ้าและคลองระบายน ้า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวาไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ เนื่องจากแก้ไขรายละเอียด
ของค่า PI ในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง 
 
- คลองส่ งน ้ าและคลองระบายน ้ า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละ
สะสม 4.51 สามารถด้าเนินงานถาก
ถางและงานดินบางส่วน ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ
5.63 
 
- คลองส่งน้้าและคลองระบายน้้า
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละ
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ขวา แล้วเสร็จ ร้อยละ 49.45 

 

ประกอบฝั่งขวา ร้อยละ 49.45 สะสม 43.69 สามารถก่อสร้าง
คลองส่งน้้าสายซอย 1.07 กม. 
คลองส่งน้้าสายซอย 1.59 กม. 
อาคารประกอบ 24 แห่ง แต่ต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 
5.76 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 85.00 
ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน

ทั้งโครงการ ร้อยละ 84.04 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 0.96 

5. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดปราจีนบุรี  

(ปี 2553 – 2563) 

เป้าหมาย 
1. เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น 
2. ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ปี 2553 ยังไม่มีผลการด้าเนินงาน 
เนื่ องจากยั ง ไม่ ได้ เ ริ่ มด้ า เนิ นการ
ก่อสร้าง 
 
ปี 2554 : เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 0.01 
            : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 
ปี 2555 : เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 11.80 
            : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
 

 

ปี 2556 : เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืนแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
เก็บกักน ้าและอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
ร้อยละ 0.01 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ร้อยละ 0.00 
 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
เก็บกักน ้าและอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
ร้อยละ 11.80 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ร้อยละ 0.00 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
เก็บกักน ้าและอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน และระบบชลประทาน
ฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ไม่มีผลการด้าเนินงาน 
เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
 
 

- เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารพร้อม
ส่วนประกอบอื่น ร้อยละสะสม 3.44 
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 8.36 
- ระบบชลประทานฝั ่งซ ้าย สัญญา 
ที ่1 ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 

 

- เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน ร้อยละสะสม 16.49 
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ร้อยละ 25.12 
            : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 

 
ปี 2557 : เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 26.41 
            : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 

 
ปี 2558 : เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 63.82 
            : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 1.20 

 

 
ปี 2559 : เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 90.87 
            : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 15.48 

ร้อยละ 25.12 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ร้อยละ 0.00 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
เก็บกักน ้าและอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
ร้อยละ 26.41 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ร้อยละ 0.00 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
เก็บกักน ้าและอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
ร้อยละ 63.82 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ร้อยละ 1.20 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
เก็บกักน ้าและอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
ร้อยละ 90.87 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที ่1 ร้อยละ 15.48 

ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 8.63 
- ระบบชลประทานฝั ่งซ ้าย สัญญา 
ที ่1 ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 

 

- เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน ร้อยละสะสม 36.80
สามารถด้าเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย
ที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 10.39 
- ระบบชลประทานฝั ่งซ ้าย สัญญา 
ที ่1 ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 

 

- เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน ร้อยละสะสม 62.54
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 1.28 
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญา 
ที่ 1 ร้อยละสะสม 0.22 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ
0.98 
- เขื่อนเก็บกักน ้าและอาคารพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน ร้อยละสะสม 90.64
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.23 
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 
ร้อยละสะสม 20.06 สามารถด้าเนินการ
ได้มากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิด
เป็นร้อยละ 4.58 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 81.05 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งโครงการ ร้อยละ 80.73 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 
0.32 

6. โครงการอ่างเก็บน ้ามวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี (ปี 2555 – 2561) 

เป้าหมาย 
1. เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
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พร้อมส่วนประกอบอื่น 
2. ระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคาร
ประกอบ 
3. ระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคาร
ประกอบ 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ปี 2555 ไม่มีผลการด้าเนินงาน 
เนื่องจากยังไม่เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
 
ปี 2556 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 12.66 
            : ระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
            : ระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 

 

 
ปี 2557 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 40.35 
            : ระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
            : ระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 

 

 
 

ปี 2558 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้ อมส่ วนประกอบ อ่ื น  
แล้วเสร็จ ร้อยละ 88.09 
            : ระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 38.68 
            : ระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อม

 

 

 

 

 

 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน
ร้อยละ 12.66 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 0.00 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน
ร้อยละ 0.00 
- จ้านวนปริมาณเก็บกักที่เพ่ิมขึ น 61 ล้าน ลบ.ม. 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน
ร้อยละ 40.35 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 0.00 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 0.00 
- จ้านวนปริมาณเก็บกักที่เพ่ิมขึ น 61 ล้าน ลบ.ม. 

 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน
ร้อยละ 88.09 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 

 

 

 

 

 

 
 
 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอ่ืนร้อยละสะสม 
13.02 สามารถด้าเนินการได้มากกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 0.36 
- ระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ 
ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
- งานระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคาร
ประกอบ ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
 
- ไม่สามารถกักเก็บได้ เนื่องจาก 
ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละสะสม 
47.90 สามารถด้าเนินการได้มากกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ
7.55 
- งานระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคาร
ประกอบ ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
- ระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคาร
ประกอบ ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
- ไม่สามารถกักเก็บได้ เนื่องจาก 
ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 

 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ร้อยละสะสม 
80.08 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 8.01 
- ระบบส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคาร
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อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 11.48 

 

 

 

 

 

 

ปี 2559 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้ อมส่ วนประกอบอ่ืน  
แล้วเสร็จ ร้อยละ 100.00 
            : ระบบส่งน้้าฝั่งขวาพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 
100.00 
            : ระบบส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อม
อาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ 
71.68 

ส่งน ้าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 
38.68 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 
11.48 
 
- จ้านวนปริมาณเก็บกักที่เพ่ิมขึ น 61 ล้าน ลบ.ม. 

 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อนหัว
งานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน
ร้อยละ 100.00 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ
ส่งน้้าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 
100.00 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานระบบ 
ส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ 
71.68 
 
- จ้านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 61 ล้าน ลบ.ม. 

 

ประกอบ ร้อยละสะสม 51.37 สามารถ
ด้าเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 12.69 
- ระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคาร
ประกอบ ร้อยละสะสม 42.51 สามารถ
ด้าเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 31.09 
- ไม่สามารถกักเก็บได้  เนื่องจาก 
ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 

 

- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอ่ืนร้อยละสะสม 
104.65 สามารถด้าเนินการได้
มากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 4.65 
- ระบบส่งน้้าฝั่งขวาพร้อมอาคาร
ประกอบ ร้อยละสะสม 70.26 ซึ่ง
ต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 29.74 
- ระบบส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคาร
ประกอบ ร้อยละสะสม 67.12 ซึ่ง
ต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 4.56 
- จ้านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 61 
ล้าน ลบ.ม. 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 70.85 
ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน

ทั้งโครงการ ร้อยละ 67.83 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 3.02 

7. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้ารีอันเนื่อง 
มาจากพระราชด้าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ป ี2554 – 2564) 
เป้าหมาย 

- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน ้า 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2555 
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ยังไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจากสั่ง
ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานวันที่ 1 พ.ค. 
2555 
 
ปี 2556 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 1.15 
 
 
ปี 2557 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 4.80 
 
 
ปี 2558 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 15.89 

 
ปี 2559 : เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้้า แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 41.96 

 

 

 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า  
ร้อยละ 1.15 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า  
ร้อยละ 4.80 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า  
ร้อยละ 15.89 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานเขื่อน 
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้้า 
ร้อยละ 41.96 

 

 

 
 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน ้า ร้อยละสะสม 1.04
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.11 
 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน ้า ร้อยละสะสม 4.72
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.08 
 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน ้า ร้อยละสะสม 15.82
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.07 
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่ งน้้ า ร้อยละสะสม 
39.20 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 2.76 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 12.26 

   ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งโครงการ ร้อยละ 11.21 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 
1.05 

8. โครงการเพ่ิมปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
(ปี 2555 – 2565) 

เป้าหมาย 
1. อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 
2. อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 
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3. อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 
4. อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 
2557 ไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจาก
ยังไม่เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
 
ปี 2558 : อุโมงค์ส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์
ส่งน ้ าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่  1  
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.30 
              : อุโมงค์ส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญา
ที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 1.20 
            : อุโมงค์ส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญา
ที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
            : อุโมงค์ส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญา
ที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 

 

 

 
ปี 2559 : อุโมงค์ส่งน้้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญา
ที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 18.19 
              : อุโมงค์ส่งน้้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์

 

 

 

 

 

 

 
 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 
ร้อยละ 0.30 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 
ร้อยละ 1.20 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 
ร้อยละ 0.00 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 
ร้อยละ 0.00 

 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน อุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญา 
ที ่1 ร้อยละ 18.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1   ร้อยละ
สะสม 0.07  ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 0.23 
- อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2   ไม่มีผล
การด้าเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้เริ่ม
ก่อสร้าง 
- อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ไม่มี
ผลการด้าเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้
เริ่มก่อสร้าง 
- อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 ไม่มี
ผลการด้าเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้
เริ่มก่อสร้าง 

 
- อุโมงค์ส่งน้้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน้้า
ช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญาที่  1  
ร้อยละสะสม 3.90 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ
14.29 
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ส่งน้้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 33.19 
            : อุโมงค์ส่งน้้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุ โมงค์ ส่ งน้้ าช่ วงแ ม่แตง -แม่งั ด 
สัญญาที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
            : อุโมงค์ส่งน้้าและอาคาร
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุ โมงค์ ส่ งน้้ าช่ วงแ ม่แตง -แม่งั ด 
สัญญาที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.13 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน อุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญา 
ที่ 2 ร้อยละ 33.19 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน อุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญา 
ที่ 1 ร้อยละ 0.00 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน อุโมงค์
ส่งน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน อุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญา 
ที่ 2 ร้อยละ 0.13 

- อุโมงค์ส่งน้้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน้้า
ช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญาที่  2  
ร้อยละสะสม 5.35 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ
27.84 
- อุโมงค์ส่งน้้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน้้า
ช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่  1  
ยังไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจาก
อยู่ในช่วงระหว่างเตรียมงาน 
- อุโมงค์ส่งน้้าและอาคารประกอบ 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งน้้า
ช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ 2 ยัง
ไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจากอยู่
ในช่วงระหว่างเตรียมงาน 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 10.75 

   ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งโครงการ ร้อยละ 3.59 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 
7.16 

9. โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอ
หาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา 

(ปี 2555 – 2562) 

เป้าหมาย 
1. ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 
2. ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 
3. ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 
4. ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 

แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- 2557 ไม่มีผลการด้าเนินงาน เนื่องจาก
ยังไม่เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
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ปี 2558 : ปรับปรุงคลองระบายน ้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.95 
              : ปรับปรุงคลองระบายน ้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
            : ปรับปรุงคลองระบายน ้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 
            : ปรับปรุงคลองระบายน ้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.00 

 

 

 

 
 
ปี 2559 : ปรับปรุงคลองระบายน้้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 42.08 
              : ปรับปรุงคลองระบายน้้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.09 
            : ปรับปรุงคลองระบายน้้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 7.62 
            : ปรับปรุงคลองระบายน้้า  
ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 0.41 

 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน ้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละ 0.95 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน ้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละ 0.00 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน ้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 3 ร้อยละ 0.00 

 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน ้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 4 ร้อยละ 0.00 
 
 
- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน้้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 ร้อยละ 42.08 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน้้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 2 ร้อยละ 0.09 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน้้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 3 ร้อยละ 7.62 

 

- ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานปรับปรุง
คลองระบายน้้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 4 ร้อยละ 0.41 

 
- ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ร้อยละ
สะสม  ๔.๔8 สามารถด้าเนินการได้
มากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 3.53 
- ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ไม่มีผล
การด้าเนินงาน เนื่องจากยังไม่เริ่ม
ด้าเนินการก่อสร้าง 
- ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 3 ไม่มีผล
การด้าเนินงาน เนื่องจากยังไม่เริ่ม
ด้าเนินการก่อสร้าง 
 
- ปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ไม่มีผล
การด้าเนินงาน เนื่องจากยังไม่เริ่ม
ด้าเนินการก่อสร้าง 
 
- งานปรับปรุงคลองระบายน้้า ร.1 
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1  
ร้อยละสะสม  31.77 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ
10.31 
- ปรับปรุงคลองระบายน้้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ร้อยละ
สะสม  0.35 สามารถด้าเนินการได้
มากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 0.26 
- ปรับปรุงคลองระบายน้้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 3 ร้อยละ
สะสม  20.06 สามารถด้าเนินการ
ได้ มากกว่ าเป้ าหมายที่ ก้ าหนด  
คิดเป็นร้อยละ 12.44 
- ปรับปรุงคลองระบายน้้า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ร้อยละ
สะสม 0.23 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลผลิต ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 0.18 

ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 17.00 
   ร้อยละสะสมของผลการด้าเนินงาน 
ทั้งโครงการ ร้อยละ 15.96 ซึ่งต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 1.04 

ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

   เพ่ิมจ้านวนแหล่งน ้าในเขตปฏิรูป
ที่ดิน จ้านวน 39 แห่ง 

- แหล่งน ้าในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ิมขึ น จ้านวน 
39 แห่ง 

   จ้านวนแหล่งน ้าที่เพ่ิมขึ น 38 แห่ง 
(พื นที่ 7,507 ไร่) หรือ คิดเป็นร้อยละ 
97.43 แต่ผลส้ารวจการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน ้า มีเพียงร้อยละ 60 

กรมพัฒนาที่ดิน 
   เพ่ิมจ้านวนแหล่งน ้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน จ้านวน 20,000 บ่อ 
 

- แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ิมขึ น 
จ้านวน 20,000 บ่อ 

 

   แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
ได้รับการก่อสร้าง  21,879  บ่อ  
คิดเป็นร้อยละ 109 

   เพ่ิมจ้านวนแหล่งน ้าชุมชน จ้านวน 
7 แห่ง 

- แหล่งน ้าชุมชนเพ่ิมขึ น จ้านวน 7 แห่ง    แหล่งน ้าชุมชนได้รับการพัฒนา
และฟ้ืนฟู 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

   พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน ้า จ้านวน 166 แห่ง 

 

พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า 
จ้านวน 166 แห่ง 

   แหล่งน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและ
น ้าได้รับการพัฒนา 210 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 127 

เกณฑ์ระดับความส้าเร็จ : 

 ดีมาก = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ นไป     

 ดี = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71-80  

 พอใช้ = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ 61-70 

 ควรปรับปรุง = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60  

(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ้าปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส้าเร็จ :  ดีมาก  

(ไม่รวมโครงการขนาดใหญ่) 

 

2.2 การด าเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาด าเนินงานจริง 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน การด าเนินงาน 

ไม่มีแก้ไขแผน ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามการแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 ผลผลิตการจัดการน  าชลประทาน       
 ผลผลิตการจัดหาแหล่งน  าและเพิ่ม

พื นที่ชลประทาน 
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ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน การด าเนินงาน 
ไม่มีแก้ไขแผน ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามการแก้ไขแผน 
วันที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
 ผลผลิตการสนับสนุนโครงการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      

 ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัย
จากน  า 

      

1. โครงการพัฒนาลุม่น  าตาป-ี พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ระยะเวลา 13 ปี (2552-2564) 

/  พ.ศ. 2564 

2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจนัทบุรี 
(แผนระยะที่ 2) 
ระยะเวลา 6 ปี (2552-2557) 

 9 ปี (2552 – 2560) พ.ศ. 2560 

3. โครงการเขื่อนทดน  าผาจุก จังหวัด
อุตรดิตถ ์
ระยะเวลา 14 ปี (2553 - 2566) 

/  พ.ศ. 2566 

4. โครงการอ่างเก็บน  าคลองหลวง 
จังหวัดชลบุร ี
ระยะเวลา 10 ปี (2553 - 2562) 

  พ.ศ. 2562 

5. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุร ี
ระยะเวลา 7 ปี (2553 - 2563)    

/  พ.ศ. 2563 

6. โครงการอ่างเก็บน  ามวกเหล็ก จังหวัด
สระบรุ ี
ระยะเวลา 7 ปี (2555 - 2561) 

/  พ.ศ. 2561 

7. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยน  ารีอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวดั
อุตรดิตถ ์
ระยะเวลา 11 ปี (2554 - 2564) 

/  พ.ศ. 2564 

8. โครงการเพิ่มปริมาณน  าในอ่างเก็บน  า
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลา 6 ปี (2555 - 2560) 

 11 ปี (2555-2565) พ.ศ. 2565 

9. โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 
ระยะเวลา 5 ปี (2558 - 2562) 

/  พ.ศ. 2562 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  
 ดีมาก = ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  
 ดี = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา 
 พอใช้ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข 
 ควรปรับปรุง = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานท่ีแก้ไข 

ระดับความส าเร็จ : - 

 

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิกจ่าย 

 ผลผลิตการจัดการน  าชลประทาน  17,241.88 ล้านบาท  
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งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,381.35 ล้านบาท  93.80% 
 ผลผลิตการจัดหาแหล่งน  าและเพิ่มพื นท่ีชลประทาน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,145.26 ล้านบาท 

 1,263.09 ล้านบาท  96.23% 

 ผลผลิตการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,312.65 ล้านบาท 

 12,862.72 ล้านบาท  90.93% 

 ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน  า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,481.94 ล้านบาท 

 6,212.63 ล้านบาท  83.04% 

1. โครงการพัฒนาลุม่น  าตาป-ี พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 315.23 ล้านบาท 

 295.49 ล้านบาท  93.74% 

2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจนัทบุรี (แผนระยะที่ 2) 
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 259.06 ล้านบาท 

 217.61 ล้านบาท  84.00% 

3. โครงการเขื่อนทดน  าผาจุก จังหวัดอุตรดติถ ์
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 267.54 ล้านบาท 

 194.48 ล้านบาท  72.69% 

4. โครงการอ่างเก็บน  าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 181.44  ล้านบาท 

 179.87 ล้านบาท  99.13% 

5. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ปราจีนบุร ี
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 800.83 ล้านบาท 

 712.62 ล้านบาท  88.99% 

6. โครงการอ่างเก็บน  ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 656.09 ล้านบาท 

 554.22 ล้านบาท  84.47% 

7. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยน  ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดอุตรดติถ ์
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 292.64 ล้านบาท 

 277.58 ล้านบาท  94.85% 

8. โครงการเพิ่มปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม ่
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 1,091.63 ล้านบาท 

 966.03 ล้านบาท  88.49% 

9. โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัด
สงขลา 
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 924.57 ล้านบาท 

 841.01 ล้านบาท  90.96% 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  
 ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ นไป    
 ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 - 95  
 พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 - 85  
 ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

(เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 60) 

ระดับความส าเร็จ :  

 

3. ความโปร่งใส :  ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั นตอน          
มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้  

ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินโครงการ 

ข้อค้นพบ 
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ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินโครงการ 

ข้อค้นพบ 

 1) การเปิดเผยข้อมูล 

  มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารการด าเนินโครงการ 
  มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารการให้บริการ 
  มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารการจัดซื อจดัจ้าง 
  มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 2) การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม แผนงาน 
วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่ก าหนด  

  มีการก าหนดแผนงาน วิธีการด าเนินงาน หรือมคีู่มือ หรือก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน  
  มีการก าหนดตัวชี วัดผลการด าเนินงาน  
  มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม  
  การด าเนินโครงการไม่ขัดแยง้ต่อกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

 3)  การตดิตาม 
ตรวจสอบและ
รายงานผล 

  มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ  
 การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ  
  มีกลไกการรายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร  
  มีระบบสารสนเทศในการตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานไดจ้ริง 

 4) มีกลไกจัดการ      
ข้อร้องเรียน 
และการทุจริต 
อย่างเหมาะสม 

  มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานและปัญหาการทุจรติระหว่างด าเนินโครงการ 
 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  
  มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจรติไว้อย่างเหมาะสม 
 มีกลไกการแจ้งผลการจดัการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจง้กลับยังผู้ร้องเรยีน 

 

ข้อค้นพบอื่น ๆ 
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 

4. การมีส่วนร่วม :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั งการปฏิบัติ 

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่ 

 มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมสี่วนร่วมตามข้อ 4.2) 

 ไม่มสี่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก .................................................................................................................................. 

 

4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการด าเนินโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ 
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ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ 

 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
(To Inform) 

   มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

   มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างด าเนินโครงการ ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารหลังด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

   มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้ 
มากกว่า 1 ช่องทาง 

 2) การปรึกษาหารือ 
(To Consult) 

   เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

   เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างด าเนินโครงการ 

   เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ 

   น าประเด็นข้อเสนอแนะที่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นหว่งไปประกอบเป็นแนวทางการด าเนินโครงการ 

 3) การเข้ามามีบทบาท 
(To Involve) 

   เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสนิใจ        
ในการก าหนดนโยบาย 

    เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ        
ในการวางแผนและวิธีการปฏิบตัิงาน 

   จัดกิจกรรมการมสี่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบตัิการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/
ประชาชนมาร่วมพดูคุย แลกเปลีย่นความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงและการตดัสินใจร่วมกัน 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมหรอืเกี่ยวข้องในกระบวนการตดัสินใจ 

4) การร่วมมือ 
(To Collaborate) 

 การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยี/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ  

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั นตอน       
ของการตัดสินใจ 

  น าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากทีสุ่ดเท่าท่ีท าได้ 

 จัดให้มีรูปแบบการด าเนินงานในลกัษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะทีป่รึกษา           
ภาคประชาชน 

ข้อค้นพบอื่น ๆ 
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 

5. ปัจจัยท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ :  (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ปัญหา อุปสรรคท่ีส าคัญของโครงการ :  

ประเภท ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

 1)  กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)       

- น าเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้ในงานก่อสร้าง 
- กระบวนการการมีส่วนร่วม และการด าเนินงานแบบบรูณาการกับทุกภาคส่วนใน ระดับพื นท่ี 
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 2)  การปฏิบัติงาน(กระบวนการ
ขั นตอน/การบริหารจัดการ/
เทคโนโลยี)  

 เครื่องมือ – เครื่องจักร ไม่
เพียงพอต่อการท างาน 

 ควรมีการวางแผนงาน และเตรียม
เครื่องมือ – เครื่องจักรให้เพยีงพอกับ
ความต้องการ เพื่อให้งานสามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

 

 3)  ทรัพยากร (การบริหารเงิน
งบประมาณ/บุคลากร) 

 อัตราก าลัง ของผู้รับจา้งไม่
เพียงพอท่ีจะเร่งรัดงานใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานก่อสร้าง เนื่องจาก
ขาดแรงงานในพื นท่ี 

   

 4) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/
ปัญหาการปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง) 

การขออนุญาตเพิกถอนพื นที่
อุทยานแห่งชาติ 

 ลดขั นตอนการขออนุญาตเพิกถอน
พื นที่อุทยานแห่งชาติ 

กษ. ทส. สคก. 

 5) อื่น ๆ   ปัญหาด้านสภาพภมูิอากาศ    

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 


