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สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  
โดย ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชมุชน กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ 

1.1 ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจรงิ 
• อนุรักษ์น  าและเก็บเก่ียวน  า โดยการ
จัดการให้น  าฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้
ไหลซึมลงใต้ดนิเป็นประโยชน์ในรูปของ
ความชื นแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัด
เซาะดินในพื นที่ตอนล่างให้เกิดความ
เสียหาย 
• เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
• เพื่อเป็นตัวแบบการพัฒนาแหล่งน  าชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร 

• เชิงปริมาณ 
  - จ านวนแหล่งน  าชุมชนได้รับการ
พัฒนาและฟืน้ฟ ู
 

• เชิงคุณภาพ 
  - พื นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งน  าชุมชน 

• เชิงปริมาณ 
 - จ านวน 7 แห่ง 
   

• เชิงคุณภาพ 
 - พื นที่รบัผลประโยชน์ จ านวน 7,154 ไร่ 
1,552 ครัวเรือน  
   - พื นที่เก็บกักน  า 419,200 ลบ.ม. 

เกณฑ์ระดบัความส าเร็จ : 
  • ดีมาก = ส าเรจ็ตามเป้าประสงค/์ตัวชี วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ นไป 
     • ดี      = ส าเร็จตามเปา้ประสงค/์ตัวชี วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 71/80 
    • พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าประสงค/์ตัวชี วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70 
    • ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าประสงค/์ตัวชี วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ :  ดีมาก 

 
1.2   ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั นสุดท้ายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและใช้ประโยชน์จากโครงการและใช้ประโยชน์
จากโครงการทั งในเชิงบวก และเชิงลบ รวมทั งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ  (Side effect) 

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
• ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ - สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

- เพิ่มปริมาณแหล่งเก็บกักน  าต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
- เกษตรกรมีรายได้จากการท าเกษตรในฤดูแล้ง 

- 

• ผลกระทบดา้นสังคม/วฒันธรรม - ได้ใช้พื นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์จาก
แหล่งน  าทีไ่ด้รับ 
- ท้องถิ่นได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกันจากแหล่งน  า
ชุมชน 

- แหล่งน  าที่ถา่ยโอนให้ท้องถิ่นไปแล้ว ท้องถ่ินไม่
สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ 

• ผลการทบดา้นสิ่งแวดล้อม - สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่
กระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื นที่การเกษตร
และแหล่งเก็บน  า 
- สามารถจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาลเพาะปลูก และนอกฤดูกาล 

- 

• ผลกระทบดา้นอื่นๆ (ระบ)ุ - - 
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1.3  ความย่ังยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต 
 นั นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาท่ี 
 ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง 

ผลผลิตของ
โครงการ 

การใช้ประโยชน์ตรง
ตามวัตถุประสงค ์

แผนการบ ารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิตที่ระบุ

ไว้ในอดีต 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลติใน
ปัจจุบัน 

ระดับความ
เหมาะสม 

ข้อค้นพบ 
ใช่ ไม่ใช ่ มี ไม่ม ี

- แหล่งน  าชุมชน √ 
 
 

  √ 
 
 

ดี 
 
 

- บางพื นที่ทีท่้องถิ่นได้รบัการถ่ายโอน
ไปแล้ว ไม่มีการดูแล บ ารุงรักษา 

 
ภาพรวม ดี 

เกณฑ์ระดบัความเหมาะสม : 
• ดีมาก   หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนา
ผลผลิตจากเดิมไม่พบข้อบกพร่อง  

• ดี   หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบ
ข้อบกพร่องเล็กน้อย 

• พอใช้    หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นในอดีตแต่ไม่
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการด าเนินงานตาม
แผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ 

• ควรปรับปรุง  หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากผลผลิตนั นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบ ารุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือ
มีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญที่ควรน าไปปรับปรุง 

2. ประสิทธิภาพของโครงการ 
2.1 ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดผลผลิตการให้บริการ/การด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต ผลผลิตที่เกดิขึ้นจริง 
พื นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันหรือพื นที่สาธารณะ ว่าง
เปล่าทีไ่ม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งน  าชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ท าการ
เกษตรกรรม และปลูกพืชหลากหลายให้เหมาะสมกับ
คุณภาพของดิน แต่ต้องมีเนื อทีส่ าหรับด าเนนิการ  
ไม่น้อยกว่า 20–30 ไร่/แห่ง หรือมีพื นที่กักเก็บน  า
ประมาณ 200,000 ลบ.ม. 

1. จ านวนแหล่งน  าชุมชนได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟู 
2. พื นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งน  าชุมชน 

กรมพัฒนาที่ดนิ ได้ด าเนนิการตรง
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และ
เป็นไปตามตัวชี วัดทีต่ั งไว้ 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ : 
 ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ นไป 
 ดี = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71 - 80 
 พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ 61 - 70 
 ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ : ดีมาก 
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2.2 การด าเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาด าเนินงานจริง 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
การด าเนินงาน 

ไม่มีแก้ไขแผน 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามการ

แก้ไขแผน 
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ต.ค. 58 – ก.ย. 59   ตามแผนงานที่ก าหนด  ก.ย.59 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ : 
 ดีมาก = ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 
 ดี = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา 
 พอใช้ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข 
 ควรปรับปรุง = ด าเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข 

ระดับความส าเร็จ : ด ี

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 
 60,221,800.00 บาท  53,966,671.00 บาท  ร้อยละ 89.61 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ : 
 ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ นไป 
 ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 – 95 
 พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 – 85 
 ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

(เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยฯ ปี 60) 

ระดับความส าเร็จ : ดี 
 

3. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
ทุกขั นตอนมีช่องทางให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ 

ระดับความโปร่งใสในการ
ด าเนินโครงการ 

ข้อค้นพบ 

1) การเปิดเผยข้อมูล 

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการ 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง 
มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

2) การปฏิบัติงาน
 เป็นไปตามแผนงาน 
 วิธีการหรือมาตรฐาน
 ที่ก าหนด 

มีการก าหนดแผนงาน วิธีการด าเนินงาน หรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน 
มีการก าหนดตัวชี วัดผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม 
มีการก าหนดโรงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 



3) การติดตาม   
  ตรวจสอบและ   
  รายงานผล 

มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 

การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
มีกลไกการรายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง

และใช้งานได้จริง 
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ข้อค้นพบอ่ืน ๆ 
              
              
              
               

4. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ
รวมทั งการปฏิบัติ 

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่ 

มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ 4.2) 
 ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก           

4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการด าเนินโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ 


1) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
  (To Inform) 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างด าเนนิโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลงัด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ไดร้ับ

ทราบ 
 มีช่องทางให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการได้มากกว่า 1 ช่องทาง 


2) การปรึกษาหารือ  
  (To Consult) 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ 
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างด าเนนิโครงการ 
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังด าเนนิโครงการ 
 น าประเด็นข้อเสนอแนะทีผู่้มีส่วนได้สว่นเสีย/ประชาชนเปน็ห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการ

ด าเนินโครงการ 


3) การเข้ามามีบทบาท 
  (To Involve) 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย/ประชาชนมาร่วมพดูคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการ
ตัดสินใจร่วมกัน 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

ระดับความโปร่งใสในการ
ด าเนินโครงการ 

ข้อค้นพบ 



4) มีกลไกจัดการข้อ
ร้องเรียน และการ
ทุจริตอย่างเหมาะสม 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างด าเนิน
โครงการ 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเร่ืองปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังด าเนนิโครงการแล้ว
เสร็จ 

 มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม 
 มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน 
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ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ 


4) การร่วมมือ  
  (To Collaborate) 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ 
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามบีทบาทในลกัษณะการเป็นหุ้นส่วนทุก

ขั นตอนของการตัดสินใจ 
 ท าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย/ประชาชนมาเปน็ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเทา่ที่

ท าได ้
จัดให้มีรูปแบบการด าเนนิงานลกัษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษา

ภาคประชาชน 

ข้อค้นพบอ่ืน ๆ 
              
               
               
               
               

5. ปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ : (ระบุ) 
 1.การก่อสร้างแหล่งน  าชุมชน ได้ก่อสร้างตามความต้องการของชุมชน/เกษตรกรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
ยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากรมพัฒนาที่ดิน         
 2. การก่อสร้างแหล่งน  าของกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์และกักเก็บน  าในการท าการเกษตร 
 3. การก่อสร้างแหล่งน  าสามารถลดความเสียหายของการสูญเสียหน้าดิน น  าป่าไหลบ่า และการกัดเซาะดินในพื นท่ี  
               
               

6. ปัญหา อุปสรรคที่ส าคัญของโครงการ :  

ประเภท ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
 1) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยทุธศาสตร์) - - - 

 2) การปฏิบัติงาน (กระบวนการ   
  ขั นตอน/การบริหารจัดการ/   
  เทคโนโลย)ี 

- - - 

3) ทรัพยากร (การบริหารเงิน   
  งบประมาณ/บุคลากร) 

- บุคลากรในระดับพื นที่ มี
จ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ
พื นที่ที่ได้รับการก่อสร้าง  
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานต้องเป็นไปตาม
ตัวชี วัดที่รัฐบาลก าหนด จึงท า
ให้ต้องเร่งรัดการด าเนินการ 

- รัฐบาลควรเพิ่ม
อัตราก าลัง เช่น 
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ราชการ ให้กับหน่วยงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงานในพื นที่ของ
กรมพัฒนาที่ดนิ 

รัฐบาล 

 4) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง)  

- - - 

 5) อื่น ๆ - - - 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ) 
              
              
               

7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
              
              
               

7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ) 

              
              
               

 
 
 
 


