
 

สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 
โดย ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการ การจัดการแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน  

หน่วยงาน  ส้านักงานการปฏริปูท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ 
1.1 ผลลัพธ ์: การบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานท่ีก้าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
 เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าให้แก่

เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดิน 
 จ้านวนแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปท่ีได้รบั

การพัฒนา  
 จ้านวนแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา (เพิ่ม
พื นที่ชลประทาน) จ้านวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.43   

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  
 ดีมาก = ส้าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ นไป     
 ดี      = ส้าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ  71-80  
 พอใช้ = ส้าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70  
 ควรปรับปรุง = ส้าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  

(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ้าปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ : (ระบรุะดับความส าเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) 
 
                      ดีมาก 

1.2  ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั นสุดท้ายที่เกิดจากการด้าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั งในเชงิบวกและเชิงลบ 
รวมทั งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงแล้วเสร็จ (Side effect) 

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีแหล่งน ้าเพื่อการท้าการเกษตรกรรม สามารถท้า

การเกษตรได้ตลอดทั งปี ท้าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 

- ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท้าการผลิต การตลาด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูม้ากขึ น 

 

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศเกษตร มีความสมดุลทั งด้านดิน น ้า และมีวนเกษตร  
- ผลกระทบด้านอื่น ๆ  (ระบุ)   

1.3 ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด้าเนินการตามแผนการบ้ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

การใช้
ประโยชน์ตรง

ตาม
วัตถุประสงค ์

แผนการบ ารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิต 
ที่ระบุไว้ในอดีต 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชนจ์ากผลผลิตในปัจจุบนั 

ระดับ 
ความเหมาะสม ข้อค้นพบ 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 
 พื นทีใ่นเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่ง

น ้าท่ีเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

    ดีมาก แหล่งน ้ายังคงมีความจา้เป็นสา้หรบัเกษตรกรในพื นที่นอก
เขตชลประทาน 

        
     ภาพรวม  

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม : 
 ดีมาก  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพท่ีดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน

ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด้าเนินการตามแผนการบ้ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม      
ไม่พบข้อบกพร่อง 

 ดี  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน
แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด้าเนินการตามแผนการบ้ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



 

 พอใช้  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั นในอดีตแต่ไม่ต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการด้าเนินงานตามแผนการบ้ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้     
พบข้อสังเกตหลายประการ 

 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตนั นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบ้ารุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่าง
มีนัยส้าคัญท่ีควรน้าไปปรับปรุง 
 

2. ประสิทธิภาพของโครงการ 

2.1 ผลผลิต : การบรรลเุป้าหมายตามตัวชี วัดผลผลติการให้บริการ/การด้าเนินงานตามทีไ่ด้ก้าหนดไว ้
เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

 จ้านวนแหล่งน ้าเพิ่มขึ น  จ้านวนแหล่งน ้าท่ีเพิ่มขึ น 39 แห่ง 
(พื นท่ี 7,747 ไร่) 

 จ้านวนแหล่งน ้าที่เพิ่มขึ น 38 แห่ง (พื นที่ 7,507 ไร่)  
หรือ คิดเป็นร้อยละ 97.43 

      
เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  

 ดีมาก = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ นไป     
 ดี = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71-80  
 พอใช้ = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ 61-70 
 ควรปรับปรุง = ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  

(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ้าปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ : (ระบุระดับความส าเร็จทีไ่ด้ตามเกณฑ์) 
 
                      ดีมาก 

2.2 การด าเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาด้าเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาด้าเนินงานจริง 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน การด าเนินงาน 

ไม่มีแก้ไขแผน ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามการแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 ตุลาคม 58 – กันยายน 59      กันยายน 2559 
        
        
        

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  
 ดีมาก = ด้าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก้าหนด  
 ดี = ด้าเนินการแล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา 
 พอใช้ = ด้าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข 
 ควรปรับปรุง = ด้าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานท่ีแก้ไข 

ระดับความส าเร็จ : (ระบุระดับความส าเร็จ
ที่ได้ตามเกณฑ์) 

ดี 

     2.3  การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิกจ่าย 

 40.785 ล้านบาท  34.959 ล้านบาท   ร้อยละ 85.72 
      

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ :  
 ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ นไป    
 ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 - 95  
 พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 - 85  
 ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

(เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 60) 

ระดับความส าเร็จ : (ระบุระดับความส าเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) 
 

พอใช้ 
 



 

3. ความโปร่งใส :  ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั นตอน          
มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้  

ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินโครงการ 

ข้อค้นพบ 

 1) การเปิดเผยข้อมูล 

 มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารการด้าเนินโครงการ 
 มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารการใหบ้ริการ 
   มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารการจัดซื อจดัจ้าง 

      มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

 2) การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม แผนงาน 
วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่ก้าหนด  

       มีการกา้หนดแผนงาน วิธีการด้าเนินงาน หรือมีคูม่ือ หรือก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงาน  
      มีการก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงาน  
      มีการด้าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม  
      การด้าเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

3)  การตดิตาม 
ตรวจสอบและรายงานผล 

 มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคมุภายใน 
ตรวจสอบการด้าเนินโครงการ  

การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังด้าเนินการแล้วเสร็จ  
 มีกลไกการรายงานผลการด้าเนินโครงการต่อผู้บริหาร  
 มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบรกิารสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง 

 4) มีกลไกจัดการ      
ข้อร้องเรียน 
และการทุจริต 
อย่างเหมาะสม 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด้าเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดา้เนินโครงการ 
 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ  
   มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจรติไว้อย่างเหมาะสม 
 มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อรอ้งเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลบัยังผู้ร้องเรยีน 

ข้อค้นพบอื่น ๆ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

4. การมีส่วนร่วม :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั งการปฏิบัติ 

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่ 

 มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมสี่วนร่วมตามข้อ 4.2) 

 ไม่มสี่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก .................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการด าเนินโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ 

  1) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
(To Inform) 

 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารก่อนเริ่มด้าเนินโครงการ ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารระหว่างด้าเนินโครงการ ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

       มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการดา้เนินโครงการได้     

    มากกวา่ 1 ช่องทาง 

 2) การปรึกษาหารือ 
(To Consult) 

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง กอ่นเริม่ด้าเนินโครงการ 

   เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างด้าเนินโครงการ 

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง หลังด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 น้าประเด็นข้อเสนอแนะทีผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการด้าเนิน
โครงการ 

 3) การเข้ามามีบทบาท 
(To Involve) 

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ        
ในการก้าหนดนโยบาย 

    เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ        
ในการวางแผนและวิธีการปฏิบตัิงาน 

 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชนมาร่วมพดูคุย แลกเปลีย่นความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงและการตดัสินใจร่วมกัน 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมหรอืเกี่ยวข้องในกระบวนการตดัสินใจ 

 4) การร่วมมือ 
(To Collaborate) 

 การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยี/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดา้เนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ  

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั นตอน       
ของการตัดสินใจ 

   น้าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากท่ีสุดเท่าที่ท้าได ้

 จัดให้มีรูปแบบการดา้เนินงานในลกัษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะทีป่รึกษา           
ภาคประชาชน 

 

ข้อค้นพบอื่น ๆ  

             ขาดการบูรณาการแผนงานกับภาคส่วนตา่งๆ โดยเฉพาะท้องถิ่น ท้าให้พื นท่ีด้าเนินการพัฒนาแหล่งน ้ามีการซ ้าซ้อนขึ น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ปัจจัยท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ :  (ระบุ) 
           - มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมในการปฏิบัติงาน                                                                            .    
           - ผู้บริหารให้ความส้าคัญกับการพัฒนาแหล่งน ้า                                                                          . 
           - มีระบบการติดตามการพัฒนาแหล่งน ้าอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ผู้ตรวจราชการกรม                                   . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

6. ปัญหา อุปสรรคท่ีส าคัญของโครงการ :  

ประเภท ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

 1)  กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)  
 ยุทธศาสตร์ชาต,ิ นโยบาย
กระทรวง , รัฐบาลให้
ความส้าคญักับ กษ. 

ควรมีแผนยุทธศาสตร์ชาติการบรหิาร
จัดการแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 

กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 2)  การปฏิบัติงาน(กระบวนการ
ขั นตอน/การบริหารจัดการ/
เทคโนโลยี)  

    
 

 3)  ทรัพยากร (การบริหารเงิน
งบประมาณ/บุคลากร) 

 ส้านักงบประมาณจะไม่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาแหล่งน ้า เนื่องจากมี
หน่วยงานกรมชลประทาน
ด้าเนินการแล้ว 

ส.ป.ก.ต้องไปบรูณาการแผนงานกบั
หน่วยงานกรมชลประทานในการน้า
งบประมาณมาพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ี 
ส.ป.ก. 

กรมชลประทาน       
ส.ป.ก. 

 4) กฎ/ระเบยีบ (ข้อขัดข้อง/
ปัญหาการปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง) 

    
 

 5) อื่น ๆ       

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) 

         ควรมีแผนบรูณาการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส้าหรับการเพิ่มมูลคา่การใช้ประโยชน์ในที่ดิน                                        

 

7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


