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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
การตรวจประเมินโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการตามแผนงานบูรณาการส าคัญ 

 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มุ่งเน้นติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงที่ส าคัญ สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญที่ส่วนราชการด าเนินการแล้วเสร็จหรือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป. ทส.) ได้พิจารณาโครงการของกระทรวงฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ระบบนิเวศ และเพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ าของพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บ
น้ าไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้ าและท าให้มีน้ าไหลในล าธารสม่ าเสมอตลอดปี 

  ประสิทธิผลของโครงการ :  มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือจ านวนพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟ้ืนฟู 
จ านวน 10,000 ไร่ ท าให้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือชุมชนโดยรอบด ารงชีวิต
ด้วยความผาสุก เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
    ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู 
มีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการปลูกฟ้ืนฟู จ านวน 10,000 ไร่ เกณฑ์ระดับความส าเร็จ
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาโดยไม่มีการแก้แผน/สัญญา โดยได้รับงบประมาณ 
38 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 37.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.37 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ใน
ระดับดีมาก  
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    2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล และสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ  

 ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 174 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 174 หอถัง และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 174 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 26 แห่ง) รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อ
น้ าบาดาล จ านวน 418 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 418 หอถัง และระบบกระจายน้ า
พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 418 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 70 แห่ง) ท าให้
โรงเรียนทั่วประเทศมีน้ าดื่มท่ีสะอาดส าหรับการบริโภคซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนและประชาชนโดยรอบมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดี และโครงการมีความ
ยั่งยืน 
 ประสิทธิภาพของโครงการ : การเจาะบ่อน้ าบาดาล 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 มีเป้าหมายคือ 
จ านวน 200 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 บ่อ รวมเป็น 200 บ่อ ประชาชน 25,000 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ า  
ที่ได ้4.38 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 174 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. จ านวน 174 หอถัง และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าด าเนินการส าเร็จ จ านวน 
174 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 26 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 87 การเจาะบ่อน้ าบาดาล รูปแบบที่ 2 
มีเป้าหมายคือ จ านวน 488 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 บ่อ รวมเป็น 488 บ่อ ประชาชน 36,600 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ ปริมาณน้ าที่ได้ 10.69 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ จ านวน 418 บ่อ 
พร้อมหอถังขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 418 หอถัง และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
จ านวน 418 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 70 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 85.65 เกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานหรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่
แก้ไข โดยได้รับงบประมาณ 742.0640 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 546.0849 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.59 เกณฑ์
การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง        
 3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ าบาดาลร่วมกับ
แหล่งน้ าผิวดิน 
    ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 66 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 30 ลบ.ม. จ านวน 33 หอถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์และระบบกระจายน้ า จ านวน 33 พ้ืนที่ รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 1,230 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และระบบกระจายน้ า จ านวน 1,245 พ้ืนที่ (อนุมัติปรับ
แผน 71 พ้ืนที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 พ้ืนที่) ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งมีน้ าส าหรับท า
การเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ใน
ระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
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 ประสิทธิภาพของโครงการ : การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร รูปแบบที่ 1 
มีเป้าหมายคือ จ านวน 33 พ้ืนที/่หอถัง พ้ืนทีล่ะ 2 บ่อ รวมเป็น 66 บ่อ พ้ืนที่รับน้ าจ านวนไม่น้อยกว่า 3,300 ไร่ 
ปริมาณน้ า 3.85 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ จ านวน 66 บ่อ พร้อมหอถัง
ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. จ านวน 33 หอถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และระบบ
กระจายน้ า จ านวน 33 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 รูปแบบที่ 2 มีเป้าหมายคือ จ านวน 1,245 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 บ่อ 
รวมเป็น 1,245 บ่อ พ้ืนที่รับน้ าจ านวนไม่น้อยกว่า 62,250 ไร่ ปริมาณน้ า 54.53 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่
เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ จ านวน 1,230 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และ
ระบบกระจายน้ า จ านวน 1,245 พ้ืนที่ (อนุมัติปรับแผน 71 พ้ืนที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 พื้นที่) คิดเป็น
ร้อยละ 98 เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานหรือด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนงานที่แก้ไข โดยได้รับงบประมาณ 506.0475 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 461.4686 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 91.20  เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดี 
 4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
และไม่มีระบบประปา จ านวน 1,836 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 ประสิทธิผลของโครงการ :  มีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงคือ เจาะบ่อแล้วเสร็จ 1,336 แห่ง แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปารองรับ ท าให้ประชาชนยังขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและยังไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง และโครงการยังไม่มีความยั่งยืน 

 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ เจาะบ่อบาดาลพร้อมทั้งระบบประปาบาดาล 
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 1,836 แห่ง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อแล้วเสร็จ 1,336 แห่ง แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปารองรับ คิดเป็นร้อยละ 72.76 เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข (เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 450 แห่ง ยกเลิก 50 แห่ง เนื่องจากไม่มี
ศักยภาพน้ าบาดาล และมีหน่วยงานอ่ืนให้ความช่วยเหลือ) โดยได้รับงบประมาณ 1,468.8 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 
371.0195 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.26 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

 5. โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบระดับน้ าบาดาลและคุณภาพน้ าบาดาลจากสถานี
สังเกตการณ์จ านวน 1,554 บ่อ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  
 ประสิทธิผลของโครงการ :  มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ 1.ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์น้ าบาดาล จากบ่อสังเกตการณ์ของกรม จ านวน 1,554 บ่อ 2.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ าบาดาล ร้อยละ 80 ซึ่งท าให้มีข้อมูลสถานการณ์น้ า
บาดาลของประเทศสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของกรมและประชาชนสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน
 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ 1.ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพ่ือประเมิน
สถานการณ์น้ าบาดาล จ านวน 1,554 บ่อ 2.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
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รายงานสถานการณ์น้ าบาดาล ร้อยละ 80 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ 1.ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพ่ือประเมิน
สถานการณ์น้ าบาดาล จากบ่อสังเกตการณ์ของกรม จ านวน 1,554 บ่อ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
2.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ าบาดาล ร้อยละ 80 
ผลการประเมินได้มากกว่าร้อยละ 80 เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีการด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา โดยได้รับงบประมาณ 27 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 25.85 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 96 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก 
 6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมือง
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการ
ต่อเนื่องของปี พ.ศ. 2559 มีก าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และบ าบัดน้ าเสีย 
    ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ ปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ได้รับการรวบรวมและบ าบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนปริมาณ 8,500 ลบ.ม./วัน ท าให้น้ าเสียที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินได้รับการรวบรวมและน าไปบ าบัดก่อนระบายออกโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของทะเลและชายฝั่ง เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและบ าบัด
ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมขึ้น 8,500 ลบ.ม./วัน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ ปริมาณน้ าเสียในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินได้รับการบ าบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 8,500 ลบ.ม./วัน ด าเนินการได้ร้อยละ 100
เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีการด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนงานที่แก้ไข โดยได้รับงบประมาณ 122 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 122 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 
เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก 
     7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  กรมทรัพยากรน้ า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จ านวน 592 แห่ง  
    ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ แหล่งน้ าได้รับการฟ้ืนฟู จ านวน 575 แห่ง 
(ยกเลิกจ านวน 17 โครงการ) ท าให้พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค บริโภค และท าการเกษตรได้ทั้งปีรวมทั้งมีแหล่งรองรับน้ าส าหรับการป้องกันน้ าท่วม เกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
    ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ แหล่งน้ าได้รับการฟ้ืนฟู จ านวน 592 แห่ง 
ผลผลิตที ่เกิดขึ ้นจริงคือ แหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู จ านวน 575 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.13 เกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก โดยได้รับงบประมาณ 3,583.2435 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 3,084.3901 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 86.08 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดี 
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    ภาพรวมของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

  1. การด าเนินโครงการภาพรวมส่วนมากสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
  2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญโดยภาพรวม ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะสายงานไม่
เพียงพอ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 3. การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่ก าหนด มีเพียง 3 โครงการ ที่เบิกจ่ายได้ในระดับดีมาก คือมากกว่า 
ร้อยละ 96 ได้แก่ โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื ช และ
โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
  4. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการที่เกิดประโยชน์กับชุมชน/ประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการ ได้แก่ เพ่ิมแหล่งน้ าให้กับพ้ืนที่โรงเรียน และประชาชนโดยรอบโดยการหาแหล่งน้ าอย่างถูกวิธี ไม่
ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ โรงเรียน ประชาชน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภคและท าระบบประปา มีการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการ
บ าบัดน้ าเสียอย่างถูกหลักวิชาการส่งผลให้น้ าทะเลสะอาดท าให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นและประชาชนใน
พ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดความขัดแย้งในการใช้น้ า แหล่งน้ าเดิมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มีแหล่งน้ าท าให้สัตว์น้ า
เจริญเติบโตและมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนราชการ 

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2545 ตาม 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  โดยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนที่จะด าเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายของประเทศ ได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี  

 2.1 หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) 
2. กรมป่าไม้ (ปม.) 
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 
4. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
5. กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) 
6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) 
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
8. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (ทบ.) 
9. กรมทรัพยากรน้ า (ทน.) 
10.  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 

 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  วิสัยทัศน์ 

  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดี  
ที่สุดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2579 

พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนและผลักดัน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู 

และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งในและระหว่างประเทศ  
  2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคิด 

ค่านิยม ทัศนคต ิและพฤติกรรมของสังคมไทย ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  3. ปฏิรูประบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีด
ความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก นวัตกรรม และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
พัฒนา และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม  

2.3 เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  เป้าประสงค์ 
 1. ป้องกันพ้ืนที่ป่าไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายพ้ืนที่

ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 2. เพ่ิมความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศ ทางทะเล 
 3. อุทยานแห่งชาติได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริการ  ระบบ

นิเวศให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
บริการการท่องเที่ยวระดับสากล 

 4. ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. จ านวนและชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่ามีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ สัตว์ป่า

ชนิดที่หายากใกล้สูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟู 
 6. บริหารจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม และที่ดินอ่ืนๆ เพ่ือให้

ชุมชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 7. ก าหนดเขตพ้ืนที่การท าเหมืองแร่บนหลักพ้ืนฐานศักยภาพแร่ และการอนุรักษ์ใช้

ประโยชน์พืน้ที่ป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 8. แหล่งน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 
 9. ปริมาณน้ าสะอาดเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค 
 10. สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 
 11. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ได้รับการรับรองทุกประเภท 
 12. ประชาชนเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 13. เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก และ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
 14. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 15. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 16. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้เป็นกรอบการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาในทุกพ้ืนที่และทุกมิติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. การบริหารจัดการน้ า 
 3. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
 4. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
 5. การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร 

 2.4 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 33,716.655 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวม 
10,792.473 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 (งบประจ า 5,874.803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.43 งบลงทุน 
2,217.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.58) 
ส่วนที่ 3  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้า 
- 
 

- 

ส่วนที่ 4  แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 1) ชื่อแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/ชื่อโครงการ.....ที่
ตรวจติดตาม 
   1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กิจกรรมจัดการลุ่มน้ า กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศ
ต้นน้ า) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื ่มสะอาดให้กับโร งเรียนทั ่ว
ประเทศ ส านักพัฒนาน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ
น้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื ่อการ เกษตรในพื้นที ่ประสบภัยแล้ง  กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559  
   4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559  
   5. โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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   6. โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า ภายใต้ 
แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
   เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ของการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการที่แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 หน่วยงาน ในระดับผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลของ
โครงการ ประสิทธิภาพของโครงการ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
และปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของโครงการ 

 3) ระบุข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
    1. โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ระบบนิเวศ และเพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ าของพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บ
น้ าไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้ าและท าให้มีน้ าไหลในล าธารสม่ าเสมอตลอดป ี

  ประสิทธิผลของโครงการ :  มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือจ านวนพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟ้ืนฟู 
จ านวน 10,000 ไร่ ท าให้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือชุมชนโดยรอบด ารงชีวิต
ด้วยความผาสุก เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 

 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู 
มีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการปลูกฟ้ืนฟู จ านวน 10,000 ไร่ เกณฑ์ระดับความส าเร็จ
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาโดยไม่มีการแก้แผน/สัญญา โดยได้รับงบประมาณ 
38 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 37.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.37 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ใน
ระดับดีมาก  
    2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล และสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ  

 ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 174 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 174 หอถัง และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 174 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 26 แห่ง) รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อ
น้ าบาดาล จ านวน 418 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 418 หอถัง และระบบกระจายน้ า
พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 418 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 70 แห่ง) ท าให้
โรงเรียนทั่วประเทศมีน้ าดื่มท่ีสะอาดส าหรับการบริโภคซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนและประชาชนโดยรอบมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดี และโครงการมีความ
ยั่งยืน 
 ประสิทธิภาพของโครงการ : การเจาะบ่อน้ าบาดาล 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 มีเป้าหมายคือ 
จ านวน 200 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 บ่อ รวมเป็น 200 บ่อ ประชาชน 25,000 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ า  
ที่ได ้4.38 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 174 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. จ านวน 174 หอถัง และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าด าเนินการส าเร็จ จ านวน 
174 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 26 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 87 การเจาะบ่อน้ าบาดาล รูปแบบที่ 2   
มีเป้าหมายคือ จ านวน 488 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 บ่อ รวมเป็น 488 บ่อ ประชาชน 36,600 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ ปริมาณน้ าที่ได้ 10.69 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ จ านวน 418 บ่อ 
พร้อมหอถังขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 418 หอถัง และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
จ านวน 418 พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 70 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 85.65 เกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานหรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่
แก้ไข โดยได้รับงบประมาณ 742.0640 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 546.0849 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.59 เกณฑ์
การเบิกจ่ายมรีะดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
       3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ าบาดาลร่วมกับ
แหล่งน้ าผิวดิน 

 ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 66 บ่อ พร้อมหอถังขนาดความจุ 30 ลบ.ม. จ านวน 33 หอถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์และระบบกระจายน้ า จ านวน 33 พ้ืนที่ รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 1,230 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และระบบกระจายน้ า จ านวน 1,245 พ้ืนที่ (อนุมัติปรับ
แผน 71 พ้ืนที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 พ้ืนที่) ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งมีน้ าส าหรับท า
การเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ใน
ระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
    ประสิทธิภาพของโครงการ : การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร รูปแบบที่ 1 
มีเป้าหมายคือ จ านวน 33 พ้ืนที/่หอถัง พ้ืนทีล่ะ 2 บ่อ รวมเป็น 66 บ่อ พ้ืนที่รับน้ าจ านวนไม่น้อยกว่า 3,300 ไร่ 
ปริมาณน้ า 3.85 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ จ านวน 66 บ่อ พร้อมหอถัง
ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. จ านวน 33 หอถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และระบบ
กระจายน้ า จ านวน 33 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 รูปแบบที่ 2 มีเป้าหมายคือ จ านวน 1,245 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 บ่อ 
รวมเป็น 1,245 บ่อ พ้ืนที่รับน้ าจ านวนไม่น้อยกว่า 62,250 ไร่ ปริมาณน้ า 54.53 ล้าน ลบ.ม./ปี ผลผลิตที่
เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ จ านวน 1,230 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และ
ระบบกระจายน้ า จ านวน 1,245 พ้ืนที่ (อนุมัติปรับแผน 71 พ้ืนที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 พื้นที่) คิดเป็น
ร้อยละ 98 เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานหรือด าเนินการ 
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แล้วเสร็จตามแผนงานที่แก้ไข โดยได้รับงบประมาณ 506.0475 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 461.4686 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 91.20  เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดี 
 4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
และไม่มีระบบประปา จ านวน 1,836 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 ประสิทธิผลของโครงการ :  มีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงคือ เจาะบ่อแล้วเสร็จ 1,336 แห่ง แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปารองรับ ท าให้ประชาชนยังขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและยังไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง และโครงการยังไม่มีความยั่งยืน 

 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ เจาะบ่อบาดาลพร้อมทั้งระบบประปาบาดาล 
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 1,836 แห่ง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ เจาะบ่อแล้วเสร็จ 1,336 แห่ง แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปารองรับ คิดเป็นร้อยละ 72.76 เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข (เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 450 แห่ง ยกเลิก 50 แห่ง เนื่องจากไม่มี
ศักยภาพน้ าบาดาล และมีหน่วยงานอ่ืนให้ความช่วยเหลือ) โดยได้รับงบประมาณ 1,468.8 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 
371.0195 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.26 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

 5. โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบระดับน้ าบาดาลและคุณภาพน้ าบาดาลจากสถานี
สังเกตการณ์จ านวน 1,554 บ่อ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  

 ประสิทธิผลของโครงการ :  มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ 1.ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์น้ าบาดาล จากบ่อสังเกตการณ์ของกรม จ านวน 1,554 บ่อ 2.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ าบาดาล ร้อยละ 80 ซึ่งท าให้มีข้อมูลสถานการณ์น้ า
บาดาลของประเทศสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของกรมและประชาชนสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน  

 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ 1.ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพ่ือประเมิน
สถานการณ์น้ าบาดาล จ านวน 1,554 บ่อ 2.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
รายงานสถานการณ์น้ าบาดาล ร้อยละ 80 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ 1.ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพ่ือประเมิน
สถานการณ์น้ าบาดาล จากบ่อสังเกตการณ์ของกรม จ านวน 1,554 บ่อ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
2.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ าบาดาล ร้อยละ 80 
ผลการประเมินได้มากกว่าร้อยละ 80 เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีการด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา โดยได้รับงบประมาณ 27 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 25.85 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 96 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก 
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 6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมือง
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการ
ต่อเนื่องของปี พ.ศ. 2559 มีก าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
    ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ ปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ได้รับการรวบรวมและบ าบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนปริมาณ 8,500 ลบ.ม./วัน ท าให้น้ าเสียที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินได้รับการรวบรวมและน าไปบ าบัดก่อนระบายออกโดยไม่ก่อให้เกิดผลก ระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของทะเลและชายฝั่ง เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
 ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและบ าบัด
ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมขึ้น 8,500 ลบ.ม./วัน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงคือ ปริมาณน้ าเสียในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินได้รับการบ าบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 8,500 ลบ.ม./วัน ด าเนินการได้ร้อยละ 100
เกณฑ์ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีการด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนงานที่แก้ไข โดยได้รับงบประมาณ 122 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 122 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 
เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก 
     7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  กรมทรัพยากรน้ า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จ านวน 592 แห่ง  
    ประสิทธิผลของโครงการ : มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือ แหล่งน้ าได้รับการฟ้ืนฟู จ านวน 575 แห่ง 
(ยกเลิกจ านวน 17 โครงการ) ท าให้พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค บริโภค และท าการเกษตรได้ทั้งปีรวมทั้งมีแหล่งรองรับน้ าส าหรับการป้องกันน้ าท่วม เกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก และโครงการมีความยั่งยืน 
    ประสิทธิภาพของโครงการ : มีเป้าหมายคือ แหล่งน้ าได้รับการฟ้ืนฟู จ านวน 592 แห่ง 
ผลผลิตที ่เกิดขึ ้นจริงคือ แหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู จ านวน 575 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.13 เกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก โดยได้รับงบประมาณ 3,583.2435 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 3,084.3901 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 86.08 เกณฑ์การเบิกจ่ายมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับดี 

 4) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
   4.1 สรุปผลการติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ (ถ้าม)ี 
     4 . 1 . 1คณะกรรมการตรวจสอบและประ เมินผลภาคราชการ  กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป. ทส.) ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผน
บูรณาการการบริหารจัดการน้ า โครงการที่แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑ โครงการ ใน
พ้ืนที่ จ.น่าน โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้  
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      ชื่อโครงการ โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ จ. น่าน  
     ความจ าเป็น โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม  

     วัตถุประสงค์ของโครงการ   
     1. เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพ่ิม
ศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ าของพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ าไว้ในดิน ลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้ า และท าให้มีน้ าไหลในล าธารสม่ าเสมอตลอดปี 
      2. เพ่ือเร่งรัดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรม ให้มีพ้ืนที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศร้อยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บท
แก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
     3. เพ่ือน้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 

     พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการในพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมทั่วประเทศ (พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายตามระดับความรุนแรงของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด โดยเฉพาะในลุ่มน้ าน่าน แก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้  
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่ได้ประเมินระดับความรุนแรง
ของปัญหาทรัพยากรป่าไม้ไว้ 
     งบประมาณ  งบลงทุน จ านวน 38 ล้านบาท (อัตราราคางานต่อหน่วย ไร่ละ 3,800 บาท) 
ด าเนินการในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 10 ลุ่มน้ า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 37.7606 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.37
     ประโยชน์ที่ได้รับ  
      1) ปลูกฟ้ืนฟูป่าเพ่ือคืนความสมบูรณ์ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรม 3.57 ล้านไร่ 
      2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
      3) พ้ืนที่ป่าต้นน้ าสามารถกักเก็บน้ าสร้างความชุ่มชื้นและยืดอายุการไหลของน้ าให้ยาว 
ช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดน้ าป่าไหลหลากและการชะล้างพังทลายของดิน 
      4) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยประสานความ
ร่วมมือ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
      5) สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม ้
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      คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป. ทส.) ได้ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ส่วนจัดการต้นน้ าน้ ามีด บ้านน้ ามีด ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการลุ่มน้ าโดยชุมชนมีส่วนร่วมที่ประสบความส าเร็จ ให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผืนป่า มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกที่ดีกับการอนุรักษ์ป่า (รายละเอียดการด าเนินงาน ตามเอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก) โดยในการลงพื้นที่ได้มีข้อสังเกตและข้อซักถาม ดังนี้ 
     ข้อสังเกตและข้อซักถามของ คตป. ทส. 
   1. เขาหัวโล้นที่น่านมีจ านวนเท่าไหร่ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง สาเหตุเพราะอะไร 
เพราะชาวบ้าน ชาวเขา หรือนายทุน 
   2. ปัจจัยในการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ามีอะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรในการท าให้พ้ืนที่
ประสบความส าเร็จ เพ่ือที่จะต่อยอด ขยายพ้ืนที่ ไปยังพ้ืนที่หมู่บ้านอ่ืนๆ และมีการขยายผลไปแค่ไหน กี่
หมู่บ้าน พ้ืนที่เท่าไหร่ ใช้กิจกรรมอะไร เพราะกระทรวงฯ ต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   3. การเลือกชุมชนหน่วยงานเป็นผู้เลือกเองหรือชุมชนเป็นผู้ขอมา ใช้เกณฑ์อะไรใน
การพิจารณา 
   4. กิจกรรมที่เข้าไปในพ้ืนที่ เป้าหมายต้องการผลลัพธ์เรื่องใด ซึ่งใน 1 ปีงบประมาณ
ต้องด าเนินการให้เสร็จเป็นรูปธรรม ภายใต้งบประมาณท่ีมี 
   5. ถ้าจะใช้วิธีของบ้านน้ ามีดกับพ้ืนที่ อ่ืนๆ จะสามารถท าได้หรือไม่ และจะใช้
ระยะเวลาเท่าไหร่ 
   6. การปฏิบัติงานร่วมกันของภาคราชการมีปัญหาหรือไม่ 
   7. บ้านน้ ามีดประสบความส าเร็จเพราะอะไร มีส่วนราชการอ่ืนเข้ามาช่วยหรือไม่ 
   8. การแก้ไขฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าน่านเกิดความไม่ส าเร็จในการจัดการในภาคราชการ จึง
เกิดนโยบาย Sandbox ขึ้นเพ่ือเป็นการท างานในลักษณะรูปแบบใหม่ โดยใช้การร่วมมือของประชารัฐ หาก
ด าเนินงานส าเร็จจะได้ขยายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยให้นโยบายประสบ
ผลส าเร็จ 
      4.1 .2  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป. ทส.) มีแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 แต่เนื่องจากมี
ความไม่พร้อมจึงใช้การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน   

    (4.2) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/
โครงการ (สรุปภาพรวมของแบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลของโครงการ/
ประสิทธิภาพของโครงการ/ความโปร่งใส/การมีส่วนร่วม/ปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ/
ปัญหา อุปสรรคที่ส าคัญของโครงการ) 
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สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ  
ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ 

1.1 ผลลัพธ์: การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

1. โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรม คืนความ 
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพ่ิม
ศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ าของพ้ืนที่
อนุรักษ ์เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ าไว้
ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ 
ต้นน้ าและท าให้มีน้ าไหลในล าธารสม่ าเสมอ
ตลอดปี 

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟ้ืนฟู
ให้มคีวามอุดมสมบูรณ ์เพ่ือให้
ชุมชนโดยรอบด ารงชีวิตด้วย
ความผาสุก 
 

จ านวนพื้นที่ป่าท่ีได้รับการปลูก
ฟ้ืนฟู จ านวน 10,000 ไร่ 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่ม
สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 
 

โรงเรียนทั่วประเทศมีน้ าดื่มท่ี
สะอาดส าหรับการบริโภคซึ่งจะ
ส่งผลให้โรงเรียนและประชาชน
โดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
และไม่ท าลายทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ 

รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 174 บ่อ พร้อมหอถัง
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 
174 หอถัง และระบบกระจายน้ า
พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
จ านวน 174 พ้ืนที่ (เปลี่ยน
โรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 26 
แห่ง)           
รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 418 บ่อ พร้อมหอถัง
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จ านวน 
418 หอถัง และระบบกระจายน้ า
พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
จ านวน 418 พ้ืนที่ (เปลี่ยน
โรงเรียนที่ด าเนินการ จ านวน 70 
แห่ง)  

ระดับความส าเร็จ ดี 
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3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรใน
รูปแบบบูรณาการแหล่งน้ าบาดาลร่วมกับแหล่ง
น้ าผิวดิน 
 

เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง
มีน้ าส าหรับท าการเกษตร ซึ่งจะ
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 66 บ่อ พร้อมหอถังขนาด
ความจุ 30 ลบ.ม. จ านวน 33  
หอถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
และ ระบบกระจายน้ า จ านวน 
33 พ้ืนที่ 
รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1,230 บ่อ พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ และระบบกระจายน้ า 
จ านวน 1,245 พ้ืนที่ (อนุมัติปรับ
แผน 71 พ้ืนที ่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 15 พ้ืนที)่ 
 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคใน
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง และไม่มีระบบประปา 
จ านวน 1,836 แห่ง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
 

ประชาชนในพื้นท่ีประสบภัย
แล้งมีแหล่งน้ าดิบเพียงพอทุก
ฤดูกาล และมีระบบประปา
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคอย่าง
ยั่งยืน 

เจาะบ่อแล้วเสร็จ 1,336 แห่ง แต่
ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบ
ประปารองรับ ประชาชนยังขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคและยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
 

ระดับความส าเร็จ ควรปรับปรุง 
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5. โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ า
บาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล 
เพ่ือติดตามตรวจสอบระดับน้ าบาดาลและ
คุณภาพน้ าบาดาลจากสถานีสังเกตการณ์
จ านวน 1,554 บ่อที่มีอยู่ทั่วประเทศ  
 

มีข้อมูลสถานการณ์น้ าบาดาล
ของประเทศสามารถเผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ข่าวสารของกรมและประชาชน
สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

- ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาล
เพ่ือประเมินสถานการณ์น้ า
บาดาล จากบ่อสังเกตการณ์ของ
กรม จ านวน 1,554 บ่อ  
(ครบตามแผนจ านวน 2 ครั้ง  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100) 
- ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
รายงานสถานการณ์น้ าบาดาล 
ร้อยละ 80  
(ประเมินได้เกินร้อยละ 80) 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือรวบรวมน้ าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง
หัวหินน าไปบ าบัดอย่างถูกหลักวิชาการ  
 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองหัวหินได้รับการรวบรวม
และน าไปบ าบัดก่อนระบาย
ออกโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของทะเลและ
ชายฝั่ง 

ปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล
เมืองหัวหินได้รับการรวบรวมและ
บ าบัดอย่างถูกหลักวิชาการ
เพ่ิมข้ึนปริมาณ 8,500 ลบ.ม./วัน 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ า 
เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จ านวน 592 แห่ง 
 

พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
หรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข ให้
ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตร 
ได้ทั้งปรีวมทั้งมีแหล่งรองรับน้ า
ส าหรับการป้องกันน้ าท่วม 

แหล่งน้ าจ านวน 575 แห่ง 
(ยกเลิกจ านวน 17 โครงการ) 
มีเป้าหมายผลลัพธ์  ดังนี้  
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ
อุทกภัยได้รับการแก้ไข  
550,517 ไร่ 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
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เกณฑ์ระดับความส าเร็จ: 
•ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
•ดี = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 71-80 
•พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70 
•ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับร้อยละ 60 
(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปี/เอกสารโครงการที่
เกี่ยวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ: (ระบุ
ความส าเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) 
โครงการโดยส่วนใหญ่มีเกณฑ์
ความส าเร็จระดับดีมาก ได้แก่
โครงการที่ 1,3,5,6 และ 7 
ระดับดี ได้แก่ โครงการที่ 2 
และควรปรับปรุง ได้แก่ โครงการ
ที่ 4 

1.2 ผลกระทบ: ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและการใช้ผลประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิง

บวกและเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect) 

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
•ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ -ประชาชนในพ้ืนที่โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

-ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีรายได้จากการจ้างงาน  
-ประชาชนมีน้ าเพียงพอท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค 

 

•ผลกระทบด้านสังคม/
วัฒนธรรม 

-ชาวบ้าน นักเรียน เกษตรกร มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 
-มีการรวมกลุ่มหรือความสัมพันธ์ในชุมชน 
เสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เกิดความ
ร่วมมือของคนในสังคมในการร่วมกันดูแลรักษา 
-สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนในด้าน
คุณภาพน้ าบาดาล 
-ลดความขัดแย้งด้านการใช้น้ า 

 

•ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

-ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมคืนความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศและเพ่ิมศักยภาพใน
การอนุรักษ์ดิน น้ า ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
-เพ่ิมแหล่งน้ าให้พ้ืนที่โรงเรียนและประชาชน
โดยรอบ โดยการหาแหล่งน้ าอย่างถูกวิธีไม่
ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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-สามารถประเมินสถานการณ์น้ าบาดาล 
ในแต่ละแอ่งน้ าบาดาลทั่วประเทศได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 

•ผลกระทบด้านอ่ืนๆ 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านการท่องเที่ยว 
- ด้านการดูแลบ ารุงรักษา 

-ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
-สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจได้ 

-โรงเรียน ประชาชน เกษตรกรไม่มี
ความรู้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบประปาให้ยั่งยืนให้ใช้งานได้
ตลอดไป 

1.3 ความย่ังยืนของโครงการ :ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตาม
แผนการบ ารุงรักษาที่ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิมไม่พบข้อบกพร่อง 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

การใช้ประโยชน์ 
ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

แผนการ
บ ารุงรักษา/

พัฒนาผลผลิต 
ที่ระบุไว้ในอดีต 

ความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 
ระดับความ
เหมาะสม 

ข้อค้นพบ 

1. โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  
ผลผลิต : จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการ
ปลูกฟ้ืนฟูจ านวน 10,000 ไร่ 

    ดีมาก  

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
เพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับ
โรงเรียนทั่วประเทศ 
ผลผลิต : 688 แห่ง 

    ดีมาก  

3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัย
แล้ง 
ผลผลิต : 1,278 พ้ืนที่ 

    ดีมาก  
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4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 
ผลผลิต : บ่อน้ าบาดาล 1,336 แห่ง/
ระบบประปา  

 
 

   บ่อน้ าบาดาล 
ดีมาก/ระบบ
ประปา ควร
ปรับปรุง 

ระบบประปา
โครงการยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5. โครงการวางเครือข่ายบ่อ
สังเกตการณ์น้ าบาดาลเพ่ือติดตาม
สถานการณ์น้ าบาดาล 
ผลผลิต : เครือข่ายบ่อสังเกตการณ์
น้ าบาดาลเพ่ือติดตามสถานการณ์น้ า
บาดาล 1,554 บ่อ 

    ดีมาก สามารถประเมิน
สถานการณ์น้ า
บาดาลในแต่ละแอ่ง
น้ าบาดาลทั่ว
ประเทศ 

6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลผลิต : ระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียทีม่ีประสิทธิภาพ 

    ดีมาก 1.ปริมาณน้ าเสีย
เข้าสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียเพิ่มขึ้น 
2.ขีดความสามารถ
ในการให้บริการ
เพ่ิมข้ึน 

7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา
แหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
ผลผลิต : แหล่งน้ าได้รับการฟ้ืนฟู 
575 แห่ง 

    ดีมาก แหล่งน้ าที่ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอยู่ใน
สภาพดี ประชาชน
มีการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าในด้าน
ต่างๆ 

ภาพรวม ทุกโครงการมีความ
เหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก ยกเว้น
โครงการที่ 4  
ซึ่งระบบประปา 
อยู่ในเกณฑ์ที่ควร
ปรับปรุง 
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เกณฑ์ระดับความเหมาะสม : 
• ดีมาก  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการ
บ ารุงรักษาท่ีได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิมพบข้อบกพร่อง 

• ดี  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไมต่รงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตาม
แผนการบ ารุงรักษาที่ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย 

• พอใช้  หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้
งานเดิม ขาดการด าเนินงานตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้พบข้อสังเกตหลายประการ 

• ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการ
บ ารุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญที่ควรน าไปปรับปรุง 

2.ประสิทธิภาพของโครงการ 
2.1 ผลผลิต: การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลผลิต ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

1. โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  
เป้าหมาย : จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการ
ปลูกฟ้ืนฟู จ านวน 10,000 ไร่ 

พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการปลูก
ฟ้ืนฟู จ านวน 10,000 ไร่ 

พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการปลูก
ฟ้ืนฟู จ านวน 10,000 ไร่ 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย : พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ โดยการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล 2 รูปแบบ  
รูปแบบที่ 1 จ านวน 200 บ่อ  
รูปแบบที่ 2 จ านวน 488 บ่อ 
 

การเจาะบ่อน้ าบาดาล 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 จ านวน 200 พ้ืนที่  
พ้ืนทีล่ะ 1 บ่อ รวมเป็น 200 บ่อ 
ประชาชน 25,000 ครัวเรือน  
ได้ใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ าที่ได้ 
4.38 ล้าน ลบ.ม./ปี   
 
 
 
 

การเจาะบ่อน้ าบาดาล  
รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาลได ้
จ านวน 174 บ่อ พร้อมหอถงัขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม.จ านวน 174 หอถัง 
และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า ด าเนินการ
ส าเร็จ จ านวน 174 พ้ืนที่ (เปลี่ยน
โรงเรียนที่ด าเนินการจ านวน 26 
แห่ง)  
คิดเป็นร้อยละ 87 
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การเจาะบ่อน้ าบาดาล  
รูปแบบที่ 2 จ านวน 488 พ้ืนที ่  
พ้ืนทีล่ะ 1 บ่อ รวมเป็น 488 บ่อ 
ประชาชน 36,600 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ ปริมาณน้ าที่ได้  10.69 
ล้าน ลบ.ม./ปี   
 

การเจาะบ่อน้ าบาดาล  
รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาลได ้
จ านวน 418 บ่อ พร้อมหอถังขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม.จ านวน 418 หอถัง 
และระบบกระจายน้ าพร้อมระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 418 
พ้ืนที่ (เปลี่ยนโรงเรียนทีด่ าเนินการ
จ านวน 70 แห่ง)  
คิดเป็นร้อยละ 85.65 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
เป้าหมาย : พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่ง
น้ าบาดาลร่วมกับแหล่งน้ าผิวดิน โดย
การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 จ านวน 66 บ่อพร้อมหอ
ถังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และระบบ
กระจายน้ า จ านวน 33 พ้ืนที่ 
รูปแบบที่ 2 จ านวน 1,230 บ่อ พร้อม 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ และระบบกระจายน้ า 
จ านวน 1,245 พ้ืนที่ 
 

การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  
รูปแบบที่ 1 จ านวน 33 พ้ืนที่/ 
หอถัง พ้ืนทีล่ะ 2 บ่อ รวมเป็น 66 
บ่อ พ้ืนที่รับน้ าจ านวนไม่น้อยกว่า 
3,300 ไร่ ปริมาณน้ า 3.85 ล้าน  
ลบ.ม. / ปี  
 
 
 
 
การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  
รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาล
จ านวน 1,245 บ่อและสร้างระบบ
กระจายน้ า 1245 พ้ืนที ่ พ้ืนทีล่ะ 
1 บ่อ รวมเป็น 1,245 บ่อ พ้ืนที่รับ
น้ าจ านวนไม่น้อยกว่า 62,250 ไร่
ปริมาณน้ า  54.53 ล้าน ลบ.ม. / ปี    

การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  
รูปแบบที่ 1 เจาะบ่อน้ าบาดาลได ้
จ านวน 66 บ่อ พร้อมหอถังขนาด
ความจุ 30 ลบ.ม. จ านวน 33  
หอถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และระบบ
กระจายน้ า  
จ านวน 33 พ้ืนที ่ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  
รูปแบบที่ 2 เจาะบ่อน้ าบาดาลได้
จ านวน 1,230 บ่อ พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ และระบบกระจายน้ า 
จ านวน 1,245 พ้ืนที่ (อนุมัติปรับ
แผน 71 พ้ืนที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
15 พ้ืนที่) 
คิดเป็นร้อยละ 98 
 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
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4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 
เป้าหมาย : น าทรัพยากรน้ าบาดาล
ขึ้นมาใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนหรือแหล่ง
น้ าดิบส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน 
ประปาเทศบาล และประปาส่วน
ภูมิภาค ที่มีปริมาณน้ าดิบไม่เพียงพอ
ต่อการผลิตในภาวะแล้ง จ านวน 
1,836 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

เจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งระบบ
ประปาบาดาล ขนาดความจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1,836 แห่ง 
พร้อมระบบประปา 

เจาะบ่อแล้วเสร็จ 1,336 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 72.76 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบ
ประปารองรับ 
 

ระดับความส าเร็จ ควรปรับปรุง 

5. โครงการวางเครือข่ายบ่อ
สังเกตการณ์น้ าบาดาลเพ่ือติดตาม
สถานการณ์น้ าบาดาล 
เป้าหมาย : ติดตามตรวจสอบระดับน้ า
บาดาลและคุณภาพน้ าบาดาลจาก
สถานีสังเกตการณ์จ านวน 1,554 บ่อ 
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ   
 

-ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพื่อ
ประเมินสถานการณ์น้ าบาดาล 
จ านวน 1,554 บ่อ 
 
 
-ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
รายงานสถานการณ์น้ าบาดาล  
ร้อยละ 80 

-ด าเนินการวัดระดับน้ าบาดาลเพื่อ
ประเมินสถานการณ์น้ าบาดาล 
จ านวน 1,554 บ่อ  
ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 
 
-ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
รายงานสถานการณ์น้ าบาดาล  
ร้อยละ 80  
ผลการด าเนินงานประเมินได้เกิน 
ร้อยละ 80 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
เป้าหมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมขึ้น 
8,500 ลบ.ม./วัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและ
บ าบัดปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียเพิ่มขึ้น 8,500  
ลบ.ม./วัน 
 

ปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาลเมือง
หัวหินได้รับการบ าบัดอย่างถูกหลัก
วิชาการเพ่ิมข้ึน 8,500 ลบ.ม./วัน 
ด าเนินการได้ร้อยละ 100 
 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
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7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง
น้ าและบริหารจัดการน้ า 
เป้าหมาย : แหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู 
จ านวน 592 แห่ง 

แหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู จ านวน 
592 แห่ง 

แหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู จ านวน 575 
แห่ง (ยกเลิกจ านวน 17 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ 97.13 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
เกณฑ์ระดับความส าเร็จ: 
•ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตร้อยละ 81 ขึ้นไป 
•ดี = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 71-80 
•พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วงร้อยละ 61-70 
•ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 60 
(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปี/เอกสารโครงการ 
ที่เก่ียวข้อง) 

ระดับความส าเร็จ: (ระบุระดับ
ความส าเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) 
โครงการส่วนใหญ่มีเกณฑ์ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้น
โครงการที่ 4 อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง
เนื่องจากยังไม่ได้ท าระบบประปา 

2.2  การด าเนินงานตามแผน: การเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลางานจริง 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 

การด าเนินงาน 

ไม่มีแก้ไขแผน ระยะเวลาที่ก าหนดตาม
การแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 - - 

 
 
 

30 ก.ย. 59  

ระดับความส าเร็จ ดี 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 1   
1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 
รูปแบบที่ 2   
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

รูปแบบที่ 1 
1 ต.ค. 59-30 ก.ย.61 

รูปแบบที่ 2 
1 ต.ค. 59-30 ก.ย.61 

 
 
 

รูปแบบที่ 1 
30 ก.ย. 61 
รูปแบบที่ 2 
30 ก.ย. 61 

ระดับความส าเร็จ พอใช้ 
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3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
รูปแบบที่ 1   
1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 
รูปแบบที่ 2   
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 

 
 
 
- 
 
- 

 
 

 
- 

รูปแบบที่ 2 
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61 

 
 

รูปแบบที่ 1 
30 ก.ย. 59 
รูปแบบที่ 2 
30 ก.ย. 61  

ระดับความส าเร็จ พอใช้ 

4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 

 
 
 
- 

 
ปรับเปลี่ยนแผน 450 
แห่ง ยกเลิก 50 แห่ง 
จากทั้งหมด 1,836 แห่ง 

 
 
 

ยังไม่แล้วเสร็จ 

ระดับความส าเร็จ ควรปรับปรุง 

5. โครงการวางเครือข่ายบ่อ
สังเกตการณ์น้ าบาดาลเพ่ือติดตาม
สถานการณ์น้ าบาดาล 
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

30 ก.ย. 60 
ระดับความส าเร็จ ดี 

6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
13 พ.ค. 58 - 15 ม.ค. 60 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
13 พ.ค.58 - 17 ก.พ.60 

 
 
 
 

10 ก.พ. 60 
ระดับความส าเร็จ พอใช้ 

7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง
น้ าและบริหารจัดการน้ า 
แต่ละโครงการย่อยได้ก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาโครงการ แยกไว้
เป็นหลายโครงการ (จ านวน 592 
สัญญา ยกเลิก 17 สัญญา คงเหลือ 
575 สัญญา) 

 
 
- 

โครงการที่แล้วเสร็จ
จ านวน 543 สัญญา 
โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
และมีการขยายสัญญา
จ านวน 32 สัญญา 

ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน
32 สัญญา เนื่องจากติด
ปัญหาพื้นที,่น้ าท่วม 
 

ระดับความส าเร็จ พอใช้ 
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เกณฑ์ระดับความส าเร็จ: 
•ดีมาก = ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 
•ดี = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้แผน/สัญญา 
•พอใช้ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ที่แก้ไข 
•ควรปรับปรุง = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข 

ระดับความส าเร็จ: (ระบุ
ระดับความส าเร็จที่ได้
ตามเกณฑ์)  
โครงการส่วนใหญ่มี
ระดับความส าเร็จระดับ
พอใช้ ได้แก่ โครงการที่ 
2,3 และ 6 ระดับดี 
ได้แก่ 1 และ 5 ควร
ปรับปรุง โครงการที่ 4 

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ: การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิกจ่าย 

1. โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

งบประมาณ 38 ล้านบาท 37.76 ล้านบาท 99.37 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ

สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่ว

ประเทศ 

งบประมาณ 742.064 ล้านบาท 546.0849 ล้านบาท 73.59 

ระดับความส าเร็จ ควรปรับปรุง 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ

การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 

งบประมาณ 506.0475 ล้านบาท 461.4686 ล้านบาท 91.20 

ระดับความส าเร็จ ดี 
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ 1,468.8 ล้านบาท 371.0195 ล้านบาท 25.26 

ระดับความส าเร็จ ควรปรับปรุง 
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5. โครงการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ า

บาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล 

งบประมาณ 27 ล้านบาท 25.85 ล้านบาท 96 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
6. โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
งบประมาณ 122 ล้านบาท 122 ล้านบาท 100 

ระดับความส าเร็จ ดีมาก 
7. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ า

และบริหารจัดการน้ า 

งบประมาณ 

- แผน 5,732.2672 ล้านบาท 

- สัญญา 3,583.2435 ล้านบาท 3,084.3901 ล้านบาท 86.08 

ระดับความส าเร็จ ดี 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ : 
ดีมาก =มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ้นไป 
•ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86-95 
•พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76-85 
•ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 
(เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ฯ ปี 60) 
 

ระดับความส าเร็จ: (ระบุระดับ
ความส าเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) 
โครงการส่วนใหญ่มีเกณฑ์การ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
โครงการที่ 1,5 และ 6 ระดับดี 
ได้แก่ โครงการที่ 3 และ 7 ควร
ปรับปรุง ได้แก่ โครงการที่ 2 
และ 4 
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3. ความโปร่งใส :ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ 

ระดับความโปร่งใสในการ
ด าเนินโครงการ 

ข้อค้นพบ 

1) การเปิดเผยข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการ 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 2) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
แผนงาน วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่ก าหนด 

มีการก าหนดแผนงาน วิธีการด าเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงาน 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม 
มีการด าเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 3) การติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผล 

มีกลไกลการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือ
การควบคุมภายใน ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 

การติดตาม และติดตามการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการ
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีกลไกการรายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้ได้งานได้จริง 

 4) มีกลไกจัดการข้อ
ร้องเรียนและการทุจริต
อย่างเหมาะสม 

มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานและปัญหาการ
ทุจริตระหว่างด าเนินโครงการ 

มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลัง
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

มีการวางกลไกการติดตาม แกไข้ปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่าง
เหมาะสม 

มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้
ร้องเรียน 

ข้อค้นพบอ่ืนๆ  
................................................................................... ....................................................................... ................... 
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4. การมีส่วนร่วม :ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วม
ตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ 
4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่ 

 มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ 4.2) 
 ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก..........................................................................................................  

4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการด าเนนิโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ 

 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร  
(To inform) 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชนได้รับทราบ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างด าเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชน ได้รับทราบ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

 2) การปรึกษาหารือ 
(To Consult) 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการ 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่าง
ด าเนินโครงการ 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

น าประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบ
เป็นแนวทางการด าเนินโครงการ 

 3) การเข้ามามีบทบาท 
(To involve) 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพ่ือให้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายใน
กลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้อง
ในกระบวนการตัดสินใจ 
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 4) การร่วมมือ 

(To Collaborate) 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการด าเนิน

กิจกรรมโครงการภาครัฐ 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการ

เป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 

น าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ท าได้ 

จัดให้มีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 

ข้อค้นพบอ่ืนๆ  
            
             
5. ปัจจัยที่ท าโครงการประสบความส าเร็จ : (ระบ)ุ 

1. การด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมตามโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม และเป็นภารกิจโดยตรงที่หน่วยงานต้องด าเนินงาน โดย
ประสานความร่ วมมือและสนับสนุนการมีส่ วนร่ วมกับทุกภาคส่ วน ซึ่ งการ ฟ้ืน ฟูป่ า ในปัจจุบัน  
ต้องให้ชุมชนในท้องถิ่นโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่าด้วย มีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในชุมชนทราบ  
เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต และรณรงค์ให้ประชาชนการช่วยอนุรักษ์และป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดกับแปลงปลูกป่า เช่น ไฟป่าและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการจ้างแรงงงานในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
สร้างรายได้ให้ราษฎรในชุมชน ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน
รอบพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

2. เกษตรกรมีความประสงค์จะใช้น้ าบาดาลในการปลูกพืชผลทางการเกษตร (พืชที่ใช้น้ าน้อย
ในการเพาะปลูก) และได้ผลผลิตคุ้มค่าในช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วง (เกิดภาวะภัยแล้ง) 

3. ความร่วมมือในการขอเข้าพ้ืนที่หรือการขอใช้ พ้ืนที่สาธารณะในการก่อสร้างบ่อ
สังเกตการณ์น้ าบาดาล ประชาชน หน่วยงานในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ 

4. งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
5. ความส าคัญของโครงการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี 
6. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 
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6. ปัญหา อุปสรรคที่ส าคัญของโครงการ : 

โครงการ/ประเภท ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการด้านน้ าบาดาล 

1) กลยุทธ์  
(นโยบาย/ยุทธศาสตร์) 
2) การปฏิบัติงาน
(กระบวนการ ขั้นตอน/การ
บริหารจัดการ/เทคโนโลยี) 
 
 
 
3) ทรัพยากร 
(การบริหารเงิน 
งบประมาณ/บุคลากร) 
 
 
 
 
 
 

4) กฎ/ระเบียบ 
(ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง) 

5) อ่ืนๆ 
 

 
- 
 

การจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาล่าช้า 
 

 
 
 
 
1.การจัดสรรเงินงบประมาณใน
แต่ละโครงการอาจไม่มีความ
ต่อเนื่อง  
2.บุคลากรที่มีความรู้ความ 
สามารถเฉพาะสายงานมีไม่
เพียงพอ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กรและบุคลากรที่
บรรจุใหม่ยังไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอ  

- 
 
 
 
- 

 
- 
 

ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้ทัน
ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ โดยพิจารณา
ก าหนดแผนงานล่วงหน้าไว้ก่อน 
ทั้งนี้จะต้องถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
1.ควรจัดสรรงบประมาณให้
ครอบคลุมโครงการทั้งหมด ตั้งแต่
ต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ  
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพร้อม
จัดเก็บรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อ
เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้แก่ 
บุคลากรบรรจุใหม่ 
 

 
- 
 
 
 
- 

กรม
ทรัพยากร
น้ าบาดาล 
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โครงการด้านทรัพยากรน้ า 

1) กลยุทธ์  
(นโยบาย/ยุทธศาสตร์) 
2) การปฏิบัติงาน
(กระบวนการ ขั้นตอน/การ
บริหารจัดการ/เทคโนโลยี) 
 
 
3) ทรัพยากร 
(การบริหารเงิน 
งบประมาณ/บุคลากร) 
 

4) กฎ/ระเบียบ 
(ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง) 
5) อ่ืนๆ  
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
- 
 

มีบางโครงการที่ได้รับงบประมาณ 
แล้วพบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับ
โครงการของหน่วยงานอื่น 

 
 

ช่างควบคุมงานแต่ละคน
รับผิดชอบโครงการจ านวนมาก
ท าให้การปฏิบัติงานมีความ 
ล่าช้า 

- 
 
 

 
1.บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่
การเกษตร หากระบายน้ าออก 
จะท าให้พืชผลการเกษตรของ
ประชาชนเสียหาย 
2.บางพ้ืนที่มีสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ท าให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถด าเนินงานได้ 

 
- 
 

ควรมีการตรวจสอบแผนงาน/
โครงการกับจังหวัด หรือ
หน่วยงานอื่นว่าเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน
ของโครงการหรือไม่ เพ่ือป้องกัน
การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน 
ควรวิเคราะห์ภาระงาน จัดคนให้
พอดีกับงาน ปรับเปลี่ยนระบบ
วิธีการท างานให้มีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

- 
 
 
 

1.ควรปรับแผนงานและรอให้
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้ว
เสร็จก่อน จึงให้ผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการก่อสร้าง 
2.แก้ไขปัญหาตามสภาพพ้ืนที่/
วางแผนการท างานในแต่ละ
ขั้นตอนให้สอดคล้องกับช่วง
ฤดูกาล 

กรม
ทรัพยากร
น้ า 

โครงการด้านทรัพยากร 
ป่าไม้ 

1) กลยุทธ์  
(นโยบาย/ยุทธศาสตร์) 

2) การปฏิบัติงาน
(กระบวนการ ขั้นตอน/การ
บริหารจัดการ/เทคโนโลยี) 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

กรมอุทยาน

แห่งชาติ 

สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช 
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3) ทรัพยากร 
(การบริหารเงิน 
งบประมาณ/บุคลากร) 

4) กฎ/ระเบียบ 
(ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง) 

5) อ่ืนๆ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย 

1) กลยุทธ์  
(นโยบาย/ยุทธศาสตร์) 

2) การปฏิบัติงาน
(กระบวนการ ขั้นตอน/การ
บริหารจัดการ/เทคโนโลยี) 

3) ทรัพยากร 
(การบริหารเงิน 
งบประมาณ/บุคลากร) 

4) กฎ/ระเบียบ 
(ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง) 

5) อ่ืนๆ 

 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 
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ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
การบริหารจัดการน้ าบาดาลไม่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล 
 

ถ่ายโอนภารกิจขุดเจาะน้ าบาดาลให้ Outsource หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถด าเนินการเองได้ 
 

2.  สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

การน าตัวชี้วัด GFMIS มาก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เหมาะสม 

หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบควรพิจารณาการติดตาม
ประเมินผล และพิจารณาผลตอบแทนให้กับหน่วยงานที่
ด าเนินการเสร็จเร็ว 

3. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินโครงการมีปัญหาล่าช้า 
 
 
2. การท าบ่อน้ าบาดาลไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบ
กระจายน้ า 
 
3. การขุดบ่อน้ าบาดาลไม่ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่า 
 
4. การทวงคืนพ้ืนที่ป่ายังไม่มีแผนงานมารองรับในการ
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที ่ 
 
 
 

1. เจ้าของโครงการควรท า TOR หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือให้โครงการเสร็จทัน
ก าหนด 
2. การด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการ
น้ าควรให้ความส าคัญกับระบบกระจายน้ าเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
3. ควรวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบ ให้ชัดเจน  
ให้เกิดความคุ้มค่าในการท าบ่อน้ า  
4. การด าเนินการเรียกคืนพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี
ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เป็น
นโยบายที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงควรมี 
นโยบาย/แผนงาน ในการฟื้นฟูสภาพป่าควบคู่ไปด้วย 
 

ส่วนที่ 6 อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นควรเพิ่มเติม  
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 7 การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 
 
 
ลายมือชื่อ................................................... ประธานกรรมการ  

     (นายชนะ  รุ่งแสง)          
 

ลายมือชื่อ................................................... กรรมการ 
        (นางนิศานาท  สถิรกุล) 
 
ลายมือชื่อ................................................... กรรมการ 
      (นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์) 
 
ลายมือชื่อ................................................... กรรมการ 
               (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 
 
ลายมือชื่อ................................................... กรรมการ 
                (นายวิรัตน์  ขาวอุปถัมภ์) 
 
ลายมือชื่อ................................................... กรรมการและเลขานุการ 
       (นางนิตยา  สหนันท์พร) 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

                                     รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน 
     ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
ลายมือชื่อ................................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางจินตนา  เหลืองวิไลย์) 
             ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
 
ลายมือชื่อ................................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  (นางสิริมณี  ชุมเรียง) 
           นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

                                    รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร 
ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ส่วนที่ 8 เอกสารประกอบ 
 8.1 แบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 รายโครงการ 
 8.2 รายละเอียดโครงการที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และผลการด าเนินโครงการ 
 8.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการในอดีต (ถ้าม)ี 
 
หมายเหตุ : ส่วนที่ 8 สามารถด าเนินการในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลแนบท้ายเล่มได้ 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาพประกอบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ณ พื้นที่ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2561 

 

    
 

    

 

    



 

 
 

      
 

 

    

 

 

   

 
 
 


