
การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

1. สงเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพชุมชน

ทองเท่ียวของ
จังหวัดลําพูน 

 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนการทองเท่ียว

โดยชุมชน 

ดําเนินการ 3 หมูบาน 

หมูบานละ 5 ผลิตภัณฑ 

1.บานแมสารบานตอง 

ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง

ลําพูน 

2.บานพระบาทหวยตม     

ม. 8 ต.นาทราย อ.ลี ้

3.บานหนองเงือก ม.7      

ต.แมแรง อ.ปาซาง 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คนหาผลิตภัณฑ ใน

ชุมชนทองเท่ียว 

2.จัดทําแผนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ในชุมชน

ทองเท่ียว 

3.จัดหาผูรับจางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใน

ชุมชนทองเท่ียว 

4.จัดแสดงและจําหนาย

ผลิตภัณฑโดยชุมชน

ทองเท่ียว 

    1 1 0 0 0 0 4 4 5 5 6 6 

 

 

7 

 

 สนง.พัฒนา
ชุมชนจ.ลําพูน 

2. สงเสริมการ

จัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวของทองถ่ิน 

“10 มหัศจรรย
ลานนาท่ีลําพูน” 

1. มหัศจรรยท่ี 4 

พระรอดมหาวัน เมือง
ลําพูน ครั้งท่ี 1” 

2. มหัศจรรยท่ี 5 
สะพานขาวยาวถึง 

ขุนตาน 

ดําเนินการเสร็จสิ้น
เรียบรอย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5  อบจ.ลพ. 
 

ก.ย. ประเพณี
สลากยอม

จัดรูปแบบ New 

Normal 

(อบจ.รวมกับวัด
พระธาตุ) 

 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมม ี

การดําเนินงาน 

ปช.ผปก.และภาคี

เครือขาย/จัดซื้อจัด

จาง/ลงพ้ืนที่ 

ถายทํา

VTR 

สรุป

โครงการ 

สลากยอม 



การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

3. สงเสริมการ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียว

และกิจกรรม

การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรม

ประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวผานสื่อปาย

ในสนามบินเชียงใหม 

3.ดําเนินการจัดซื้อจัด

จางในระบบดวยวิธีการ

E-Bidding 

3.1ดําเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนด

ราคากลาง,

คณะกรรมการพิจารณา

ผลและคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง 

4.ดําเนินการ

ประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวจังหวัดลําพูนใน

สนามบินเชียงใหม

จํานวน10เดือน(พ.ค.63-

ก.พ.64) 

4.1ประกาศผูชนะและลง

นามสัญญา 

5.ติดต้ังปายชุดท่ี1 

8.ติดต้ังปายชุดท่ี2 

(หมายเหตุ ติดต้ังปายชุด

ท่ี3 ประมาณเดือนพ.ย.

63) 

 

    3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 8   สนจ.ลพ. 

 

7/ปช.แผน 

พรอมแตงต้ัง

คณะกรรมการ

เพ่ือกําหนดราคา

กลาง/ประกาศ 

 

*ระยะเวลา

ดําเนินการถึง

มิ.ย.64 

 

ลงนาม 

ใน

สัญญา 

ออกแบบ

และติดต้ัง

ปาย 

พรอม

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน 



การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

 กิจกรรม

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียวจังหวัด

ลําพูนผานสื่อออนไลน 

1.ดําเนินการจางเหมา

จัดทําบทความ

ประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียว 

2.ดําเนินการเผยแพร

ประชาสัมพันธ จํานวน 3 

บทความ 

3.สรุปผลการดําเนินงาน 

  1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   6 6 7 7   สทกจ.ลําพูน 

ก.ค. ดําเนินการ

ถายทําแหลง

ทองเท่ียว

เผยแพรผานสื่อ

ดิจิทัล 

4. ยกระดับ

กิจกรรมการ

ทองเท่ียวจาก

ระดับทองถ่ินสู

ระดับจังหวัด 

และ

ระดับประเทศ 

กิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

และวัฒนธรรมชุมชน

เพ่ือการทองเท่ียว 

                   สนง.วธ. 

จังหวัด.ลําพูน 

 กิจกรรมแตงสีอวด

ลายผาฝายดอนหลวง 

-เลื่อนการจัดกิจกรรมไม

มีกําหนด (โควิค19) 

    0 0 0 0 0          ทต.แมแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงานประเพณีสลากยอมยกเลิกสัญญาจาง 

ดําเนินการทําบันทกึนําเรียนผูวาราชการจังหวัดลําพูน 

ดําเนินการ PR.  

สงมอบงาน/

เบิกจายเรียบรอย 



การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

 กิจกรรมสงเสริมและ

สรางบรรยากาศ

รองรับการทองเท่ียว 

บูชาพระนางจามเทวี 

และชมวิถีเมืองเกา

ลําพูน 

1.กิจกรรมประดับตกแตง

ไฟ (ยอมเมือง) ในเขต

เมืองเกาลําพูน เพ่ือ

เสริมสรางบรรยากาศ

และสนับสนุนการ

ทองเท่ียว 

1.1ดําเนินการจัดหาผูรับ

จาง 

1.2ดําเนินการจัด

กิจกรรมระหวางเดือน 

พ.ค.-ส.ค.1.3สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 

 

8 9 9 สทกจ.ลําพูน 

  2.กิจกรรมเสนหสีสันแหง
ลําพูน 

2.1ดําเนินการจัดหาผูรับ
จาง 

2.2ดําเนินการจัด
กิจกรรมระหวางเดือน  
3.3สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 8 9 9  
 
 
 
 
 
 

 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 

รางTOR 

รางTOR 

ลงนาม 

ใน

สัญญา 

ประกาศ 

จัดซื้อ 

จัดจาง 

ประกาศ 

จัดซื้อ 

จัดจาง 

ลงนาม 

ใน

สัญญา 



การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

 
กลยุทธ/วิธีการ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
ผล 

 
แผน 

 
แผล 

5. สงเสริม

ความ

หลากหลาย

ของการ

ทองเท่ียว

จังหวัดลําพูน 

การจัดการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ รอบ

คัดเลือก ภาค 5 ครั้ง

ท่ี 47 

1.1 ประชุมแตงต้ังคณะ

กรรมาการจัดการแขงขัน

ฝายตางๆ 

1.2 หารือและกําหนด

สนามแขงขัน พรอม

สํารวจความตองการของ

อุปกรณในแตละชนิด

กีฬา 

1.3 สรุปสถานท่ีจัดการ

แขงขัน  และปญหา

อุปสรรคฝายๆตางๆท่ี

ไดรับการแตงต้ัง 

1.4 กลั่นกรองแผนการใช

จายงบประมาณแตละ

ฝาย /จัดทําเวปไซตการ

จัดการแขงขันฯ/จัดทํา

เสื้อสําหรับ

ประชาสัมพันธการ

จัดการแขงขัน 

1.5 สรุปงบประมาณใน

การดําเนินงานฝายตางๆ 

 

1 1 2 2 3 3 4  5  6        สนง.กกท. 

จ.ลําพูน 

 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 
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กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 
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แผน 

 

ผล 
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ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

 
 

 1.6 จัดทําสูติบัตรการ

แขงขัน/จัดทําเหรียญ

และใบประกาศ/สํารวจ

ความพรอมสถานท่ีพัก

นักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

                   

6. พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่ง

อํานวยความ

สะดวกดานการ

ทองเท่ียว 

พัฒนาทางหลวง

หมายเลข 106 ตอน

หวยหญาไซ – ลี้ 

 

      

 

              

 

 

แขวงทางหลวง

ลําพูน พัฒนาทางหลวง

หมายเลข 1087 ตอน 

ลี้ - กอทุง 

                   

 จัดต้ังศูนยบริการ

นักทองเท่ียว จังหวัด

ลําพูน 

1.ประสานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

2.จัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

3.ดําเนินการจัดต้ังศูนย 

4.ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

  1  2              สภาฯทองเท่ียว 

จ.ลพ/ทศ.เมือง

ลําพูน 

เนื่องจากสถาน  เนื่องจาก  เนื่อ            

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 
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กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 
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7.พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่ง

อํานวยความ

สะดวกดานการ

ทองเท่ียว 

ทําเสนทางศึกษา

ธรรมชาติ หนวย

พิทักษ มป. ท่ี 3 (ทุง

กิ๊ก) อุทยานแหงชาติ

แมปง 

1.ประสานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

2.สํารวจทางเดินบริเวณ

ปายสื่อความหมาย และ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

3.ดําเนินการซอมแซม/ 

ปรับปรุงปายฐานสื่อ 

ความหมายเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ 

4.ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8   อุทยานแหงชาติ
แมปง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแทนสําหรับวางปายส่ือความหมาย/ดําเนินการ

ทําโรงสรางประตูทางเขาเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

8.สงเสริมการ

จัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

กิจกรรมสงเสริม

การตลาดทุกสัปดาหท่ี 

2 ของเดือน 12 ครั้ง  

1.ในหวงเพลงบรรเลง

ศิลป  

2.เยือนถ่ินดอกไมงาม 

3.ลือนาม

ศิลปวัฒนธรรม  

4.ด่ืมดํ่าสงกรานต

ยอนยุค  

5.สนุกตามรอยไหม 

6.ชวนชิมชอป อาหาร

ปลอดภัย  

7.มหัศจรรยลําไย

ลําพูน  

8.ตามรอยบุญพระ

นางจามฯ  

9.หน่ึงในสยามสลาก

ยอม  

 
 
 
 
 
 

                  สทกจ.ลําพูน 

 

บ.ประชารัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานก  เนื่องจากส  เนื่องจ  เ                

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 



 

การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

กลยุทธ/วิธีการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน 

ดําเนินการ 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

ผล 

 

แผน 

 

แผล 

8.สงเสริมการ

จัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

10.Adventure พรอม 

ชวนเดินทาง 

11.แสงสวาง ถาง

ประทีปลานนา  

12.ล้ําคาเสนใย ผา

ไหมลําพูน 

 
 
 
 
 
 

                  สทกจ.ลําพูน 

 

บ.ประชารัฐ 

 

เนื่องจากสถานการณโควิดไมมีการดําเนนิงาน 


