

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และกิจกรรม การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ภายใต้แผนงานบูรณาการแผนงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  2560

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

1.1 ผลลัพธ์: การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ/นโยบายการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครบวงจรในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศปค.ม.จังหวัด) 76 จังหวัด ๆ ละ 12 ครั้ง</li> <li>● การจัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558</li> <li>● การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 – 2560</li> <li>● การจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย สมุทรสาคร และสงขลา)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนมาตรการ/นโยบาย ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</li> <li>● สามารถนำผลการรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มาวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มที่นำไปสู่การกำหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</li> <li>● มีการกำหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดทำให้เห็นทิศทางการทำงานฯ ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม</li> <li>● การจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย รวมทั้งการผนึกกำลังภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,256 คน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ และชุมชนพร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 100 คน รวม 7,600 คน</li> <li>● โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 100 คน รวม 7,600 คน</li> <li>● โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 10,000 คน</li> <li>● โครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 300 คน รวม 3,000 คน</li> <li>● โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 15 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 450 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ทำให้แกนนำเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ภายในจังหวัด กระตุ้นการตระหนักรู้ถึงภัยอันตราย รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังฯ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 12,819 คน</li> <li>● การดำเนินการโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ พรบ.ฯ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เบื้องต้นซึ่งสามารถดำเนินการได้ 9,343 คน</li> <li>● การดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการค้ามนุษย์ รวมถึงมีทักษะในการป้องกันตนเอง ไม่ให้ถูกล่อลวง</li> </ul>

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 50 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 2,500 คน</li> <li>● โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) จำนวน 150 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 3,000 คน</li> </ul>	<p>เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 158 รุ่น 15,800 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การดำเนินการโครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ ทำให้สตรีและเยาวชนสตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์เมื่อต้องไปทำงานในต่างประเทศ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้นำ/ผู้แทนสตรีภาครัฐและเอกชน และผู้นำท้องถิ่นในการเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 14 รุ่น 4,200 คน</li> <li>● การดำเนินการโครงการพัฒนาไกลเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายและอาสาสมัครที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจ บูรณาการร่วมกันในการพิจารณาวางแผน/กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำประสาน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 27 รุ่น 810 คน</li> <li>● การดำเนินการโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ทำให้ขยายกลุ่มวิทยากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น ครู อาจารย์ในสถานศึกษา เป็นต้น รวมถึงได้สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ทำงานอยู่เดิมให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 60 รุ่น 3,000 คน</li> <li>● การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) ทำให้กลุ่มสตรี เด็กบุคคลทั่วไปที่มีรายได้น้อย/ยากจน และกลุ่มเสี่ยงมีทักษะอาชีพ รวมถึงทางเลือกในการหารายได้มาเลี้ยงตนเอง/ครอบครัว นอกจากนี้ยังเกิดความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยได้ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 228 รุ่น 4,560 คน</li> </ul>
<p><b>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ดีมาก = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ้นไป</li> <li>● ดี = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 71-80</li> <li>● พอใช้ = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70</li> <li>● ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60</li> </ul> <p>(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)</p>		<p><b>ระดับความสำเร็จ :ดีมาก</b></p>

1.2 ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

ผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สถานประกอบการที่มีผู้ใช้แรงงาน/สถานบันเทิง มีความตื่นตัว และทำความเข้าใจถึงการค้ำนุขยในรูปแบบต่างๆ	-
• ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม	- สร้างภูมิคุ้มกันแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ในการตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากการค้ำนุขยในรูปแบบต่างๆ - เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ในทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	-	-
• ผลกระทบด้านอื่น ๆ(ระบุ)	-	-

1.3 ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

ผลผลิตของโครงการ	การใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์		แผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช้	ไม่ใช่	มี	ไม่มี	ระดับ	ข้อค้นพบ
					ความเหมาะสม	
• สามารถขับเคลื่อนมาตรการ/นโยบายการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครบวงจรในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	✓		✓		ดีมาก	มีการดำเนินการ ติดตาม และทบทวนแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หลักมาตรฐานสากล 5P และตอบสนองสถานการณ์ค้ามนุษย์ของจังหวัด
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ • เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ และชุมชน • มีการบูรณาการของทีมสหวิชาชีพในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	✓			✓	ดี	- โครงการที่โอนจัดสรรให้กับ พมจ. จำนวน 7 โครงการ เป็นโครงการใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งการดำเนินการในบางจังหวัดมีอุปสรรคบางประการ เช่น วิทยกรที่มีความเชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอและการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น - ภารกิจความรับผิดชอบของ พมจ. มีค่อนข้างมาก ทั้งภารกิจเชิงพื้นที่ เชิงนโยบาย ทำให้การดำเนินการโครงการๆ ไม่เป็นตามแผนที่ส่วนกลางได้วางไว้ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด - เพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในลักษณะเชิงรุก และขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในเชิงพื้นที่
<b>ภาพรวม</b>					อยู่ในเกณฑ์ ดี	

**เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :**

- ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุมัติ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
- ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุมัติ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
- พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุมัติ พบข้อสังเกตหลายประการ
- ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบำรุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

**2. ประสิทธิภาพของโครงการ**

**2.1 ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้**

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศปค.จังหวัด) 76 จังหวัด</li> <li>• จัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด ประจำปี 2558</li> <li>• จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 และประจำปี 2560</li> <li>• จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย สมุทรสาคร และสงขลา)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดประชุมฯ 76 จังหวัด ๆ ละ 12 ครั้ง</li> <li>• จัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558จำนวน 1 ฉบับ</li> <li>• จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 และประจำปี 2560</li> <li>• จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย สมุทรสาคร และสงขลา) จังหวัดละ 500 คน รวม 2,000 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทั้ง 76 จังหวัด มีการจัดประชุมฯ ทุกจังหวัด แต่อาจไม่ครบ 12 ครั้ง เนื่องจากบางจังหวัดไม่พบสถานการณ์การค้ามนุษย์</li> <li>• ทั้ง 76 จังหวัด จัดทำรายงานฯ ประจำปี 2558 จำนวน 1 ฉบับ จัดส่งให้ส่วนกลาง</li> <li>• ทั้ง 76 จังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2559 – 2560จัดส่งให้ส่วนกลาง</li> <li>• จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย สมุทรสาคร และสงขลา ดำเนินการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,256 คนประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด</li> <li>• จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 76 จังหวัด</li> <li>• จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จำนวน 100 รุ่น</li> <li>• จัดโครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 10 รุ่น</li> <li>• จัดโครงการพัฒนาไกลเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 15 รุ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัดๆละ 100 คน รวม 7,600 คน</li> <li>• จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 100 คน รวม 7,600 คน</li> <li>• จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จำนวน 100 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 10,000 คน</li> <li>• จัดโครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 300 คน รวม 3,000 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 12,819 คน</li> <li>• จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 9,343 คน</li> <li>• จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงซึ่งสามารถดำเนินการได้ 158 รุ่น 15,800 คน</li> <li>• จัดโครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 14 รุ่น 4,200 คน</li> </ul>

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 50 รุ่น</li> <li>จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) จำนวน 150 รุ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการพัฒนาภาคเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450คน</li> <li>จัดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 50 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 2,500 คน</li> <li>จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) จำนวน 150 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 3,000 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการพัฒนาภาคเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 27 รุ่น 810 คน</li> <li>จัดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 60 รุ่น 3,000 คน</li> <li>จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 228 รุ่น 4,560 คน</li> </ul>
<b>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดีมาก = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตร้อยละ 81 ขึ้นไป</li> <li>ดี = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 71-80</li> <li>พอใช้ = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วงร้อยละ 61-70</li> <li>ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)</li> </ul>		<b>ระดับความสำเร็จ :</b> ดีมาก

## 2.2 การดำเนินงานตามแผน: การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศปคม.จังหวัด) 76 จังหวัด : ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานสถานการณ์และการทำงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 : ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยายเวลาดำเนินการถึงเดือนกันยายน 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในเดือนกันยายน 2559</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 – 2560 : ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยายเวลาดำเนินการถึงเดือนกันยายน 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในเดือนกันยายน 2559</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย สมุทรสาคร และสงขลา) : มิถุนายน – กรกฎาคม 2559</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>จังหวัดสงขลา : 5 ส.ค. 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จังหวัดเชียงใหม่ : 21 ก.ค. 2559</li> <li>จังหวัดหนองคาย : 7 มิ.ย. 2559</li> <li>จังหวัดสมุทรสาคร : 13 ก.ค. 2559</li> <li>จังหวัดสงขลา : 5 ส.ค. 2559</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในเดือนกันยายน 2559</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 76 จังหวัด: ตุลาคม</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในเดือนกันยายน 2559</li> </ul>

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
2558 – มีนาคม 2559			
● โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จำนวน 100 รุ่น: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559		● ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559	● ภายในเดือนกันยายน 2559
● โครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 10 รุ่น: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559		● ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559	● ภายในเดือนกันยายน 2559
● โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 15 รุ่น: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559		● ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559	● ภายในเดือนกันยายน 2559
● โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 50 รุ่น: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559		● ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559	● ภายในเดือนกันยายน 2559
● โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) จำนวน 150 รุ่น: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559		● ขยายเวลาดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน 2559	● ภายในเดือนกันยายน 2559
<b>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดีมาก = ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>• ดี = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา</li> <li>• พอใช้ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข</li> <li>• ควรปรับปรุง = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข</li> </ul>			ระดับความสำเร็จ : พอใช้

### 2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ: การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
● จัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศปคม.จังหวัด) 76 จังหวัด (12 ครั้ง ๆ ละ 23,375 บาท รวม 21,318,000 บาท)	19,541,393 บาท	91.67
● จัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 – 2560 ( 76 จังหวัดๆ ละ 15,000 บาท รวม 1,140,000 บาท)	1,096,388 บาท	96.17
● จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย สมุทรสาคร และสงขลา) จังหวัดละ 500,000 บาท รวม 2,000,000 บาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จังหวัดเชียงใหม่ : 499,822 บาท</li> <li>● จังหวัดหนองคาย : 500,000 บาท</li> <li>● จังหวัดสมุทรสาคร : 500,000 บาท</li> <li>● จังหวัดสงขลา : 500,000 บาท</li> </ul>	99.99

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
●โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด(รุ่นละ 50,000 บาท รวม 3,800,000 บาท)	3,772,245 บาท	99.27
●โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 76 จังหวัด (รุ่นละ 70,000 บาท รวม 5,320,000 บาท)	5,222,668 บาท	98.17
●โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จำนวน 100 รุ่น(รุ่นละ 12,000 บาท รวม 1,200,000 บาท)	1,200,000 บาท	100.00
●โครงการให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 10 รุ่น(รุ่นละ 208,000 บาท รวม 2,080,000 บาท)	2,068,600 บาท	99.45
●โครงการพัฒนาไกลเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 15 รุ่น(รุ่นละ 81,800 บาท รวม 1,227,000 บาท)	1,222,280 บาท	99.62
●โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 50 รุ่น (รุ่นละ 55,000 บาท รวม 2,750,000 บาท)	2,733,600 บาท	99.40
●โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) จำนวน 150 รุ่น(รุ่นละ 87,800 บาท รวม 13,170,000 บาท)	12,817,337 บาท	97.32
<b>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ้นไป</li> <li>● ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 - 95</li> <li>● พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 - 85</li> <li>● ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75</li> </ul> (เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 60)	<b>ระดับความสำเร็จ : ดีมาก</b>	

3. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

ระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
<input type="checkbox"/> 1) การเปิดเผยข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
<input type="checkbox"/> 2) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการ หรือ มาตรฐานที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<input type="checkbox"/> 3) การติดตามตรวจสอบและ รายงานผล	<input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร <input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง
<input type="checkbox"/> 4) มีกลไกจัดการข้อร้องเรียน และการทุจริตอย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

4. การมีส่วนร่วม: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ 4.2)

ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก .....



#### 4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
<input type="checkbox"/> 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)	<input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้มากกว่า 1 ช่องทาง
<input type="checkbox"/> 2) การปรึกษาหารือ (To Consult)	<input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> นำประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ
<input type="checkbox"/> 3) การเข้ามามีบทบาท (To Involve)	<input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
<input type="checkbox"/> 4) การร่วมมือ (To Collaborate)	<input checked="" type="checkbox"/> การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ <input checked="" type="checkbox"/> นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

#### 5. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : (ระบุ)

- 5.1 การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ และ/หรือเข้าร่วมโครงการ
- 5.2 มีการกำหนดแผน แนวทาง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในการดำเนินการจัดโครงการอย่างชัดเจน
- 5.3 มีการนำผลของการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการค้ำมนุษย์ในพื้นที่ รวมถึงการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หลักมาตรฐานสากล 5P มาปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และการจัดโครงการของจังหวัด

6. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ:

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/> 1) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)	สถานการณ์การค้ามนุษย์ และบริบทของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน	- ควรมีการสนับสนุนให้หน่วยงานเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการที่มีความประสงค์จัดขึ้นเองและจะต้องเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ	
<input type="checkbox"/> 2) การปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี)	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> 3) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร)	- จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศปคม.จังหวัด) มีน้อย อีกทั้งยังเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ทำให้บางครั้งการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพไม่สามารถเข้าร่วมได้ - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน/การจัดโครงการต่างๆ บางครั้งไม่เพียงพอ / มีข้อจำกัดเนื่องจากความต่างของบริบทในพื้นที่ เช่น ราคาของค่าวัสดุสำนักงาน เป็น	- ควรมีการสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของงาน - ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ สามารถขอสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการด้วยความคุ้มค่า และคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย และทางราชการเป็นหลักด้วย	

	ต้น		
<input type="checkbox"/> 4) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)	-	-	-
<input type="checkbox"/> 5) อื่น ๆ	-	-	-

## 7. ข้อเสนอแนะ

### 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย(ระบุ)

- 7.1.1 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต้องอาศัยความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ดังนั้น ควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างจริงจัง
- 7.1.2 ควรมีการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

### 7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง(ระบุ)

- 7.2.1 ควรมีการจัดทำทำเนียบเครือข่าย วิทยากรผู้ให้ความรู้ในพื้นที่ และส่งต่อข้อมูลให้ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน/โครงการ และ/หรือร่วมกันดำเนินงานในลักษณะเชิงรุก
- 7.2.2 ควรมีการติดตาม ประเมินผลทุกระยะของการดำเนินการ เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น เพื่อนำผลจากการดำเนินงาน/การจัดโครงการต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานจะได้รับ
- 7.2.3 ควรมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค และส่วนกลาง รวมถึงก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ ควรมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง นโยบาย เพื่อให้มีการรับทราบและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

### 7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ(ระบุ)

- 7.3.1 ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน/การจัดโครงการ
- 7.3.2 ควรมีการสรุปผลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินการ/การจัดกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งต้องมีการสรุปให้เห็นภาพรวมของการดำเนินการ/การจัดกิจกรรม ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการต่อ ยุติ หรือพัฒนาต่อยอดได้

## การโอนเงินจัดสรร พมจ. 76 จังหวัด และหน่วยงาน 9 แห่งประจำปีงบประมาณ 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์

กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ (จังหวัด/รุ่น)	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	หมายเหตุ
	จัดสรร	จำนวน	รวม (คน)					
1. กิจกรรม : การพัฒนากลไก เชิงนโยบายและการขับเคลื่อน					21,090,000	14,250,000	6,840,000	

1) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการศปคม. จังหวัด	76 จังหวัด	4 ครั้ง	-	89,500	6,802,000	6,802,000	-	
2) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ศปคม. จังหวัด	76 จังหวัด	12 เดือน	-	180,000	13,680,000	6,840,000	6,840,000	
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	76 จังหวัด	12 เดือน	-	8,000	608,000	608,000	-	
<b>2. กิจกรรม : การป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์</b>			26,550		45,203,000	34,544,000	10,659,000	
1) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการศปคม. จังหวัด	76 จังหวัด	8 ครั้ง	-	179,000	13,604,000	3,401,000	10,203,000	ก.พัฒนา กลไก
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการศปคม.จังหวัด	76 จังหวัด	12 ครั้ง	-	12,000	912,000	456,000	456,000	ก.พัฒนา กลไก
3) การจัดทำรายงาน สถานการณ์และการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ ประจำปี 2558	76 จังหวัด	1 ฉบับ	-	5,000	380,000	380,000	-	ก.พัฒนา กลไก
4) การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ประจำปี 59-60	76 จังหวัด	1 ฉบับ	-	10,000	760,000	760,000	-	ก.พัฒนา กลไก
5) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่อต้านการค้ามนุษย์ของ สภาเด็กและเยาวชน	76 จังหวัด	1 รุ่น	-	50,000	3,800,000	3,800,000	-	
<b>กิจกรรม/โครงการ</b>	<b>เป้าหมาย</b>			<b>งบประมาณ</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>งวดที่ 1</b>	<b>งวดที่ 2</b>	<b>หมายเหตุ</b>
	<b>จัดสรร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>รวม (คน)</b>	<b>(จังหวัด/รุ่น)</b>				
6) ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551แก่ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงตามสถานการณ์ปัญหาของ จังหวัด	76 จังหวัด	1 รุ่น	7,600	70,000	5,320,000	5,320,000	-	
7) โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูก ล่อลวง (ฝึกอบรมระยะสั้น ๓๐ วัน)	-	150 รุ่น	3,000	87,800	13,170,000	13,170,000	-	
8) โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ ป้องกันการถูกล่อลวง	-	100 รุ่น	10,000	12,000	1,200,000	1,200,000	-	
9) โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	-	50 รุ่น	2,500	55,000	2,750,000	2,750,000	-	
10) โครงการพัฒนากลไก เครือข่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	15 รุ่น	450	81,800	1,227,000	1,227,000	-	
11) โครงการให้ความรู้หญิงไทย เพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ	-	10 รุ่น	3,000	208,000	2,080,000	2,080,000	-	
<b>กิจกรรม : คุ่มครองช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์</b>			2,500		81,429,750	49,617,270	31,812,480	
1) สนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 9 แห่ง								

- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี			80		6,449,690	3,735,290	2,714,400	
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย			50		5,023,150	2,733,070	2,290,080	
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง			60		6,305,430	3,947,430	2,358,000	
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา			60		5,844,430	3,486,430	2,358,000	
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี			450		16,360,500	9,166,200	7,194,300	งบลงทุน โอน หมดแล้ว
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัด นครราชสีมา			450		15,995,700	10,216,500	5,779,200	งบลงทุน โอน หมดแล้ว
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก			350		14,607,800	10,234,700	4,373,100	
กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	หมายเหตุ
	จัดสรร	จำนวน	รวม (คน)	(จังหวัด/รุ่น)				
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้าน ศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			350		8,844,800	4,471,700	4,373,100	
- สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)จังหวัดปทุมธานี			50		744,650	372,350	372,300	
<b>2) โครงการศิลปะบำบัดเติมใจ สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์</b>					1,253,600	1,253,600	-	
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (หญิง) 4 แห่ง	4 แห่ง	12 รุ่น	600	313,400	1,253,600	1,253,600	-	

รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละงาน/โครงการ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน สป.301 สป.302 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
แผนงาน : การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ	งานที่ทำในโครงการ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
---------------------------------------	-------------------	--------------	-------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------

กิจกรรม : การพัฒนา กลไกเงินนโยบายและ การขับเคลื่อน					30,335,800		
1. การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ	1.1 ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ สปคม. จังหวัด (76 จังหวัด ที่ละ 4 เดือน) (โอน พมจ.)	ครั้ง	304		6,802,000	ต.ค. 58 - ม.ค. 59	
	1.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ สปคม. จังหวัด (โอน พมจ.)	จังหวัด	76		13,680,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
	1.3 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง	คน	10		8,745,700	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
	1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน สปคม. จังหวัด (โอน พมจ.)	จังหวัด	76		608,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
	1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน ส่วนกลาง				392,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
2. การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการฯ	2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ ประจำปี 60 (ส่วนกลาง)	ฉบับ	1		90,000	เม.ย. 58 - มิ.ย. 59	
3. สนับสนุนการ ดำเนินงานของส่วนกลาง	3.1 ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของส่วนกลาง				18,100	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
<b>แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ</b>	<b>งานที่ทำในโครงการ</b>	<b>หน่วย นับ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน</b>	<b>งบประมาณ (บาท)</b>	<b>ระยะเวลา ดำเนินงาน</b>	<b>หมายเหตุ</b>
กิจกรรม : การป้องกัน ปัญหาปัญหาการค้า มนุษย์					195,324,500		
<b>หัก 15 %</b>					<b>25,908,770</b>		
1. ส่งเสริมให้มีการ เผยแพร่ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย	1.1 โครงการป้องกันการค้า มนุษย์และการแสวงประโยชน์ กับเด็กในชุมชนไทยชายขอบ	ครั้ง/ คน	4 ครั้ง/ 40 คน		800,000	ม.ค. 59 - มี.ค. 59	
	1.2 โครงการอบรมวิทยากร เพื่อป้องกันปัญหาการค้า มนุษย์ (โอน พมจ.)	รุ่น/ คน	50 รุ่น/ 50 คน		2,750,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
	1.3 โครงการพัฒนากลไก เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ (โอน พมจ.)	รุ่น/ คน	15 รุ่น/ 30 คน		1,227,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
	1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการ ถูกล่อลวง (ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน)(โอน พมจ.)	รุ่น/ คน	150 รุ่น/20 คน		13,170,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	

	1.5 การอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจาก สถานการณ์ของจังหวัด (โอน พมจ.)	จังหวัด/ คน	76 จังหวัด/ 100 คน		5,320,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
	1.6 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (โอน พมจ.)	รุ่น/ คน	100 รุ่น/100 คน		1,200,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
	1.7 โครงการอบรมความรู้กับ หญิงกับหญิงไทยเพื่อป้องกัน ภัยในต่างประเทศ (โอน พมจ.)	รุ่น/ คน	10 รุ่น /300 คน		2,080,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
2. รมรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน ได้ตระหนักถึงภัยของ การค้ามนุษย์ และมีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง	2.1 งานวันต่อต้านการค้า มนุษย์	คน- จังหวัด	500		13,000,000	มิ.ย. 59	
	2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภา เด็กและเยาวชนจังหวัด 76 จังหวัด (โอน พมจ.)	จังหวัด	76		3,800,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
<b>แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ</b>	<b>งานที่ทำในโครงการ</b>	<b>หน่วย นับ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน</b>	<b>งบประมาณ (บาท)</b>	<b>ระยะเวลา ดำเนินงาน</b>	<b>หมายเหตุ</b>
	2.3 โครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน ปัญหาการค้ามนุษย์	จังหวัด	76		20,000,000	ต.ค. 59 - มี.ค. 59	
	2.4 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์สื่อ	จังหวัด	76		730,360	เม.ย. 59 - มิ.ย. 59	
	2.5 โครงการขับเคลื่อนงาน ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์	-	-		30,000,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
	2.6 โครงการจัดกิจกรรมเวที สื่อสารสาธารณะ เพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์	ครั้ง	1		3,000,000	ม.ค. 59 - มี.ค. 59	
	2.7 การจัดทำป้ายติดประกาศ เกี่ยวกับการกระทำความฐาน ค้ามนุษย์ในสถานประกอบ กิจการโรงงาน และยานพาหนะ				35,000,000	ม.ค. 59 - มี.ค. 59	กิจกรรม พัฒนา กลไก

3. การพัฒนากรอบความร่วมมือ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	3.1 การประชุมคณะทำงานไทย - พม่า ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	ครั้ง/ คน	2 ครั้ง/ 6 คน		515,600	ม.ค. 59 - มี.ค. 59	
	3.2 การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตาม MOU ไทย-เวียดนาม	ครั้ง/ คน	2 ครั้ง/ 7 คน		595,000	เม.ย. 59 - มิ.ย. 59	
	3.2 การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการตาม MOU ไทย-ลาวว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กและสตรี	ครั้ง/ คน	2 ครั้ง/ 6 คน		400,600	เม.ย. 59 - มิ.ย. 59	
	3.4 การประชุมพิจารณาร่าง MOU ระหว่างประเทศไทยและประเทศแอฟริกา	คน	10		1,892,100	ม.ค. 59 - มี.ค. 59	
	3.5 การประชุมหาแนวทางการร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหญิงไทยที่ประสบปัญหาที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	ครั้ง/ คน	1 ครั้ง/ 5 คน		328,000	ม.ค. 59 - มี.ค. 59	
	3.6 การประชุมหาแนวทางการร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเลเซีย	คน	8		250,800	มิ.ย. 59	
<b>แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ</b>	<b>งานที่ทำในโครงการ</b>	<b>หน่วย นับ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน</b>	<b>งบประมาณ (บาท)</b>	<b>ระยะเวลา ดำเนินงาน</b>	<b>หมายเหตุ</b>
	3.7 การศึกษาดูงานด้านการค้ามนุษย์ ณ ประเทศที่ได้รับ Tier 1 ในสหภาพยุโรป	คน	3		325,900	ต.ค. 58 - มี.ค. 59	
	3.8 การสัมมนาเอเชีย-ยุโรปอย่างไม่เป็นทางการด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับการค้ามนุษย์"	คน	2		413,800	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58	
	3.9 การประชุมคณะทำงานด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 6 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	คน	2		494,100	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58	
	3.10 การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ญี่ปุ่นว่า	คน	3		268,400	มิ.ย. 59	



	ด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ Jc-CTP						
	3.11 การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตาม MOU ไทย-นิวซีแลนด์	คน	1		285,000	เม.ย. 59 - ก.ย. 59	
	3.12 การประชุม Case Management Meeting ไทย-ลาว	คน	90		1,500,000	ธ.ค. 58 และ มี.ย. 59	
	3.13 การประชุม Case Management Meeting ไทย-พม่า	คน	90		1,500,000	ม.ค. 59 และ ก.ค. 59	
	3.14 การประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	คน	6		534,000	พ.ค. 59	
	3.15 การพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคี MOU ไทย-อินเดีย	คน	30		660,360	เม.ย. 59 - ก.ย. 59	
	3.16 การพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคี MOU ไทย-จีน	คน	30		660,360	ก.ค. 59 - ก.ย. 59	
	3.17 โครงการประชุม Mekong Regional Workshop	คน	100		500,000	ก.พ. 59	
<b>แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ</b>	<b>งานที่ทำในโครงการ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>หน่วยงานที่ต้องจัดทำรายงาน</b>	<b>งบประมาณ (บาท)</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินงาน</b>	<b>หมายเหตุ</b>
	3.18 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์	รุ่น/ คน	10 รุ่น/ 10 คน		8,000,000	ม.ค. 59 - ส.ค. 59	
4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	4.1 ประชุมคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการ (มาตรา 25)	ครั้ง	31		1,943,700	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	กิจกรรมพัฒนา กลไก
	4.2 ค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการศปคม. จังหวัด (76 จังหวัด ที่ละ 8 เดือน) (โอนพมจ.)	ครั้ง	608		13,604,000	ก.พ. 59 - ก.ย. 59	กิจกรรมพัฒนา กลไก
	4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการศปคม. จังหวัด (โอน พมจ.)	ครั้ง	912		912,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	กิจกรรมพัฒนา กลไก

	4.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 59-60(พมจ. 76 จังหวัด) (โอน พมจ.)	ฉบับ	76		760,000	เม.ย. 59 - มิ.ย. 59	กิจกรรมพัฒนา กลไก
	4.5 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 (พมจ. 76 จังหวัด) (โอน พมจ.)	ฉบับ	76		380,000	ต.ค. 58 - มี.ค. 59	กิจกรรมพัฒนา กลไก
5. สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนกลาง	5.1 งบลงทุน - เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่อง - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 ตัว				28,000		
	5.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนกลาง				586,650	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
กิจกรรม : ค้ำครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์					121,698,700		
หัก 15 %					14,573,835		
แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ	งานที่ทำในโครงการ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การค้ำครองช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	1.1 สนับสนุนการดำเนินงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (9 หน่วยงาน)	คน	1900		58,766,450	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
	1.2 โครงการศิลปะบำบัดเติมใจสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	คน	600		1,253,600	ม.ค. 59 - ก.ย. 59	
	1.3 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม				471,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
2. การปรับปรุงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	2.1 การปรับปรุงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพงบประมาณ (โอน พมจ.) - ครุภัณฑ์ (27 รายการ)	แห่ง	8		21,409,700	ต.ค. 58 - มิ.ย. 59	

	<p>- ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท (สถานคุ้มครองฯบ้านสองแควจ.พิษณุโลก 6 รายการ) ต่อเติมอาคารที่ทำการสถานคุ้มครองฯบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 1 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอน ผู้รับบริการสถานคุ้มครองฯบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 1 หลัง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สถานคุ้มครองฯจ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอน ผู้รับบริการสถานคุ้มครองฯบ้านนาวิสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 2 หลัง</p>						
แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ	งานที่ทำในโครงการ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	<p>ปรับปรุงสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สถานคุ้มครองฯบ้านนาวิสวัสดิ์จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ปรับปรุงสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สถานคุ้มครองฯจ.ปทุมธานี 1 แห่ง</p>						
3. การพัฒนามาตรฐานการให้บริการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	3.1 โครงการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการให้บริการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	เรื่อง	2		1,741,400	ธ.ค. 59 มี.ค. 59	
4. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	4.1 โครงการประสานและพัฒนาทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	รุ่น	8		4,000,000	ม.ค. 59 - ส.ค. 59	กิจกรรม ป้องกันฯ
5. การบริหารจัดการล่าม	5.1 โครงการบริหารจัดการล่ามเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์				10,000,000	ม.ค. 59 - เม.ย. 59	กิจกรรม ป้องกันฯ

6. การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการฯ	6.1 การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ พ.ศ. 2560 - 2564	ฉบับ	1		1,000,000	ต.ค. 58 - ธ.ค. 59	กิจกรรม พัฒนา กลไกฯ
	6.2 การติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ พ.ศ. 2559 (ส่วนกลาง)	ฉบับ	1		150,000	มิ.ย. 59 และ ก.ย. 59	กิจกรรม พัฒนา กลไกฯ
7. การจัดทำรายงานผล การดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์ประจำปี 2558 (ส่วนกลาง)	7.1 จ้างที่ปรึกษาจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ประจำปี 2558				460,000	พ.ย. 58	กิจกรรม พัฒนา กลไกฯ
	7.2 จัดประชุมเพื่อทำรายงาน						
	7.3 จัดพิมพ์รายงานฯ				500,000	ต.ค. 58 - มี.ค. 59	
8. การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย	8.1 ประชุมเพื่อจัดทำอนุ บัญญัติ	ครั้ง					กิจกรรม พัฒนา กลไกฯ
<b>แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/โครงการ</b>	<b>งานที่ทำในโครงการ</b>	<b>หน่วย นับ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>หน่วยงานที่ ต้องจัดทำ รายงาน</b>	<b>งบประมาณ (บาท)</b>	<b>ระยะเวลา ดำเนินงาน</b>	<b>หมายเหตุ</b>
	8.2 จัดอบรมแก่พจน.เจ้าหน้าที่	ครั้ง/ คน	4 ครั้ง/ 65 คน		1,454,000	ต.ค. 58 - ม.ค. 59	กิจกรรม พัฒนา กลไกฯ
9. สำหรับการสนับสนุน การดำเนินงานของ หน่วยงาน	9.1 ใช้สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เพิ่มเติม				5,918,715	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
กิจกรรม : การพัฒนา และบริหารข้อมูล					3,500,000		
1. โครงการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ การพัฒนาส่วนเชื่อมโยง และบูรณาการ ฐานข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.1 โครงการวิเคราะห์และ ออกแบบการพัฒนาส่วน เชื่อมโยงและบูรณาการ ฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบบ	1		3,500,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
กิจกรรม : บริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร					204,100		
หัก 15%					30,615		

1. วัสดุคอมพิวเตอร์	1.1 วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในกองต่อต้านการค้ำมนุษย์				173,485	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
กิจกรรม :กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์					79,000,000		
1. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	1.1 สนับสนุนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ	200		70,000,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการการค้ามนุษย์	1.2 ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการการค้ามนุษย์	ราย	600		9,000,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	
				รวมทั้งสิ้น	430,063,100		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและบริหารข้อมูล

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.2 การพัฒนาและบริหารข้อมูล

ตัวชี้วัดแนวทาง พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 1 ระบบ

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค
			ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559				
			เป้าหมาย แผน	ผล	แผน ผล		
โครงการที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาและบริหารข้อมูล ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ การพัฒนาส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการ ฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลด้านประชากร ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลด้านการนิติ ฐานข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลด้านการนิติคดี ฐานข้อมูล สำนักงานอัยการสูงสุด 4. ออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูล	จำนวนฐานข้อมูลด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการค้า มนุษย์ 1 ระบบ	1	3.5	3.5	100	* ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนก.พ.60

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.3 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดแนวทาง จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 เรื่อง

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค
			เป้าหมาย		ผล		
			แผน	ผล			
โครงการที่ 1 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กิจกรรม 1 การประชุมคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด	1.1 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 3 ครั้ง 1.2 ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการค้าเงินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 4 ครั้ง 1.3 ประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จำนวน 1 ครั้ง 1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ครั้ง 1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการ สป.ค.ม.จังหวัด 76 จังหวัด 2.1 ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 ต.ค. 58 3.1 ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการการค้าเงินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3.2 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ	จำนวนร้อยละและภาคการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2 เรื่อง	2 เรื่อง	30.3358 28.0197	100	
กิจกรรม 2.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย							
กิจกรรม 3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559  
 ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์  
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์  
 แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน  
 แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.3 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน  
 ตัวชี้วัดแนวทาง จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 เรื่อง

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงานโครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)				เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			เป้าหมาย		งบประมาณ			
			แผน	ผล	แผน	ผล		
กิจกรรม 4 การปรับปรุงแก้ไขแบบคัดแยกผู้เสียหาย กิจกรรม 5 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด กิจกรรม 6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงระดับประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โครงการที่ 2 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4.1 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การตีความการค้ามนุษย์ และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคดีและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 5.1 สนับสนุนงบประมาณพลจ. จัดทำแผนปฏิบัติการ 6.1 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง 6.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในระดับการค้ามนุษย์ประจำปี 2560 ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 8 ครั้ง - อนุมัติโครงการ 32 โครงการ เป็นเงิน 20,128,244 บาท - อนุมัติช่วยเหลือผู้เสียหาย 684 ราย เป็นเงิน 5,410,755.90 บาท 2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 7 ครั้ง	โครงการ ช่วยเหลือผู้เสียหาย	ผล ผล	ผล ผล	200 550	32 684	44.5 18.0000	20,128,244 5,410,755



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.3 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดแนวทาง จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 เรื่อง

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)				เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			ปีงบประมาณ		ผล			
			แผน	ผล	แผน	ผล		
	4. ประชูปคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการเพื่อรองรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 3 ครั้ง 5. ประชูปคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน 10 ครั้ง							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม ส.ป.พ.ม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 4 การป้องกัน

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.4 การป้องกัน

ตัวชี้วัดแนวทาง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินโครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	
			ด.ค. 2558 - ก.ย. 2559					
			เป้าหมาย	งบประมาณ				
แผน	ผล	แผน	ผล					
โครงการ 1 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ กิจกรรม : การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ กิจกรรม 1.1 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการดำเนินโครงการ/ผลการดำเนินงาน  1.1 โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ จำนวน 158 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 15,800 คน 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ฝึกอบรมระยะสั้น 30 วัน) จำนวน 228 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 4,560 คน 1.3 โครงการอบรมให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 14 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 4,200 คน 1.4 การอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน 76 จังหวัด ผู้เข้าร่วม จำนวน 9,343 คน 2.1 วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 259 ภายใต้แนวคิดหลัก "ประเทศไทย ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์" ส่วนกลาง มีผู้ร่วมงานจำนวน 780 คน ส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด มีผู้ร่วมงานจำนวน 3,256 คน 2.2 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 60 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 3,000 คน	จำนวนประชากร เป้าหมายที่รับรู้ และตระหนักถึงภัย ของการค้ามนุษย์	101,080	105,901	195,3245	167,9010	104.16	
กิจกรรม 2 อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน ได้ตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์และมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม ส.ป.พ.ม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 4 การป้องกัน

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.4 การป้องกัน

ตัวชี้วัดแนวทาง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			ปีงบประมาณ		ผล		
			แผน	ผล			
	2.3 โครงการพัฒนาภาคเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ จำนวน 27 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 810 คน 2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสถานเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 จังหวัด 12,819 คน 2.5 การอบรมให้ความรู้เรื่องพบ-ป้องกันฉบับที่ 2 (พ.ศ.2558) จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้าร่วม 832 คน 2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 281 คน 2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่าย (สโตนทิว) ที่ในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 2559 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน 2.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาศาสนาการนึ่งการค้ามนุษย์ในประเทศไทย จำนวน 1 รุ่น 50 คน ในมือทางวิชาการระหว่างทางและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ 2.10 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สนามบินนานาชาติ 50,000 คน						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม ส.พ.ม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 4 การป้องกัน

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.4 การป้องกัน

ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.4 การป้องกัน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินโครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559			
			เป้าหมาย	งบประมาณ		
กิจกรรม 3 ประชาชนห่วงประเทศไทย	3.1 การประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม เพื่อพิจารณาเอกสารควบคุม SOP (Finalization of the SOP Annexes Meeting) และการบริหารจัดการรายการผู้ส่งกลับและคืนผู้ส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3.2 ประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา เพื่อทบทวนความเข้าใจ 3.3 ประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายกรณีส่งกลับและคืนผู้ส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา 3.4 การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย - ลาว 3.5 การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ 3.6 การประชุมทวิภาคี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ 3.7 การประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการค้ามนุษย์			ผล	ผล	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 4 การป้องกัน

แนวทางดำเนินงานที่ 6.1.4 การป้องกัน

ตัวชี้วัดแนวทาง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559				
			เป้าหมาย	งบประมาณ			
			ผล	แผน	ผล		
	3.8 การประชุมทริภาคีความร่วมมือความร่วมมือนครภูเก็ตไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 3.9 การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และการประชุมวาระพิเศษเรื่องการขยายตัวของกลุ่มผู้รุนแรงและการ นิยมควมรุนแรง โดยให้การรับรองร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการ ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 3.10 การประชุมคณะทำงานด้านการค้ามนุษย์ครั้งที่ 6 ภายใต้ผู้นำญา สหประชาชาติ เพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ องค์กร ประเทศออสเตรเลีย ติดตามความคืบหน้าของรัฐบาลในการปฏิบัติ ตามอนุสัญญา UNTOC และพิธีสารว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและ การลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 3.11 การประชุมสัมมนาเอเชีย-ยุโรป ด้านสิทธิมนุษยชนประเทศสมาพันธ์ รัฐสภา สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 4 การป้องกัน

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.4 การป้องกัน

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ตัวชี้วัดแนวทาง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินโครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559				
			เป้าหมาย	งบประมาณ			
แผน	ผล	แผน	ผล	ผล			
	3.12 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 12th SOMTC Working group on Trafficking in Persons (TIP) and the Socialization of the ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) and Regional Plan of Action to Combat Trafficking in Persons (RPA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้และทิศทางในการดำเนินงานภายหลังการลงนามใน ACTIP และ APA 3.13 การประชุม Regional COMMIT Task Force Meeting & Project Management Board Meeting						

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559**  
**ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม ส.ป.พ.ม.**

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์  
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์  
 แนวทางที่ 5 การคุ้มครองช่วยเหลือ  
 แนวทางการดำเนินงานที่ 6.1.5 การคุ้มครองช่วยเหลือ

ตัวชี้วัดแนวทาง ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบเป้าหมาย/ ผลที่ได้รับร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค		
			เป้าหมาย		งบประมาณ				
			แผน	ผล					
โครงการที่ 1 คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กิจกรรม 1. การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในสถาน คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	1.1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสถานคุ้มครองฯ 1.2. ผู้เสียหาย ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ ได้รับการแจ้งสิทธิที่ได้รับ ขณะอยู่ในหน่วยงานได้รับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต มีอาชีพ/อาชีพ นวัตกรรม กรณีที่เป็นคดีประสานงานด้านนิติทัณฑ์ทางแพ่ง ทางอาญา กรณีที่เป็นคนไทยจะติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับ และคืนสู่ครอบครัว/ชุมชน กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ จะประสานประเด็น ทาง เพื่อติดตามครอบครัว และเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับ ครอบครัว/ชุมชน โดยประสานประเด็นทางให้มีหน่วยงานรองรับ ช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นเหยื่อซ้ำอีก 1.3. สถิติและผู้ถือโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม	โครงการ/ กิจกรรม	2,500	ผล	2,500	115.8187	104.6121	100	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์

แนวทางที่ 5 การคุ้มครองช่วยเหลือ

แนวทางการทำงานที่ 6.1.5 การคุ้มครองช่วยเหลือ

ตัวชี้วัดแนวทาง ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงานโครงการ/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
			ปีงบประมาณ		ผล		
			แผน	ผล			
กิจกรรม 2. การปรับปรุงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	2.1 การปรับปรุงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีความปลอดภัย ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนนอน การปรับปรุงสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ การปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานคุ้มครองฯ	3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองฯ	ด.ล. 2558 - ก.ย. 2559	ผล	ผล		
กิจกรรม 3. การพัฒนาฐานการให้บริการของสถานคุ้มครองฯ	3.2 โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 2 รุ่น 300 คน						
กิจกรรม 4. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	4.1 การเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 2 รุ่น 300 คน 4.2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 8 รุ่น 927 คน 4.3 โครงการอบรมเพื่อนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย จำนวน 2 รุ่น 80 คน 5.1 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 4 รุ่น 136 คน						
กิจกรรม 5. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์							



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน/ กรม สป.พม.

เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเปราะบางปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์

แนวทางการที่ 6 การดำเนินคดี

แนวทางการดำเนินงานที่ 6.16 การดำเนินคดี

ตัวชี้วัดแนวทางการ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

(หน่วยนับ : ล้านบาท)

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			เปรียบเทียบ เป้าหมาย/ผลที่ ได้รับร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	
			ปีเป้าหมาย		งบประมาณ			
			แผน	ผล				
โครงการที่ 1 โครงการลดผู้ค้ามนุษย์ กิจกรรม : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ด้านค้ามนุษย์ กิจกรรมที่ 1 โครงการลดผู้ค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กิจกรรมที่ 2 โครงการลดผู้ค้ามนุษย์ป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล กิจกรรมที่ 3 โครงการลดผู้ค้ามนุษย์พัฒนาคุณภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551	จัดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 357 คน จัดอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 123 คน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้ารับการ อบรมทั้งสิ้น 336 คน	จำนวนผู้ผ่านการ อบรม	480	816	7,2064	7,0689	170	