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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  
หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) หน่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,906,000 บาท 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,634,179.48 บาท (จ่ายโอนให้กรมการกงสุล 271,820.52 บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  
พื้นที่ด าเนินงาน  ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ชี้แจงและปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

- เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลลบจากมาตรการที่เกี่ยวข้องของฝ่ายสหรัฐฯ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

ผลผลิตของโครงการ 

- รายงานสรุปผลการด าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย ประจ าปี 2558 

- รายงานความคืบหน้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย  
 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

- สหรัฐฯ มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเก่ียวกับสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย  

- หน่วยงานของไทยมีการบูรณาการการท างานกันและด าเนินการเชิงรุกมากข้ึน  
 

วิธีด าเนินโครงการ 

การจัดประชุมหารือและข้อความร่วมมือจากผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดท ารายงาน และการชี้แจงการ
ด าเนินการ/ความคืบหน้าด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยให้สหรัฐฯ เข้าใจถึงความพยายามใน
การแก้ไขปัญหา 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการ (ถ้ามี) 

มีการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมทื่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
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ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีการจัดประชุมหารือและขอความร่วมมือจากผู้แทน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการของไทย เพ่ือแสดงถึงความพยายามในการ
แก้ปัญหา การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และจัดท ารายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งชี้แจงให้ทุกภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ส่งผลให้
ไทยเลื่อนระดับจาก Tier 3 (หมายถึง รัฐบาลของประเทศนั้นด าเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ าโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะด าเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ า
ดังกล่าว) เป็น Tier 2 Watch-list (หมายถึง รัฐบาลของประเทศนั้นด าเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ าโดยสมบูรณ์
ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ า
ดังกล่าว) 
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