
 

 

 

ส่วนที่ 1  :  บทสรุปผู้บริหาร 

  ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญที่ส่วน
ราชการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการแล้วเป็ น
ระยะเวลาพอสมควร  โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความยั่งยืนของโครงการ  และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  รวมทั้งความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  
  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) Top Down ลงมา ให้ ค.ต.ป ประจ า
กระทรวง ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มโครงการ  ดังนี้   
   1)  โครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560  
             ค.ต.ป. ได้ก าหนดแผนงานบูรณาการให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล จ านวน 2 แผนงาน โดยเป็นแผนงานด้านสังคม 1 แผนงาน และแผนงานด้านเศรษฐกิจ 1  แผนงาน 
ได้แก่ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ไม่มีโครงการภายใต้แผนบูรณาการทั้ง 2 แผน 
   2) โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
           ส าหรับกระทรวงที่ไม่มีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามข้อ 1) ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ต้อง
คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนดมาตรวจประเมินฯ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่       ค.
ต.ป. ก าหนดส าหรับกระทรวงพาณิชย์ คือ 
  - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการภายใต้ “ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม” อย่างน้อย 3 โครงการ  ซึ่ง ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง
พาณิชย์ คัดเลือกแล้วปรากฏรายชื่อโครงการ ดังนี้  
 1. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ  (คน.)  
  2. โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (คน.) 
 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและสินค้าฮาลาล (สค.)  
โดยให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ภายใน
เดือนเมษายน 2561  
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการภายใต้ “ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ” อย่างน้อย 3 โครงการ  ซึ่ง ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกแล้วปรากฏรายชื่อโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพ่ือรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ (สค.)  
 2. โครงการจัดท าเขตการค้าเสรี (จร.)  
 3. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (ทป.) 
โดยให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ภายใน
เดือนกันยายน 2561 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คร้ังที่ 1 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงพาณิชย์ 
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  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์) 
จึงได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ปรากฏผลการประเมิน  รวมทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 1. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ  ของกรมการค้าภายใน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
220.40 ล้านบาท  โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 181.05  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งการด าเนิน
โครงการเป็นการจัดงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นที่จ าเป็นในการครองชีพ โดยจ าหน่ายสินค้าในราคา
ต่ ากว่าท้องตลาด โดยเฉลี่ยร้อยละ 30  ซึ่งผลการด าเนินโครงการ พบว่า กรมฯ สามารถด าเนินการจัดงานจ าหน่าย
สินค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 1,481 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (955 ครั้ง) ซึ่งผู้ประกอบการ
ที่น าสินค้ามาจ าหน่ายสามารถจ าหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 976.48 ล้านบาท  และมีประชาชนเข้าร่วมงาน จ านวน 
2.67 ล้านคน สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพได้ในราคาต่ ากว่าท้องตลาดโดยเฉลี่ยร้อยละ 
30 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการ จึงอยู่ในระดับดีมาก  อีกทั้ง การ
ด าเนินการมีความโปร่งใส และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  โดยมีข้อค้นพบและข้อเสน
แนะ  ดังนี้   

 1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
             โครงการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นโครงการที่ เกิดจากนโยบายรัฐบาล และเป็นการใช้ เงิน
งบประมาณไปอุดหนุนเพ่ือให้สามารถขายสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพในราคาถูกกว่าท้องตลาด แต่เป็นมาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ยั่งยืน  ดังนั้น รัฐบาลควรปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาโครงการไปสู่โครงการที่ยั่งยืน เช่น   
โครงการธงฟ้าประชารัฐ หรืออาจเป็นโครงการใหม่  เช่น การพัฒนาแหล่งท ากินของประชาชนในพ้ืนที่ด้อยโอกาส
ให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  การตลาดเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพ่ือให้ค าแนะน าอาชีพ และสร้างตลาดให้กับชุมชน  
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและน าไปพัฒนาตนเองให้มากข้ึน เป็นต้น                             

 1.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง  
             กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความต้องการให้มี
การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด  ควรจัดท าแผนระยะยาวในการจัดงานธงฟ้าฯ ให้ชัดเจน  โดยบูรณาการกับ
กรมการค้าภายในในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการธงฟ้าฯ                                                            . 

 1.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (1) จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ พบว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์
หลายข้อ และเป็นวัตถุประสงค์ที่กว้าง  ท าให้การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลตัวชี้วัดไม่
อาจครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนั้น  ผู้จัดท าโครงการ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยในการ
จัดท าควรค านึงด้วยว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลอย่างเป็นระบบ   
        (2)  จากการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงฯ ในบางจังหวัดไม่พบหลักฐานเพ่ือใช้
ในการให้ตรวจสอบการก าหนดราคาอ้างอิง หรือราคาตลาดของสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพ  ที่น ามาใช้เป็นฐาน
ค านวณราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด 30 %   ดังนั้น ผู้ด าเนินโครงการ ควรมีเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติมในการก าหนด
ราคาตลาดเพื่อเป็นหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้                          

 2. โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร   ของกรมการค้าภายใน  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 96.57 ล้านบาท  โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 82.18  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 85.10 
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ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งผลการด าเนินโครงการ  พบว่า มีการปรับแผนและเป้าหมายการด าเนิน
โครงการ  โดยได้มีการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ จ านวน 33 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 58.93 ของจังหวัดเป้าหมาย 
56 จังหวัด  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 55)  และจ านวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในระบบตลาด และเข้าใจโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล 
ร้อยละ 49.51  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 20)  นอกจากนี้  การด าเนินโครงการได้ปรากฏผลผลิต/ผลลัพธ์
อ่ืนๆ ได้แก่ 
  - เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.60 
  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้สูงกว่าราคาตลาด 100 – 800 บาท 
 ดังนั ้น การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ จึงอยู ่ในระดับดีมาก   อีกทั ้งการด าเนินการมีความ
โปร่งใส และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนแนะ  ดังนี้ 

 2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
              (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสินค้าเกษตร ควรต้องบูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

สินค้าเกษตร โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารและวางแผนร่วมกัน   
  (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนระยะกลางและระยะยาว

เพ่ือให้มีความต่อเนื่องมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือก าหนดปีต่อปี 

 2.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง  
            (1) ก าหนดหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงและบูรณาการ

การท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  

   (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร โดยใช้
แนวทางตลาดน าการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

 

 

 

 2.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ  

  กรมการค้าภายใน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ประสานให้จังหวัดเป้าหมายจัดท าแผนการจัดตลาดนัดให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และช่วง
ระยะเวลาผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก 
  (2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  การลด
ความชื้นข้าว การชั่งตวงวัด  
  (3) จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ พบว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์
หลายข้อ และเป็นวัตถุประสงค์ที่กว้าง  ท าให้การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลตัวชี้วัดไม่
อาจครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนั้น  ผู้จัดท าโครงการ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  โดยในการ
จัดท าควรค านึงด้วยว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลอย่างเป็นระบบ                                             

 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและสินค้าฮาลาล  ของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 70.82 ล้านบาท  โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
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ภายในปีงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 68.85  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
97.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งผลการด าเนินโครงการ  พบว่า มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ จ านวน 586 ราย  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (415 ราย)  และมีส่วนช่วยผลักดันให้มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าอาหารในปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 3)  
นอกจากนี้  การด าเนินโครงการได้ปรากฏผลผลิต/ผลลัพธ์อ่ืนๆ ได้แก่ 
 - มูลค่าการส่งออกสิ่งปรุงรสอาหารในปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบจากปี 2558 
 - ผู้ซื้อ/ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80.50 เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
สินค้าอาหารคุณภาพได้มาตรฐานสากลรายส าคัญสู่ตลาดโลก  
 - ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ร้อยละ 74.78 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของในภาพรวมของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีและดีมาก 
ถึงร้อยละ 97.82   
 - มูลค่าการสั่งซื้อรวมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประมาณ 334 ล้านบาท   
 - จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไชต์ www.thaiselect.com เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 36.98 
 - จ านวนผู้รับรู้ (Audience) ในการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหาร ธุรกิจบริการร้านอาหารไทย 
Thai SELECT ในทุกกิจกรรมประมาณ 46 ล้านคน 
 ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการ จึงอยู่ในระดับดีมาก  อีกทั้งการด าเนินการมี
ความโปร่งใส และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนแนะ  ดังนี้   

 3.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง  

 การส่งเสริมสินค้าอาหารไทยเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ  และเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพได้รับการยอมรับในตลาดโลก ดังนั้น ส านักงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริม/
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสินค้าอาหารและร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น 
รวมทั้งช่วยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นครัวโลก                                                                                                       

 3.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ  

 (1)   ผู้จัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศจัดสรรพ้ืนที่ให้ประเทศไทยอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ประกอบการและเกษตรกร  ท าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการขายสินค้าและผู้ประกอบการ
เสียโอกาสจากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เท่าที่ควร เพราะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการแทน     ดังนั้น  กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

  (1.1) ควรเจรจาขอขยายพ้ืนที่ส าหรับเข้าร่วมงานเพ่ิมข้ึน                                 
  (1.2)  พิจารณาจัด Parallel Show หรือ Mini Exhibition ในบริเวณใกล้เคียงการจัดงาน     
  (1.3)  ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศช่วยผลักดันให้ได้รับจัดสรรพ้ืนที่ในงาน 
             แสดงสินค้าเพ่ิมขึ้น                                                                                             
 (2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า THAIFEX 

เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก  ดังนั้น กรมฯ ควรพิจารณาขยายพื้นที่การจัดงาน THAIFEX  ส าหรับสินค้าอาหารฮาลาลให้มากขึ้น 
เพราะเป็นช่องทางส าคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล ของไทยได้เป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ 2  :  ข้อมูลส่วนราชการ 

1. กระทรวงพาณิชย์ 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานของกระทรวง 

2.1 หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
2.1.1 ส่วนราชการในสังกัด 
 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 (2) กรมการค้าต่างประเทศ 
 (3) กรมการค้าภายใน 
 (4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 (5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 (6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 (7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 (8) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 
2.1.2 หน่วยงานในก ากับ (องค์การมหาชน) 
 (1) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
 (2) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
2.1.3 รัฐวิสาหกิจ 
 องค์การคลังสินค้า 
2.1.4 องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
 ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

2.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 วิสัยทัศน์ : เศรษฐกิจการค้าเติบโตจากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564   

  พันธกิจ 
             1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับอย่างครบวงจร 
 2) พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการสร้าง

อาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร 
 3) พัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน สนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากล 
 4) มุ่งส่งเสริมการค้า การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบ

การค้าโลก โดยสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของไทยพร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ 

2.3 เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
            ประเด็นยุทธศาสตร์  :  เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 เป้าประสงค์   
   เกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ  ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์  :  สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
 เป้าประสงค์  
   (1) เพ่ิมศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
   (2) ผู้ประกอบการ/เกษตรกรมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า/บริการและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   (3) บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน 

            ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับยุคดิจิทัล  
 เป้าประสงค์   :  ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมข้ึน 

             

 ประเด็นยุทธศาสตร์  :  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  
 เป้าประสงค์  
   (1) ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
   (2) ประเทศไทยเป็นฐาน เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่ส าคัญในอนุภูมิภาคและเอเชีย 

            ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์  :  องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

 

2.4 งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน งบประมาณ 
ปี 2560 

งบประมาณ 
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด จากปี 2559 สัดส่วน 
% จ านวน % 

รวมทั้งสิ้น (1. + 2. + 3.) 8,913.64 8,650.16 -236.48 -2.96 100 
รวม (1. + 2. ) 7,092.42 7,073.75 -18.67 -0.26 81.78 
1. หน่วยงานในสังกัด (ส่วนราชการ) 6,596.79 6,533.94 -62.84 -0.95 75.54 
1.1 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1,406.68 1,531.11 124.43 8.85 17.70 
1.2 กรมการค้าต่างประเทศ 437.31 406.85 -30.46 -6.97 4.70 
1.3 กรมการค้าภายใน 966.43 883.91 -82.52 -8.54 10.22 
1.4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 342.40 328.69 -13.71 -4.00 3.80 
1.5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 452.85 376.80 -76.05 -16.79 4.36 
1.6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 660.89 601.05 -59.84 -9.05 6.95 
1.7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,238.13 2,241.87 3.74 0.17 25.92 
1.8 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 92.10 163.67 71.56 77.70 1.89 
2. หน่วยงานในก ากับ (องค์การมหาชน) 495.63 539.81 44.17 8.91 6.24 
2.1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 370.09 408.24 38.15 10.31 4.72 
2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ 

125.55 131.57 6.02 4.80 1.52 

3. รัฐวิสาหกิจ 1,821.22 1,576.40 -244.81 -13.44 18.22 
3.1 องค์การคลังสินค้า 1,821.22 1,576.40 -244.81 -13.44 18.22 



-7- 

 

 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
ส่วนที่ 3  :  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ 2559 – 2560 
 

ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้า 
1. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  จากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

 

1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

      - ส่วนราชการต่างๆ ควรให้ความส าคัญในการดูแล
ด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Security) เพ่ิมมากข้ึน  

 
 

   - ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้
ให้ความส าคัญกับการดูแลด้านมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security) โดยมี
หลายหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรฐานสากล ISO 
27001  ด้วยแล้ว 

1.2  การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

       - รัฐบาลควรมอบหมายให้ BOI พิจารณาการเพ่ิม
สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการจูงใจนัก
ลงทุนและกระทรวงพาณิชย์เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
ค าปรึกษาข้อมูลการลงทุนให้กับภาคเอกชน  

 

    กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  อาทิ การฝึกอบรม  สัมนา
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการค้าการลงทุนแก่
ผู้สนใจด้วย     

2. รายงานความก้ าวหน้ าการด า เนิ นการตาม
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์ ที่ได้
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 

 

โครงการขยายการค้า การลงทุนชายแดน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของกรมการค้าต่างประเทศ 

 

1. โครงการได้ก าหนด “มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัว
ร้อยละ 3-5 เมื่อเทียบกับปีก่อน” เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์
ของโครงการ แต่มูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้นเป็น

1.1 กรมฯ ได้ ก าหนดตั วชี้ วัดที่ ชั ด เจน ในทุ ก
กิจกรรมที่น ามาใช้ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการขยายการค้า การลงทุนชายแดน และเขต
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มูลค่าการค้าชายแดนในภาพรวมของประเทศที่เกิดจาก
ปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
แต่เพียงอย่างเดียว  ดังนั้น  ผู้รับผิดชอบโครงการควรมี
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
ดั งกล่ าวให้ ชั ด เจน เพ่ื อประโยชน์ ในการติ ดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ และปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 
(1) จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
(2) จ านวนครั้งที่มีการลงพ้ืนที่ชายแดน 
(3) จ านวนเครือข่ายของผู้ประกอบการ    

รุ่นใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 
(4) จ านวนครั้งที่มีการจัดงานมหกรรมการ  

ค้าชายแดน 
(5) จ านวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

1.2 กรมฯ ได้ติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ โดยพบว่า มียอดรวมมูลค่าการค้าชายแดน
เพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินธุรกิจการค้าและการลงทุ นชายแดน เช่น 
สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ประเภท 
Form D เพ่ือส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน หรือ
ประเภท Form E เพ่ือส่งออกผ่านแดนไปยังประเทศจีน 
ได้เพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ื อ เพ่ิ มประสิทธิภ าพการด าเนิ น งาน  กรมฯ  
ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 

     2 .1  ส่ วนราชการควรขยายผลการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือ Form D (ภายใต้ ATIGA) 
ของไทยไปยังจังหวัดชายแดนในภูมิภาคต่างๆ และเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศเพ่ือนบ้านเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีการ
ประสานงานที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

2.1 การจัดอบรม/สัมมนา ในปีงบประมาณ 2561  
กรมฯ มีแผนงานด าเนินกิจกรรมในทุกภูมิภาค เช่น 
สระแก้ว นครพนม ตาก นราธิวาส เชียงราย ตราด 
สงขลา และกาญจนบุรี  เป็นต้น โดยได้ ให้ความรู้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ทั้ ง  SMEs Startup ห รื อ  ก ลุ่ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู้ 
ด้านการค้าต่างประเทศ เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า มาตรการส่งออก/น าเข้าสินค้า เป็นต้น ทั้ งนี้ 
ในช่วง 6 เดือนแรกได้ด าเนินการไปแล้วไม่ต่ ากว่า 7 
จังหวัด 

     2.2 การจัดกิจกรรมต่างๆของกรมฯ เช่นการจับคู่
ธุรกิจ ควรเชิญผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

2.2 การจัดกิจกรรมต่างของกรมฯ อาทิ  การ
ประชุมภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ชายแดน นั้น ได้มีการ
เชิญผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมด้วย เพ่ือร่วมพิจารณา
แก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การเก็บภาษีศุลกากรที่ไม่เป็น
ธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและการขนสินค้าเลี่ยงภาษี
ข้ามพรมแดน และการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น 
จะมีผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมในฐานะที่เป็นกรรมการ
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อยู่แล้ว 

     2.3 การก าหนดเป้าหมายกิจกรรม YEN-D (ภายใต้
โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ) ควรคัดเลือกผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่มี
คุณภาพและสร้างเป็นเครือข่าย จะท าให้เกิดการเติบโต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เพราะผลลัพธ์อาจจะไม่สามารถเห็นผลได้
แบบปีต่อปี นอกจากนี้ ควรขยายกิจกรรมให้ครอบคลุม
กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนทางภาคใต้ด้วย 

     2.3 กิจกรรม YEN-D กรมฯได้มีวิธีการอย่างเข้มงวด
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้า
ร่วมโครงการ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ อาทิ 
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ผลประกอบการของกิจการ 
รวมถึงพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการว่า
เป็นทายาทหรือเจ้าของธุรกิจจริง มีต าแหน่งหน้าที่ใน
กิจการและมีอ านาจในการตัดสินใจโดยไม่เป็นพนักงาน
หรือลู กจ้ างจากกิ จการและส าหรับ การติ ดตาม
ประเมินผลจากการเข้าร่วมโครงการ นั้น กรมฯ ได้มี
การติดตามประเมินผลทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการ
แจ้งผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านการสื่อสารในหลาย
รูปแบบ อาทิ ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ และทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ งที่ผ่านมาตั้ งแต่ปี  2558 ได้สร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ระหว่างกันจ านวน 860 คน 
เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 2,800 ล้านบาท 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีแผนด าเนินการที่จะจัด 
YEN-D Program at the Frontier ระหว่างจั งหวัด
ชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะเริ่มที่
ภาคใต้ของไทย-มาเลเซีย ในวันที่ 16-20 กรกฎาคม 
2561 พร้อมกับงานมหกรรมการค้าชายแดนภายใต้
กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
(IMT-GT) และ BIMP-EAGA ณ จังหวัดสงขลา  และ
ครั้งต่อไป จะมีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาว 
ที่จังหวัดหนองคาย รวมทั้งภาคตะวันออกกับกัมพูชา ที่
จังหวัดสระแก้ว 

ทั้งนี้ กรมฯ จะได้น าข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ไป
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตั้งแต่ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและสามารถ
ก่ อหนี้ ผู กพั นได้  เมื่ อได้ รับอนุ มั ติ เงินงวดจากส านั ก
งบประมาณ 

1. กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนี้  
   -จัดท าขอบเขตงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2559  
   - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding  
ระหว่าง มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560  
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   - ลงนามสัญญาจ้าง 15 มีนาคม 2560 

   - สิ้นสุดสัญญา  10 กันยายน 2560 

2. ผู้ รั บผิ ดชอบ ควรให้ ความส าคั ญกั บการก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
จัดท าฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการ/ผู้รับประโยชน์) เพ่ือใช้ใน
การติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการและปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่ างชัด เจน  โดยมี กลุ่ ม เป้ าหมาย  คื อ 
ผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเกษตร จ านวน 633 ราย 
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
มีการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการลงฐานข้อมูล 
และจัดท าหนังสือรวมผลงานจากโครงการ รวมถึงตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความร่วมมือกับอุตสาหกรรม
ค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big C และ SCG Trading อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ส่ วนราชการต่ างๆ ควรร่ วมกั นก าหนดหลั กสู ตร  
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับ     
ต้นน้ า  กลางน้ า ถึงปลายน้ า  รวมทั้งมีการจัดท าฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้  เพ่ือให้การพัฒนามีการส่งต่อกัน 

3. กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาหลักสูตรและจัด
ฝึกอบรมการใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลฐานข้อมูล
สิทธิบัตร เพ่ือให้การวิจัยพัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ TLOs หน่วยงานวิจัย นักวิจัยอิสระ นักประดิษฐ์
อิสระ และ ผู้ประกอบการ SMEs ด าเนินไปอย่างมีกล
ยุทธ์และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ของ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

 

1. การด าเนินงานเกิดความล่าช้าในขั้นตอนของการ
จัดซื้อจัดจ้าง ท าให้การด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย
งบ ป ระ ม าณ ใน ภ า พ ร ว ม ไม่ แ ล้ ว เส ร็ จ ภ า ย ใน
ปีงบประมาณ  ดังนั้น  ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเริ่ม
ด า เนินการจัดซื้ อจัดจ้ างตั้ งแต่ ได้ รับทราบวงเงิน
งบประมาณที่รับจัดสรรและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 
เมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดจากส านักงบประมาณ  
 

 

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มี
ขั้นตอนการด าเนินงานใช้ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมี
การขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเป็น 270 วัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ท าให้การ
ด าเนินโครงการไม่อยู่ภายในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้
กรมจะด าเนินงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งเร่งรัด
ให้การด าเนินงานแล้วเสร็จภายในก าหนดไม่ให้เกิด
ความล่าช้าต่อไป 

 

2. โครงการส่วนใหญ่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้กว้างท าให้
การก าหนดกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ไม่ครอบคลุม

 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส าคัญในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวชี้ วัดเชิ งคุณภาพและเชิง
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ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้า 
วัตถุประสงค์ อีกท้ังบางโครงการไม่มีการก าหนดผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบควรให้
ความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์  รวมทั้ งจัดท า
ฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการ/ผู้รับประโยชน์) เพ่ือใช้ใน
การติดตามประเมิลผลส าเร็จของโครงการและปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป  

ปริมาณให้มีความชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม โดยในการก าหนดตัวชี้วัด
บางโครงการก าหนดได้ทั้งตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  

 

3. ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ด าเนิน
โครงการจัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และการให้
ค าปรึกษาเชิงลึก เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และประชาชน
ทั่วไป  ดังนั้น  ส่วนราชการต่าง ๆ ควรร่วมกันก าหนด
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 
ตั้งแต่ระดับ ต้นน้ า กลางน้ าถึงปลายน้ า รวมทั้งมีการ
จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพ่ือให้การพัฒนามีการส่ง
ต่อกัน 
 

 

3.  ในปีงบประมาณ 2561 การจัดท าหลักสูตรการ
อบรมสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกรม ใน
ส่วนของภายในกระทรวงพาณิชย์กรมได้หารือร่วมกับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยก าหนดหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกัน เช่น 
ผู้ประกอบการที่ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการ
ขายภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของ
หน่วยงานภายนอก กรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันการศึกษา โดยก าหนดหลักสูตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดท าบัญชีและ
การใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินในการบริหารธุรกิจ เป็นต้น 
    การจัดท าฐานข้อมูลของกรมฯ โดยกองต่าง ๆ จะ
จัดเก็บข้อมูลของผู้ เข้าร่วมโครงการไว้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน และน าส่งเข้าฐานข้อมูล DBD Portal ของกรม 
เพ่ือให้มีการบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกัน
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
ส่งเสริมพัฒนาต่อไป  
 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย
ของผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

 

   โครงการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้กว้าง ท าให้การ
ก าหนดกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ไม่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ อีกทั้ง โครงการไม่มีการก าหนดผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้  ดังนั้น  ผู้รับผิดชอบ ควรให้
ความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน ที่

   โลจิสติกส์เป็นธุรกิจบริการ ต่างจากสินค้าที่สามารถ
สรุปผลการซื้อขายได้ชัดเจน ในขณะที่การสรุปมูลค่า
การเจรจาการค้าส าหรับธุรกิจบริการ ต้องอาศัยการ
ติดตามผลอย่างน้อย 1 ปี ดังนั้น ในปี 2561 กรมฯ ได้
เพ่ิมการติดตามผล (Follow up) กิจกรรมที่มีมูลค่าทาง
ธุรกิจ เช่น TILOG – LOGISTIX เพ่ือประเมินผลในเชิง
ผลลัพธ์ เที ยบกับตัวชี้ วัด เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้  โดยใช้
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ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้า 
ชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์รวมทั้ งจัดท า
ฐานข้อมูล(ผู้ประกอบการ/ผู้รับประโยชน์) เพ่ือใช้ในการ
ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการและปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 

ฐานข้อมูลผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเดิม ทั้งผู้ประกอบการ 
(Exhibitors) และผู้ใช้บริการ (Visitors) เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาประเมินความคุ้มค่าและปรับปรุ งกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการต่อไป 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 4  :  การรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 

 1) โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 

 1.1) โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 
 1.2) โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร    
 1.3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและสินค้าฮาลาล                   

 2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  2.1)  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  2.2)  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และให้ข้อคิดเป็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้
ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการท างาน 

 3) ข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม (โดยย่อ)  
 3.1) โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน  ของกรมการค้าภายใน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 220.40 ล้านบาท  โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้และมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 181.05  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 82.03 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ซ่ึงการด าเนินโครงการเป็นการจัดงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นที่จ าเป็นใน
การครองชีพ โดยจ าหน่ายสินค้าในราคาต่ ากว่าท้องตลาด โดยเฉลี่ยร้อยละ 30  ซึ่งผลการด าเนินโครงการ พบว่า 
กรมฯ สามารถด าเนินการจัดงานจ าหน่ายสินค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 1,481 ครั้ง ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (995 ครั้ง)  รวมทั้งประชาชนที่ซื้อสินค้าภายในงานสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อ
การครองชีพได้ในราคาต่ ากว่าท้องตลาดโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้  ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์
และผลผลิตของโครงการ จึงอยู่ในระดับดีมาก   
 3.2) โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร  ของกรมการค้าภายใน  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 96.57 ล้านบาท  โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 82.18  ล้าน
บาท  คิดเป็นร้อยละ 85.10 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ซึ่งผลการด าเนินโครงการ  พบว่า มีการปรับแผนและ
เป้าหมายการด าเนินโครงการ  โดยได้มีการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ จ านวน 33 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 58.93 
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ของจังหวัดเป้าหมาย 56 จังหวัด  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 20)  และจ านวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในระบบตลาด และเข้าใจโครงการที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรของรัฐบาล ร้อยละ 49.51  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 20) นอกจากนี้  การด าเนินโครงการได้
ปรากฏผลลัพธ์อ่ืนๆ ได้แก่   
  - เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.60 
  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้สูงกว่าราคาตลาด 100 – 800 บาท 

       ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์ จึงอยู่ในระดับดีมาก แต่ประเมินผลผลิตอยู่ในระดับดี   
 3.3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและสินค้าฮาลาล   ของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 70.82 ล้านบาท  โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 68.85  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 97.22 ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร  ซึ่ง ผลการด าเนินโครงการ  พบว่า มี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ จ านวน 586 ราย  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (415 ราย)  
และมีส่วนช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารในปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 3)  นอกจากนี้  การด าเนินโครงการได้ปรากฏผลผลิต/ผลลัพธ์อ่ืนๆ ได้แก่ 
 - มูลค่าการส่งออกสิ่งปรุงรสอาหารในปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบจากปี 2558 
 - ผู้ซื้อ/ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80.50 เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
สินค้าอาหารคุณภาพได้มาตรฐานสากลรายส าคัญสู่ตลาดโลก  
 - ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ร้อยละ 74.78 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของในภาพรวมของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีและดีมาก 
ถึงร้อยละ 97.82   
 - มูลค่าการสั่งซื้อรวมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประมาณ 334 ล้านบาท   
 - จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไชต์ www.thaiselect.com เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 36.98 
 - จ านวนผู้รับรู้ (Audience) ในการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหาร ธุรกิจบริการร้านอาหารไทย 
Thai SELECT ในทุกกิจกรรมประมาณ 46 ล้านคน 
 ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการ จึงอยู่ในระดับดีมาก   

 4) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
 4.1)  สรุปผลการติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่  :  -ไม่มี- 
 4.2)  สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ 
 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกระทรวงพาณิชย์ โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จ านวน  3 โครงการ ได้แก่ โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน   โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและสินค้าฮาลาล   และโครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร   ตาม
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สรุปผลการประเมินใน
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้   
   ผลลัพธ์ : ผลการประเมินโครงการทั้ง 3 โครงการอยู่ในระดับดีมาก  โดยบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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   ผลกระทบ : การด าเนินโครงการส่วนใหญ่เกิดผลกระทบทางบวก  โดยเฉพาะผลกระทบ
ด้านศรษฐกิจ เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบ/เกษตรกร  เพิ่มก าลังซื้อให้กับประชาชน  และ
ท าให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ   
   ความยั่งยืนของโครงการ :  ผลการประเมินทั้ง 3 โครงการ  พบว่า มีการใช้ประโยชน์
จากผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  และมีการพัฒนาผลผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
   ผลผลิต : ผลการประเมิน 2 โครงการ  อยู่ในระดับดีมาก  เพราะเกิดผลผลิตสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้  และอีก 1 โครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  เพราะมีการปรับเปลี่ยนบางกิจกรรม   
   การด าเนินการตามแผน : ผลการประเมิน 2 โครงการ  อยู่ในระดับดี  เพราะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน  และอีก 1 โครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  เนื่องจากมี
การปรับแผน ท าให้แล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้  
   การใช้จ่ายงบประมาณ : ผลการประเมิน 1 โครงการ อยู่ในระดับดีมาก  เพราะมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณสูงถึงร้อยละ 97.22 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ  และอีก 2 โครงการ อยู่ในระดับพอใช้ 
เพราะมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85.10 และร้อยละ 82.03 
   ความโปร่งใส : ในการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการมีการเปิดเผยข้อมูล  การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และมีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล  
รวมทั้งมีกลไกจัดการข้อร้องเรียนแลการทุจริตอย่างเหมาะสม  
   การมีส่วนร่วม : ในการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการ โดยมีการให้ข้ามูลข่าวสาร  การปรึกษาหารือ  การเข้ามามีบทบาท และการร่วมมือ 
   ปัจจัยท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ :  

1) การด าเนินโครงการสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน 
2) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ต้องมีการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้/รับรู้ในคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าอาหารของไทย 
3) ความเหมาะสมของการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ใน

แต่ละตลาด 
4) การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า

ถึงปลายน้ า 
5) การก าหนดตลาดเป้าหมายและการก าหนดกลยุทธ์รายตลาดที่เหมาะสมกับสภาพตลาด

และพฤติกรรมผู้บริโภค 
6) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกมีจิตส านึกท่ีดีในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ออกสู่ตลาดโลก 
 

   ปัญหา อุปสรรคส าคัญของโครงการ :  
       ด้านนโยบาย  : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน  พบว่า รัฐบาล
มีการก าหนดนโยบายเร่งด่วน เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ท าให้ผู้รับผิดชอบด าเนิน
โครงการต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
       ด้านการปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป
และสินค้าฮาลาล  พบว่า  ผู้จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศจัดสรรพ้ืนที่ให้อย่างจ ากัดท าให้ไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการและเกษตรกร  ท าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการขายสินค้าและ
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ผู้ประกอบการเสียโอกาสจากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งๆ ที่สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก
เท่าท่ีควร เพราะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการ 
       ด้านงบประมาณ  : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป
และสินค้าฮาลาล  พบว่า  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีอย่างจ ากัด ซึ่งในการประชาสัมพันธ์นั้น หากต้องการได้
เกิดการรับรู้ในวงกว้างจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างมากและต้องใช้เวลาจึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
       ด้านกฎระเบียบ  : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน  พบว่า จากการ
ลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงฯ ในบางจังหวัดไม่พบหลักฐานเพ่ือใช้ในการให้ตรวจสอบการก าหนดราคา
อ้างอิง หรือราคาตลาดของสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพ  ที่น ามาใช้เป็นฐานค านวณราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด 30 %   
       ด้านอ่ืน ๆ : โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร  พบว่า     
  1) บางจังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมายไม่สามารถจัดตลาดนัดได้ เนื่องจากผลผลิตใน
พ้ืนที่มีน้อย เพราะประสบปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน 
  2)  สินค้าเกษตรเป้าหมายราคาตกต่ า ท าให้ผู้ประกอบการ (พ่อค้า) ไม่ต้องการเข้า
ร่วมโครงการ  
   3) ความไม่แน่นอนของภาวะการผลิตและการตลาดของสินค้าเป้าหมาย  ท าให้ต้อง
มีการปรับแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาและรองรับนโยบาย/มาตรการส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ  จึงส่งผลให้
การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน 
 
ส่วนที่ 5  :  สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ  
     โครงการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นโครงการที่ เกิดจาก
นโยบายรัฐบาล และเป็นการใช้เงินงบประมาณไปอุดหนุน
เพ่ือให้สามารถขายสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพในราคา
ถูกกว่าท้องตลาด แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยที่ไม่ยั่งยืน 
     

 
    รัฐบาลควรปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาโครงการไปสู่
โครงการที่ยั่งยืน เช่น   โครงการธงฟ้าประชารัฐ หรือ
อาจเป็นโครงการใหม่  เช่น การพัฒนาแหล่งท ากินของ
ประชาชนในพ้ืนที่ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  
การตลาดเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพ่ือให้ค าแนะน า
อาชีพ และสร้างตลาดให้กับชุมชน  รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและ
น าไปพัฒนาตนเองให้มากขึ้น เป็นต้น  
 

โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 
     ขาดนโยบายท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือร่วมกันถ่ายทอด
มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงแนวทางพัฒนา
ค ว าม รู้ ใน เรื่ อ งก า รต ล าด เพ่ื อ น า ก า รผ ลิ ต  ให้
กลุ่ ม เป้ าห มาย เรี ยน รู้ แ ละ พั ฒ นาตน เองทั น กั บ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดนโยบายร่วมกัน 
เรื่องการถ่ายทอดมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การตลาดและการผลิตของสินค้าเกษตร 
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสินค้าเกษตร ควรต้อง
บูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร โดยน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการสื่อสารและ
วางแผนร่วมกัน   
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
 

 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์
เร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวเพ่ือให้มีความต่อเนื่อง
มากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือก าหนดปีต่อปี 

 
2. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 
     มีหลายหน่วยงานที่ร้องขอให้มีการจัดงานธงฟ้าฯ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยลดค่าครองชีพกลุ่มเป้าหมายที่ดูแลอยู่ 
เช่น ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที ่

 
     กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความต้องการให้มีการจัดงานธง
ฟ้าราคาประหยัด  ควรจัดท าแผนระยะยาวในการจัด
งานธงฟ้าฯ ให้ชัดเจน  โดยบูรณาการกับกรมการค้า
ภายในในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการธงฟ้าฯ  

โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 
     การช่ วย เหลื อ เกษตรกร เกี่ ย วข้ อ งกั บหลาย
หน่วยงาน 

 
(1) ก าหนดหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  
 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวแบบครบวงจร โดยใช้แนวทางตลาดน า
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร
แปรรูปและสินค้าฮาลาล   

 

     การส่งเสริมสินค้าอาหารไทยเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ
ของประเทศที่จะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นครัว
โลก เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีศักยภาพได้รับการยอมรับ
ในตลาดโลก 

     ส านักงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสินค้า
อาหารและร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น 

 
3. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 
1. จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
พบว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์หลายข้อ และเป็น
วัตถุประสงค์ที่กว้าง  ท าให้การก าหนดตัวชี้วัดและ
วิธีการเก็บข้ อมู ล เพ่ื อประเมินผลตั วชี้ วัด ไม่ อาจ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ   

 
1. ผู้จัดท าโครงการ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
โดยในการจัดท าควรค านึงด้วยว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์จะเป็น
อย่ างไร รวมถึ งวิ ธีการจั ดเก็บข้ อมู ลประกอบการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ   
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
2. จากการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงฯ 
ในบางจังหวัดไม่พบหลักฐานเพ่ือใช้ในการให้ตรวจสอบ
การก าหนดราคาอ้างอิง หรือราคาตลาดของสินค้า
จ าเป็นต่อการครองชีพ  ที่น ามาใช้เป็นฐานค านวณราคา
ที่ถูกกว่าราคาตลาด 30 % 
   

2. ผู้ด าเนินโครงการ ควรมีเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติมในการ
ก าหนดราคาตลาดเพ่ือ เป็ นหลักฐานให้ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 
1. จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
พบว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์หลายข้อ และเป็น
วัตถุประสงค์ที่กว้าง  ท าให้การก าหนดตัวชี้วัดและ
วิธีการเก็บข้ อมู ล เพ่ื อประเมินผลตั วชี้ วัด ไม่ อาจ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ           
                                   

 
1. ผู้จัดท าโครงการ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
โดยในการจัดท าควรค านึงด้วยว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์จะเป็น
อย่ างไร รวมถึ งวิ ธีการจั ดเก็บข้ อมู ลประกอบการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ   

2. การด าเนินโครงการพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
    2.1 บางจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายไม่สามารถจัด
ตลาดนัดได้ เนื่องจากผลผลิตในพ้ืนที่มีน้อย เนื่องจาก
ปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิด อ่ืน
ทดแทน 
 
    2 .2   สิ น ค้ า เป้ า ห ม า ย ร า ค า ต ก ต่ า  ท า ให้
ผู้ประกอบการ (พ่อค้า)  ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ  
    2 .3  ความไม่ แน่ นอนของภาวะการผลิ ตและ
การตลาดของสินค้าเป้าหมาย  ท าให้ต้องมีการปรับแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหาและรองรับนโยบาย/มาตรการส าคัญที่
เกิดข้ึนระหว่างปีงบประมาณ  จึงส่งผลให้การด าเนินการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน 

กรมการค้าภายใน  ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ประสานให้จังหวัดเป้าหมายจัดท าแผนการจัด
ตลาดนัดให้สอดคล้องกับพ้ืนที่  และช่วงระยะเวลา
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก 
 
 
    2.2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว การลดความชื้นข้าว การชั่ง
ตวงวัด  
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร
แปรรูปและสินค้าฮาลาล   

 

1. ผู้จัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศจัดสรรพ้ืนที่ให้
ประเทศไทยอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการและเกษตรกร  ท าให้เกษตรกรเสีย
โอกาสในการขายสินค้าและผู้ประกอบการเสียโอกาส
จากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเท่าที่ควร 
เพราะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วม
โครงการแทน   

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ควรพิจารณา
ด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ควรเจรจาขอขยายพ้ืนที่ส าหรับเข้าร่วมงาน
เพ่ิมข้ึน                                               . 
   1.2  ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศช่วย
ผลักดันให้ได้รับจัดสรรพ้ืนที่ในงานแสดงสินค้าเพ่ิมขึ้น                                                                                             
    1 .3   พิ จ า รณ าจั ด  Parallel Show ห รื อ  Mini 
Exhibition ในบริเวณใกล้เคียงการจัดงาน        .  

2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการจัดงานแสดง
และจ าหน่ายสินค้า THAIFEX เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งเป็น
งานระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก     

2. กรมฯ ควรพิจารณาขยายพ้ืนที่การจัดงาน THAIFEX  
ส าหรับสินค้าอาหารฮาลาลให้มากขึ้น เพราะเป็น
ช่องทางส าคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และผลักดันการ
ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล ของไทยได้เป็นอย่างดี                              
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ส่วนที่ 6  :  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 
 

--ไม่มี-- 
 
ส่วนที่ 7  :  การลงนามรับรองรายงาน 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
  (นางพวงรัตน์  อัศวพิศิษฐ์) 

ประธานกรรมการ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์ 
วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 

 

 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(นางเบญจวรรณ  รัตนประยูร) 

กรรมการ 
วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 

  

 
 
    ลงชื่อ................................................................. 

(นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง) 
กรรมการ 

 วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 
 

 

 
        ลงชื่อ......................................................... 

 (นางวรรณ์นิภา  สุพรรณโอชากุล) 
กรรมการ 

วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 

 
 
 ลงชื่อ.................................................................. 

(นางสาวกอบสุข  เอี่ยมสุรีย์) 
กรรมการ 

 วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 
 

  
 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (นางธนันดา  ทีปวัชระ)        

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรรมการและเลขานุการ 

วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 
 
 

    

    

ลงชื่อ.................................................................... 
(นางวรรณดี  ตะโคดม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 
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ลงชื่อ......................................................... 
(นางชไมพร  ล้วนเส้ง) 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

วันที่สอบทาน 25 เมษายน  2561 

 

 

 


